

Section I: Identification and JP Status

MDGs beyond averages: Promoting Food Security and Nutrition for Indigenous Children in Brazil

Semester: 2-12

Country	Brazil
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	MDGF - 2032
Program title	MDGs beyond averages: Promoting Food Security and Nutrition for Indigenous Children in Brazil

Report Number	
Reporting Period	2-12
Programme Duration	
Official Starting Date	2009-12-16

Participating UN Organizations	* FAO * ILO * PAHO/WHO * UNDP * UNICEF
--------------------------------	--

Implementing Partners	* Agência Brasileira de Cooperação- ABC * Fundação Nacional de Saúde – FUNASA * Fundação Nacional do Índio – FUNAI * Ministério da Saúde – MS * Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS
-----------------------	---

Budget Summary

Total Approved Budget

PAHO/WHO	\$2,185,308.00
UNICEF	\$1,118,424.00
UNDP	\$885,008.00
ILO	\$816,712.00
FAO	\$994,548.00
Total	\$6,000,000.00

Total Amount of Transferred To Date

PAHO/WHO	
UNICEF	
UNDP	
ILO	
FAO	
Total	\$0.00

Total Budget Committed To Date

PAHO/WHO	\$1,634,493.00
UNICEF	\$928,994.00
UNDP	\$662,476.00
ILO	\$731,189.00
FAO	\$972,309.00
Total	\$4,929,461.00

Total Budget Disbursed To Date

PAHO/WHO	\$1,253,112.00
UNICEF	\$802,508.00
UNDP	\$535,266.00
ILO	\$604,717.00
FAO	\$709,987.00
Total	\$3,905,590.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
------	-------	-------	----------	----------	----------

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Hombres	851	980	Citizens/Men	Access to Health Services
Hombres de Grupos Etnicos	2,194	2,288	Citizens/Men	Homestead Food Production and Diversification
Mujeres	1,069	1,114	Ciudadanas/mujeres	Gender Specific Programmatic Approaches
Mujeres de Grupos Etnicos	446	530	Ciudadanas/mujeres	Other Agricultural Interventions
Niños	446	530	Citizens/Men	Access to Health Services
Niñas	446	533	Ciudadanas/mujeres	Access to Health Services
Instituciones Nacionales	41	42	National Institutions (number of institutions, not persons)	Access to Health Services
Instituciones Locales	68	106	Local Institutions (number of institutions, not persons)	Other Agricultural Interventions

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

Mayor articulación entre las agencias de NNUU y Gobierno, que permitió un mejor flujo entre los productos desarrollados por cada socio del programa conjunto. A continuación algunos de esos avances:

- 1) Nueva Revista/Boletín de las acciones del PC: hecha en conjunto entre las agencias de NNUU y el Gobierno, muestra el resumen, fotos y testimonio de los beneficiarios del programa;
- 2) Cronograma de actividades unificado y compartido: con el objetivo de integrar mejor las acciones y optimizar esfuerzos y resultados, entre todos los actores del Programa Conjunto;
- 3) Capacitación para desarrollo de la página web: la comunicadora del Programa Conjunto fue calificada y está ordenando todo el contenido de una página web inédita del PC, que también servirá de memoria de las acciones del Programa;
- 4) Monitoreo y Evaluación: implementación de nueva planilla para monitorear las actividades de acuerdo con el Plano de Trabajo que tiene dos objetivos principales: i) alinear las actividades con las demandas y necesidades presentadas por las comunidades indígenas en los diagnósticos realizados en el marco del Programa, y ii) mejorar la coherencia y consistencia de las actividades para lograr resultados más sostenibles.
- 5) Plan de Gestión del Conocimiento y Recopilación de las Buenas Prácticas: fue pactado entre las agencias de NNUU y Gobierno un plan de acciones que consiste en realización de seminarios locales participativos en las dos regiones de del PC, con la participación de indígenas y socios locales, y una a nivel nacional en Brasilia.

Las reuniones interagenciales mensuales y las dos reuniones del Comité Gestor también han permitido una planificación integrada de las acciones de gestión del conocimiento; evaluación final y evento final, todos previstos para los primeros meses del próximo año.

Progress in outcomes

Adjunto en el archivo del M&E framework, en la Section I.

Progress in outputs

Adjunto en el archivo del M&E framework, en la Section I.

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Están planificadas para el primer semestre de 2013 las Acciones de Gestión del Conocimiento en conjunto con el Gobierno y que permitan las bases para acuerdos de sustentabilidad de las principales acciones del Programa Conjunto. Van ser hechos encuentros regionales en cada una de las dos regiones de actuación del PC (Dourados y Alto Solimões), y una reunión en Brasilia, para finalizar las buenas prácticas y los acuerdos de sustentabilidad.

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

1. La contratación del Coordinador Nacional facilitó el proceso de trabajo en conjunto de las agencias de Naciones Unidas como Programa Conjunto, por otro lado el poder de coordinación real del Coordinador es bastante reducido por el hecho de lo mismo no tener presupuesto propio para el ejercicio de las funciones, y tampoco poder de control/monitoreo sobre la ejecución de los recursos;
2. En el mismo sentido las diferencias internas (administrativas, financeiras etc.) y particularidades de funcionamiento de cada socio continuan dificultando la armonización de las actividades interagenciales;
3. Los cambios de funcionarios en los órganos del Gobierno también han sido una dificultad en el proceso de desarrollo del Programa Cojunto en el semestre 2012-2, sin embargo hemos logrado muy buena relacion con los nuevos agentes que ya se están empoderando del las acitivdades del programa.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

1. La principal dificultad continua siendo la falta de recursos humanos, materiales y financieros de los socios nacionales y locales;
2. Las distancias geograficas del pais también dificultan una mayor atención y intercambio entre los beneficiarios del programa. Por eso la preocupación en realizar los encuentros de gestión del conocimiento en cada región.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Las acciones de mitigación de las dificultades han sido desarrolladas en el sentido de integrar mejor los resultados de las acciones desarrolladas por cada organo participante del Programa Conjunto y de los impactos que esos resultados tienen en los beneficiarios. En eso sentido la mayor integración con los socios nacionales y locales es fundamental. Por eso los mismos estan participando de la planificación de las acciones de gestión del conocimiento y en el dia a dia de todas las acvidades del Programa Conjunto con el objetivo principal de empoderalos asi como los beneficiarios finales.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

Las decisiones y acciones del Programa siguen siendo hechas de modo participativo y la ejecución es hecha de forma conjunta a través de los siguientes mecanismos:

- 1) Comité Gestor del Programa: se constituye de los Ministerios del Gobierno y Agencias de NNUU, y ha sido bastante productivo, además de ser una plataforma donde cada socio comparte sus labores y metas. Fueron realizadas 4 reuniones del Comité Gestor en el semestre de 2012-2;
- 2) Grupo Interagencial: es formado por las cinco agencias de NNUU que integran el programa y se reúnen mensualmente, para coordinar acciones, compartir sus planes, elaborar documentos y resolver otras cuestiones del PC, además de misiones al terreno etc. Fueron realizadas 6 reuniones interagenciales en el semestre de 2012-2;
- 3) Sinergias con otros Programas Conjuntos: el PC busca integrarse y compartir experiencias con los demás programas financiados por el MDG-F, y otras agencias de NNUU o grupos;
- 4) Sistema de Naciones Unidas en Brasil: reuniones bi-mensuales entre los Coordinadores de Programas Conjuntos y el Coordinador Residente, con el objetivo de que el mismo esté siempre actualizado de las acciones desarrolladas.
- 5) Vinculación de la Unidad de Coordinación del PC a la Oficina del Coordinador Residente, que permite el alto grado de seguimiento y orientación del PC.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs				
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	n/a	3	1. Plan de Comunicación; 2. Plan de Monitoreo; 3; Planificación de Gestión del Conocimiento.	
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	n/a	8	Misiones a la región de Dourados (Mato Grosso do Sul) y Misiones a la región del Alto Solimões (Amazonas)	

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false

Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making

Brasil no es signatario de la Declaración de Paris. El Gobierno en el ambito nacional sigue participando no solamente del Comité Gestor, pero también en la elaboración de las acciones, definición de las metodologías y direccionamiento de los modos más adecuados de se trabajar con las comunidades indígenas.

En nivel local, además del direccionamiento de las formas de trabajo con los indígenas, el Gobierno continua regalando apoyo rutinario para la operacionalización de las actividades en el campo.

Es importante resaltar que el Gobierno ha solicitado la participación del Programa Conjunto en grupos como el Interministerial de Acciones Indigenistas del Cono Sur, y en el Interministerial de Mejoras de los Mecanismos para Acceso de Indígenas a las Políticas Públicas y al de Apoyo al Desarrollo Rural. El PC también se comprometió a apoyar tecnicamente el Gobierno en la implementación del etnomapeamente en otras areas, además de compartir las experiencias de productores rurales indígenas.

Who leads and/or chair the PMC?

A partir de mayo de 2012 el Coordinador Nacional que trabaja en la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Brasil. Las agencias lideres siguen siendo la OPS/OMS y UNICEF.

Number of meetings with PMC chair

4

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Policy/decision making

Where is the joint programme management unit seated?

UN Agency

Oficina del Coordinador Residente.

Current situation

El Coordinador Nacional de Programa Conjunto trabaja en la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Brasil, en el edificio del PNUD.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true

No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

La estrategia de comunicación es integrada entre las agencias de Naciones Unidas, Gobierno y Socios Locales y ha desarrollado los siguientes productos:

- 1) Revista/Boletín del PC; en nuevo formato, reúne y difunde todas las acciones realizadas en el semestre;
- 2) Plan de Comunicación: hecho en conjunto con los comunicadores de cada órgano integrante del PC;
- 3) Capacitación para la nueva Página Web: la Comunicadora del PC recibió una capacitación y está desarrollando el contenido integrado de la nueva página web;
- 4) Investigación de nuevas oportunidades y socios estratégicos para la continuidad de las principales acciones;
- 5) Planificación de las Acciones de Gestión del Conocimiento y Recopilación de las Buenas Prácticas.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations	1
Social networks/coalitions	2
Local citizen groups	22
Private sector	1

Academic institutions	4	
Media groups and journalist		9
Other		

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

- Focus groups discussions
- Household surveys
- Open forum meetings
- Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

El Programa Conjunto ha contribuido de manera siginificativa con el Gobierno de Brasil, en el avance de los ODM, principalmente en relación a las reducción del hambre y de las tasas de mortalidad infantil, pues el PC tiene como objetivo garantizar los derechos a la salud y alimentación adecuada para la población indigena en las regiones de Dourados y Alto Solimões. Hemos empezado una discusión con el Gobierno con el objetivo de realizar un estudio y un informe sobre los avences de los ODM en la población indígena.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

El Programa Conjunto en general ha avanzado bastante bien, y los proximos meses seran decisivos y de mucho trabajo para logramos un buen cierre y la sustentabilidad de las acciones desarrolladas. Hemos solicitado un intercambio de buenas practicas con el PC de Guatemala, que seria excelente, pues ambos tenemos el focus en la población indigena, pero el mismo no fue aprobado.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No.	n/a
No. Urban	n/a
No. Rural	n/a
No. Girls	n/a
No. boys	n/a

Children from 2 to 5

Total No.	n/a
No. Urban	n/a
No. Rural	n/a
No. Girls	n/a
No. Boys	n/a

Children older than 5

Total	n/a
No. Urban	n/a
No. Rural	n/a
No. Girls	n/a
No. boys	n/a

Women

Total	n/a
No. Urban	n/a
No. Rural	n/a
No. Pregnant	n/a

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total	250
No. Urban	0
No. Rural	250
No. Girls	133
No. Boys	117

Children from 2 to 5

Total	412
No. Urban	0
No. Rural	412
No. Girls	115
No. Boys	91

Children older than 5

Total	401
No. Urban	0
No. Rural	401
No. Girls	202
No. Boys	199

Women

Total	1114
No. Urban	0
No. Rural	1114
No. pregnant	171

Men

Total	980
No. Urban	0
No. Rural	980

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 2.3
 Targeted Area % Dourados 3.7 / ARS 12.8

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National n/a
 % Targeted Area n/a

Stunting prevalence

% National 5.5
 % Targeted Area Região Centro-Oeste 27.8 / Região Norte 41.1

Anemia prevalence

% National
 % Targeted Area Região Centro-Oeste 51.5 / Região Norte 66

Comments

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National 2194
 Local 851
 Urban 0
 Rural 2194
 Girls 533
 Pregnant Women 171
 Boys 530

Food fortification

National 1063
 Local 1063
 Urban 0
 Rural 1063
 Girls 533
 Pregnant Women 177

Boys 530

School feeding programmes

National	0	
Local	1063	
Urban	0	
Rural	1063	
Girls	533	
Pregnant women		177
Boys	530	

Behavioural change communication

National	2288	
Local	980	
Urban	0	
Rural	980	
Girls	533	
Pregnant women		177
Boys	530	

Gender specific approaches

National	2176	
Local	1114	
Urban	0	
Local	1114	
Girls	533	
Pregnant Women		177
Boys	530	

Interventions targeting population living with HIV

National	n/a	
Local	n/a	
Urban	n/a	
Rural	n/a	
Girls	n/a	
Pregnant Women		n/a
Boys	n/a	

Promotion of exclusive breastfeeding

National	n/a	
Local	n/a	
Urban	n/a	
Rural	n/a	
Girls	n/a	
Pregnant Women		n/a
Boys	n/a	

Therapeutic feeding programmes

National	n/a	
Local	n/a	
Urban	n/a	
Rural	n/a	
Girls	n/a	
Pregnant Women		n/a
Boys	n/a	

Vaccinations

National	n/a	
Local	n/a	
Urban	n/a	
Rural	n/a	
Girls	n/a	
Pregnant Women		n/a
Boys	n/a	

Other, specify

National	
Local	
Urban	
Rural	
Girls	
Pregnant Women	
Boys	

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies

National	1
Local	4

Laws

National	1
Local	4

Plans

National	1
Local	4

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National	n/a
Local	n/a
Total	n/a

PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CONJUNTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO DE MULHERES E CRIANÇAS INDÍGENAS (PCSAN)

2012

Agências Integrantes: OPAS/OMS, UNICEF, OIT, PNUD, FAO

Parceiros governamentais: FUNAI, MDS, MS, SESAI

O Plano de Monitoramento e Avaliação do Programa Conjunto (PC) Segurança Alimentar e Nutrição foi idealizado a partir do marco de monitoramento e avaliação do PC, de forma a permitir o acompanhamento dos seguintes elementos: execução financeira, processos, atividades, produtos e resultados. Trata-se, portanto, de um sistema aberto, sujeito a interferência de fatores exógenos, e dinâmico, o qual deverá ser re-adequado, sempre que necessário e conforme as orientações do Comitê Gestor, Comitê Diretivo Nacional e o Secretariado do F-ODM.

O propósito desse plano é gerar informações periódicas sobre finanças, processos, atividades, produtos e resultados do PC SAN, possibilitando a redefinição dos rumos de execução do PC e a identificação de boas práticas a serem disseminadas. Além disso, este plano permite a organização e o registro de informações e dados que serão fundamentais para a realização da avaliação final sumativa.

O monitoramento financeiro é realizado pela Coordenação do PC com base na atualização do orçamento comprometido e gasto, por cada agência, para cada uma das atividades constantes no plano de trabalho, permitindo assim uma análise fidedigna da execução financeira e delivery do PCSAN. Esse monitoramento vem sendo feito, semestralmente, desde o início do programa. A partir do 2º. Semestre de 2011, as informações financeiras passaram a ser desagregadas para cada região de atuação do programa (Dourados – MS - e Alto Rio Solimões - AM), permitindo o refinamento espacial deste tipo de análise.

O monitoramento das atividades também é realizado pela Coordenação do PC em colaboração com as agências, parceiros governamentais do nível federal e dos níveis locais e lideranças indígenas. Os registros das atividades realizadas até a primeira metade do PC SAN foram elencados em um relatório. Para cada atividade foram informados: como, quando, onde e quem participou, disponibilizando informações de input do PCSAN que posteriormente serão utilizadas para se estimar a contribuição do Programa para os resultados de desenvolvimento esperados. Além disso, o relatório apresenta registros fotográficos e, em alguns casos específicos, ainda há depoimentos dos participantes, o que para além do registro das atividades, permite uma análise específica e ilustrada sobre as mudanças efetivas na realidade social vivenciada pelos sujeitos das ações do PCSAN.

O monitoramento dos produtos é realizado pelas agências em parceria com as contrapartes nacionais e locais do PC. Esse monitoramento é importante não só para a gestão de rotina, como também para, posteriormente, permitir a construção de análises relativas aos elos de causalidade do Programa, estabelecendo como e até que ponto os produtos gerados no âmbito do PCSAN colaboraram para o alcance de outcomes conforme estabelecido pelo PRODOC.

O monitoramento dos resultados é realizado pela Coordenação do PC a partir da Matriz de Monitoramento e Avaliação (anexo). Esta matriz vem passando por revisões desde 2011, visando incorporar as recomendações apresentadas pelo Fundo ODM e pela consultora responsável pela avaliação de meio termo (formativa). Os resultados do PCSAN são, conforme o PRODOC:

- Resultado 1 – Melhora da SAN: acesso, disponibilidade, qualidade, regularidade ao alimento e aos serviços de saúde;
- Resultado 2 – Povos indígenas empoderados para exigir o seu direito humano à alimentação adequada e saúde, e instituições públicas treinadas e fortalecidas para desempenhar as suas funções e;
- Resultado 3 – Diagnóstico, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional das populações indígenas realizados.

Considerando a relevante expressão e interferência das políticas públicas de SAN na vida das populações indígenas das áreas cobertas pelo PC, a matriz de monitoramento em questão necessitou extrapolar o seguimento de produtos e resultados gerados unicamente pelo programa, passando a incorporar também o monitoramento sistemático da implementação de políticas públicas de SAN nas áreas de cobertura do programa. O propósito disso é identificar fatores exógenos ao PCSAN que potencialmente contribuem para alterações nos resultados de desenvolvimento que devem ser atingidos pelo programa e também para se

inferir como e em que grau os dados de input do PC (atividades e produtos) promovem a incidência em relação às políticas públicas locais para o alcance dos resultados propostos.

É importante destacar que o tempo reduzido do programa somente permitirá alcance de resultados a curto e médio prazo, não sendo, portanto, passíveis de gerar poucos impactos a longo prazo. Os resultados do PC vêm sendo alcançados por meio de um esforço coletivo entre diversos parceiros, e como um sistema aberto, sofrem com a interferência de fatores exógenos ao programa. Por exemplo, a região de Dourados uma das regiões sofre uma interferência emergencial do governo federal com o intuito de reduzir índices alarmantes de insegurança alimentar e desnutrição. Assim como a região do Alto Rio Solimões tem sofrido com severas secas e cheias do rio, incomuns na história da região.

Destaca-se a importância e foco que o PCSAN atribui a atividades de organização comunitária e empoderamento, as quais, apesar de difícil mensuração, contribuem para a sustentabilidade dos resultados obtidos, assim como para a efetividade das ações.

Isto posto, a tabela abaixo detalha todos os produtos gerados para alcance dos 3 resultados do PC. Para cada um dos produtos são informados: os indicadores (quantitativos e qualitativos, quando pertinente); a informação da linha de base; as metas estimadas para o período de 2010 a 2012; as metas alcançadas até a data de entrega do relatório; os meios de verificação; os métodos de coleta (incluindo a periodicidade); os responsáveis; e as hipóteses e riscos. Ressalta-se que as hipóteses são as condições necessárias para a validação dos indicadores utilizados na leitura da variação de produtos e resultados. Já os riscos são relacionados a problemas, como por exemplo, eventos potenciais ou ocorrências que extrapolam o controle do programa, e que podem afetar os indicadores de produtos e resultados esperados. Dessa forma, por meio desta matriz é possível identificar qualidades e problemas para cada um dos indicadores escolhidos o que, por sua vez, permite a leitura crítica destes indicadores e a construção de um sistema de monitoramento e avaliação mais efetivo e eficiente.

Por fim, destaca-se a existência de bancos de dados do governo federal, como o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN Indígena) e o Sistema de Informação de Saúde Indígena (SIASI), que permitem o acompanhamento das condições de segurança alimentar e nutricional das áreas de intervenção do PCSAN a partir de dados secundários oficiais e tecnicamente robustos.

Matriz de Resultados, Produtos e Indicadores

Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo	Quantitativo
<p>Resultado 1 – Melhoria da segurança alimentar e nutricional das crianças e mulheres na região de Alto Solimões (Amazonas) e no município de Dourados (Mato Grosso do Sul), Brasil</p>	<p>Análise do % de crianças de 6 a 24 meses em aleitamento materno exclusivo e em alimentação complementar</p>	<p>Aleitamento Materno Exclusivo (crianças de 6 a 24 meses) ARS – 79,9% (0 a 6 meses); 10,8% (7 a 12 meses) e 0,5% (13 a 24 meses)</p> <p>Dourados – 68,9% (0 a 6 meses); 25,5% (7 a 12 meses) e 18,2% (13 a 24 meses)</p> <p>Alimentação complementar ARS – 2,1% (0 a 6 meses); 32,2% (7 a 12 meses) e 65,8% (13 a 24 meses)</p>	<p>Aleitamento Materno Exclusivo – ARS – Manutenção da Prevalência em crianças até 6 meses e aumento de 5% em crianças entre 7 e 12 meses Dourados – Aumento de 5% em crianças até 6 meses e redução da prevalência em crianças entre 7 e 12 meses. (Obs.: O aleitamento materno exclusivo é indicado para crianças até os 6 meses de vida. Depois disso, deve haver a alimentação complementar)</p> <p>Alimentação complementar ARS – Aumento da 5% em crianças entre 7 e 12 meses e em 5% entre crianças entre 13 e</p>	<p>Aleitamento Materno Exclusivo (crianças de 6 a 24 meses) ARS – 79,9% (0 a 6 meses); 10,8% (7 a 12 meses) e 0,5% (13 a 24 meses)</p> <p>Dourados – 68,9% (0 a 6 meses); 25,5% (7 a 12 meses) e 18,2% (13 a 24 meses)</p> <p>Alimentação complementar ARS – 2,1% (0 a 6 meses); 32,2% (7 a 12 meses) e 65,8% (13 a 24 meses)</p>	<p>Análise do banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena – SISVAN Indígena</p>	<p>Atualização da análise dos indicadores são realizadas, anualmente, por meio da consulta ao Sistema de Informação</p>	<p>Coordenação</p>	<p>Hipóteses – O percentual de crianças em aleitamento materno e em alimentação complementar contribui para o conhecimento das práticas alimentares nos primeiros anos de vida da criança. A inadequação dessas práticas pode expor as crianças a insegurança alimentar. A má nutrição nos primeiros dois anos de vida causa prejuízos com relação ao crescimento e ao desenvolvimento intelectual do indivíduo, sendo estes indicadores, portanto, proxies da segurança alimentar.</p> <p>Riscos – O indicador do percentual de crianças em aleitamento materno e em alimentação complementar não deve ser visto isoladamente de outros indicadores, haja vista que a SAN é um fenômeno multidimensional.</p>

		Dourados – 10,6% (0 a 6 meses); 57,1% (7 a 12 meses) e 43,1% (13 a 24 meses)	24 meses. Dourados – Aumento de 7% em crianças entre 13 e 24 meses	Dourados – 10,6% (0 a 6 meses); 57,1% (7 a 12 meses) e 43,1% (13 a 24 meses)				
% déficit de peso por idade em crianças	ARS – 12,8% Dourados – 3,7%	ARS – 10% Dourados – 3,5%	Dados de 2010 ARS – 12,8% Dourados – 3,7%	Análise do banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena – SISVAN Indígena	Atualização da análise dos indicadores são realizadas, anualmente, por meio da consulta ao Sistema de Informação	Coordenação	<p>Hipóteses – O percentual de crianças com déficit de peso idade pode servir como uma proxy da incidência da insegurança alimentar nas comunidades em questão.</p> <p>Riscos – O indicador de estado nutricional não deve ser visto isoladamente de outros indicadores, haja vista que a SAN é um fenômeno multidimensional.</p> <p>Variações na incidência de peso /idade podem ser devidas a fatores externos como surtos epidêmicos, descontinuidade de políticas públicas (por exemplo, não distribuição da cesta de alimentos).</p> <p>Obs.: O estado nutricional de crianças de 0 a 5 anos é avaliado por meio das novas curvas de crescimento da OMS. As novas curvas de crescimento foram elaboradas a partir de um estudo mundial com a participação de países representativos das seis principais regiões geográficas do mundo, a saber: Brasil (América Latina), Ghana (Accra), Índia (Nova Delhi), Noruega (Oslo), Oman (Muscat) e Estados Unidos (Davis). O padrão da OMS deve ser usado para avaliar crianças de qualquer país, independente de etnia, condição socioeconômica e tipo de alimentação.</p>	

Taxa de mortalidade pós neonatal	As informações da taxa de mortalidade pós neonatal estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Análise do banco de dados do Sistema de Informação de Saúde Indígena – SIASI	Atualização da análise dos indicadores são realizadas, anualmente, por meio da consulta ao Sistema de Informação	Coordenação	<p>Hipóteses – No Brasil, a taxa de mortalidade pós-neonatal tem sido determinada, em grande parte, pelo acometimento de crianças por doenças infecciosas e doenças respiratórias. Essas doenças refletem as condições de saneamento, o nível de escolaridade materna e a qualidade e acesso da população à atenção básica de saúde. O indicador em questão permite verificar a incidência da insegurança alimentar e nutricional nas comunidades em questão.</p> <p>Riscos – O sub-registro da informação pode impossibilitar o conhecimento real do problema na população</p>
% cobertura vacinal	As informações de cobertura vacinal de crianças estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Análise do banco de dados do Sistema de Informação de Saúde Indígena – SIASI	Atualização da análise dos indicadores são realizadas, anualmente, por meio da consulta ao Sistema de Informação	Coordenação	<p>Hipóteses – O percentual de crianças com cobertura vacinal em dia pode servir como uma proxy do acesso da população aos serviços básicos de saúde. O acesso permite verificar a incidência da insegurança alimentar e nutricional nas comunidades em questão.</p> <p>Riscos – O sub-registro da informação pode impossibilitar o conhecimento real da cobertura vacinal em crianças.</p>
% de gestantes com baixo peso e excesso de peso	ARS – Baixo peso – 27,1% Excesso de peso – 14,7% Dourados – Informação nutricional de 2010 não foi disponibilizada pelo serviço de saúde	ARS – Baixo peso – 25% Excesso de peso – 12%	Dados de 2010 ARS – Baixo peso – 27,1% Excesso de peso – 14,7% Dourados – Informação nutricional de 2010 não foi disponibilizada pelo serviço de saúde	Análise dos dados coletados em serviço pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN Indígena	Atualização da análise dos indicadores são realizadas, anualmente, por meio da consulta ao Sistema de Informação	Coordenação	<p>Hipóteses – O percentual de gestantes com baixo peso, sobrepeso e obesidade pode servir como uma proxy da incidência da insegurança alimentar e nutricional nas comunidades em questão.</p> <p>Riscos – O indicador de estado nutricional não deve ser visto isoladamente de outros indicadores, haja vista que a SAN é um fenômeno multidimensional.</p> <p>Variações na incidência de peso podem</p>

								ser devidas a fatores externos como surtos epidêmicos, descontinuidade de políticas públicas (por exemplo, não distribuição da cesta de alimentos)
	No. de famílias indígenas que acessam o Bolsa Família	As informações sobre o número de famílias que acessam o Bolsa Família estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Banco de Dados do MDS e/ou FUNAI	Consulta ao Banco de Dados, semestralmente	Coordenação	<p>Hipóteses – Comunidades prioritárias atendidas pelo Programa Bolsa Família são comunidades identificadas pelo governo federal como de extrema pobreza. Famílias em extrema pobreza têm grande probabilidade de incidência de insegurança alimentar e nutricional. Este indicador também favorece a identificação de fatores exógenos que podem produzir efeitos no resultado que se pretende mensurar.</p> <p>Riscos – O fato das famílias indígenas serem consideradas pelo governo federal como de extrema pobreza não necessariamente refletem as dinâmicas socioculturais da insegurança alimentar e nutricional indígena.</p>
	No. de famílias indígenas que recebem cesta de alimentos no município de Dourados	As informações sobre o número de famílias indígenas que recebem alimentos no município de Dourados estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Banco de dados da coordenação regional da FUNAI e governo do estado MS	Consulta ao banco de dados semestralmente		<p>Hipóteses – As famílias indígenas que recebem cesta de alimentos se encontram em situação de vulnerabilidade social emergencial. Este indicador também favorece a identificação de fatores exógenos que podem produzir efeitos no resultado que se pretende mensurar.</p> <p>Riscos – A universalização de um serviço de caráter emergencial pode limitar a autonomia dos povos indígenas no contexto da SAN.</p> <p>Obs. Este indicador ressalta o potencial de sustentabilidade e geração de capital social e empoderamento do PCSAN. O Brasil é um país referência</p>

								em atividades emergenciais de combate à fome e à pobreza extrema, por isso o PCSAN possui um foco específico no empoderamento das comunidades moradoras nas áreas de intervenção, destacando o foco inovador deste programa e seu reconhecimento de que a insegurança alimentar é um problema complexo e multidisciplinar.
	No. de trabalhadores indígenas identificados pelos sistemas de monitoramento do Ministério do Trabalho	As informações sobre no. de trabalhadores indígenas identificados pelos sistemas de monitoramento do Ministério do Trabalho estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Base de dados do Ministério Público do Trabalho (Microdados da PNAD)	Consulta ao banco de dados (verificar a periodicidade que esses dados são coletados)	Coordenação	<p>Hipóteses – Trabalhadores indígenas desempregados aumentam a vulnerabilidade social de suas famílias</p> <p>Riscos – A vulnerabilidade social é um fenômeno multidimensional e para povos indígenas a falta de acesso a trabalho e renda, por si só, não possui necessariamente um impacto negativo na segurança alimentar, visto que o sistema produtivo de povos indígenas pode ser desenvolvido sem que haja acesso ao trabalho formal.</p>

	No. de crianças indígenas encontradas em situação de trabalho infantil	As informações sobre no. de crianças indígenas encontradas em situação de trabalho infantil estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Banco de Dados do departamento de fiscalização do trabalho	Consulta ao banco de dados (verificar a periodicidade que esses dados são coletados)	Coordenação	<p>Hipóteses – Crianças indígenas encontradas nas piores formas de trabalho infantil podem refletir a vulnerabilidade social de suas famílias.</p> <p>Riscos – O indicador “trabalho infantil” não deve ser analisado isoladamente, haja vista que a insegurança alimentar e nutricional é um fenômeno multidimensional.</p>
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Produto 1.1. Crianças e mulheres indígenas com amplo acesso a políticas de saúde pública baseadas na etnicidade e cultura dos povos indígenas	No. de ações incluídas nos planos de fortalecimento dos serviços de saúde	Não compõe a linha de base	Em 2010 ARS – 13 ações Dourados – 9 ações Em 2012 ARS – 9 ações Dourados – 6 ações	Em 2010 ARS – 13 ações Dourados - 9 ações Em 2012 ARS – iniciando a primeira ação Dourados – finalizou a 1 ação	Documento síntese do plano	Consulta aos planos de fortalecimento dos serviços de saúde das duas regiões. As ações de alimentação, nutrição e saúde materno-infantil incluídas nos planos de saúde	Coordenação, gestores e profissionais de saúde das duas regiões	<p>Hipóteses – O número de ações de alimentação, nutrição e saúde materno-infantil incluídas no plano de saúde das duas regiões pode expressar, em parte, o nível de preparação dos serviços básicos de saúde para a atenção a populações vulneráveis, colaborando dessa forma para a melhoria de SAN nas comunidades indígenas residentes nas regiões do PC.</p> <p>Riscos – O desinteresse dos</p>

						das duas regiões foram definidas por profissionais de saúde do ARS e de Dourados. Para isso, foi realizado um Workshop em 2010. Novas ações foram incluídas no plano de saúde repactuado em 2012.		profissionais e/ou do serviço local pode dificultar a implementação das ações inseridas no plano de saúde.
	No. de profissionais de saúde e agentes indígenas de saúde capacitados em temáticas de alimentação e nutrição e em saúde	Não compõe a linha de base	Em 2010 – ARS: 30 profissionais de nível superior e 20 profissionais de nível médio Dourados: 30 profissionais de nível superior Em 2012 – ARS: 40 profissionais de nível superior, 30 profissionais de nível médio e 320 Agentes Indígenas de Saúde Dourados: 40 profissionais de nível superior e 30 Agentes Indígenas de Saúde	Em 2010 – ARS: 30 profissionais de nível superior e 22 profissionais de nível médio Dourados: 30 profissionais de nível superior	Relatórios das oficinas	Consulta dos relatórios da oficinas realizadas a cada semestre	Coordenação	Hipóteses – O número de profissionais capacitados na temática de alimentação, nutrição e saúde materno-infantil pode favorecer o aprimoramento da atenção à saúde da população, especialmente os mais vulneráveis como crianças e gestantes, contribuindo com a melhoria da saúde e SAN da comunidade em questão. Riscos – A rotatividade de profissionais podem ser um dificultador da implementação do conhecimento apreendido nas oficinas. Além disso, nem sempre pode-se estimar o impacto que ações de capacitação possuem no público diretamente beneficiado tanto no curto como também no médio prazo.
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e	Responsáveis	Hipóteses e Riscos

	indicativos)					freqüência)		
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
<p>1.2</p> <p>Produto Profissionais e gestores de saúde, professores, mulheres, Indígenas e curandeiros tradicionais compartilhando conhecimento e práticas de cuidados com as crianças</p>	<p>Nº de atividades e realizadas em nível local e Nacional e em parceria com a coordenação nacional da Política Nacional de Humanização (PNH).</p>	<p>Não compõe a linha de base</p>	<p>Nível Nacional: 6 reuniões</p> <p>ARS - 06 oficinas de troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com as crianças</p> <p>Dourados - 02 oficinas de troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com as crianças</p> <p>ARS - 05 oficinas para diagnóstico da situação de humanização dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas e 03 sobre etnicidade e humanização em saúde indígena.</p> <p>Dourados - 01 oficina para diagnóstico da situação de humanização dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas e 01 reunião entre os gestores, usuários e trabalhadores para articulação</p>	<p>Nível Nacional: 4 reuniões de articulação entre SESAI e Coordenação da PNH.</p> <p>ARS - 06 oficinas de troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com as crianças</p> <p>Dourados - 02 oficinas de troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com as crianças</p> <p>ARS - 05 oficinas para diagnóstico da situação de humanização dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas e 01 sobre etnicidade e humanização em saúde indígena.</p> <p>01 oficina de acolhimento de novos funcionários feita por meio de articulação entre DSEI ARS e CR da Funai.</p> <p>Dourados - 01 oficina para diagnóstico da situação de humanização dos serviços de saúde prestados aos povos indígenas e 01 reunião entre os gestores, usuários e trabalhadores para articulação das</p>	<p>Relatórios das oficinas.</p>	<p>Consulta aos relatórios das oficinas e ao site da rede humanizadas.</p>	<p>Coordenação Nacional e Gestores da SESAI e PNH.</p>	<p>Hipóteses - A transversalização da temática de troca de saberes e etnicidade em todas as áreas técnicas do Departamento de Atenção à Saúde Indígena - DASI e dos DSEIs, promoverá atividades de atenção e educação em saúde de forma compartilhada e em parceria com lideranças e praticantes das medicinas indígenas (desenvolvimento da atenção integral (intercultural) à saúde indígena, principalmente para crianças e mulheres.</p> <p>A inserção da temática dos direitos nas oficinas de saúde promoverá o empoderamento da comunidade, que poderá exigir seus direitos aos órgãos competentes.</p> <p>Desta forma, este indicador pode funcionar como uma proxy do potencial que o PCSAN possui na transformação da realidade social nas áreas de intervenção.</p> <p>Riscos - A rotatividade de profissionais podem ser um dificultador na implementação dos dispositivos da PNH nos municípios, e nem sempre é</p>

			<p>das atividades de etnicidade e humanização em 2012.</p> <p>Realização de 02 sobre etnicidade e humanização em saúde indígena.</p>	atividades de etnicidade e humanização em 2012.				possível se estimar os efeitos deste tipo de oficina (troca de saberes) no período de funcionamento do PCSAN.
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
Produto 1.3. Incremento da produção e do acesso e consumo de alimentos saudáveis baseado na etnicidade e cultura dos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
	Recursos destinados pela FUNAI no âmbito do Plano Anual de Etnodesenvolvimento	As informações sobre recursos destinados pela FUNAI no âmbito do Plano Anual de Etnodesenvolvimento estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Plano Anual de Etnodesenvolvimento de Dourados e ARS	Dados coletados anualmente via coordenações regionais da FUNAI	Coordenação	Hipóteses – Os recursos destinados pela FUNAI ao Plano Anual (PAT) em Etnodesenvolvimento terão uma correlação positiva com o incremento da produção de alimentos etnicamente referenciados, o que, em tese, colabora para a diminuição da insegurança alimentar e nutricional.

povos indígenas

							Riscos – As coordenações regionais podem experimentar problemas na execução dos recursos destinados ao PAT.
No de municípios monitorados pelo FNDE para efetivação do Programa Nacional de Alimentação Escolar	Não compõe a linha de base	4 municípios	4 municípios	Plano de Monitoramento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar	Dados coletados anualmente via relatórios do FNDE	Coordenação	Hipóteses – O monitoramento dos municípios atendidos facilita a efetivação da Política Nacional de Alimentação Escolar, a qual estimula a SAN. Riscos - O maior controle e informação sobre o PNAE no nível municipal não garante que as condições estipuladas por esta política pública sejam cumpridas.
No de famílias indígenas identificadas com potencial para inserção no Programa de Aquisição Alimentos.	Não compõe a linha de base	tbd	19 famílias (Lista PAA Panambizinho falta Jaguapiru e Bororó)	Relatórios técnicos	Dados coletados anualmente via relatórios da Equipe Técnica	Coordenação	Hipóteses – A identificação de grupos familiares indígenas com potencial para inserção no Programa de Aquisição de Alimentos pode ser utilizada como uma proxy que destaca a dimensão do problema da insegurança alimentar e nutricional. Riscos - A identificação desses grupos não implica, necessariamente, que estas famílias estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, uma vez que a seleção das mesmas pode ser influenciada por questões políticas.
Número de Terras Indígenas mapeadas no contexto de suas capacidades produtivas	Não compõe a linha de base	5 terras indígenas mapeadas	5 terras indígenas mapeadas	Produtos das consultorias referentes ao etnomapeamento das TIs de Dourados e ARS	Dados coletados no início e final do Programa	Coordenação	Hipótese – O processo de etnomapeamento permitirá, em tese, ao PCSAN e às instituições governamentais possibilita desenvolver estratégias pertinentes com as necessidades de produção de alimentos das Tis. Sendo assim, este pode ser

							<p>utilizado como uma proxy da produção de alimentos.</p> <p>Riscos - O fato de produzir mapas e diagnósticos sobre as capacidades de produção dos povos indígenas não significa que serão estrategicamente utilizados pelas agências da ONU e pelo governo, e nem que as terras mapeadas terão suas capacidades produtivas melhoradas.</p>	
No. de grupos familiares indígenas assistidos pela equipe técnica na produção de alimentos e na recuperação ambiental de suas terras	Não compõe a linha de base	As informações estão em análise	As informações estão em análise	Relatórios técnicos	Dados primários coletados pela Equipe Técnica	Coordenação	<p>Hipóteses – Os grupos familiares indígenas atendidos pela Equipe Técnica do PCSAN poderão incrementar sua produção de alimentos, sendo este indicador correlacionado com a segurança alimentar e nutricional.</p> <p>Riscos - O fato destas famílias receberem assistência técnica não garante que elas efetivamente produzirão mais alimentos.</p>	
No. de professores indígenas capacitados na metodologia pedagógica “hortas escolares”	Não compõe a linha de base	126 professores indígenas capacitados	126 professores indígenas capacitados	Relatórios das oficinas de capacitação	Dados coletados semestralmente pelos consultores da FAO	Coordenação	<p>Hipótese – A capacitação dos professores indígenas na metodologia “hortas escolares” poderá promover o consumo de alimentos saudáveis na comunidade escolar.</p> <p>Riscos - O fato dos professores serem capacitados não garante que eles replicarão esta metodologia no contexto da comunidade escolar.</p>	
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos

	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
1.4. Sistemas de produção dos Povos Indígenas reconhecido e Sistematizados desde a perspectiva da agrobiodiversidade e proteção e apreciação da cultura indígena na região	Número de etnomapas produzidos ao todo e em cada aldeia	Ao todo: 32 etnomapas Dourados Panambizinho: 10 etnomapas Jaguapiru: 7 etnomapas Bororó: 7 etnomapas Alto Rio Solimões Umariçu: 4 etnomapas Santo Antonio: 4 etnomapas			Etnomapas	Consultorias especializadas	Coordenação	Hipóteses – Os etnomapas trarão maior conhecimento das áreas mapeadas, para indígenas e não indígenas, potencializando o planejamento e gestão territorial nas aldeias. Riscos – Os etnomapas não serem utilizados como instrumentos de gestão.
	Número de famílias das aldeias que tiveram seus quintais revitalizados	As informações estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Relatórios de consultoria	Equipe técnica em Dourados	Coordenação	Hipóteses – A possibilidade de ter alimentos plantados a partir de práticas tradicionais e agroecológicas, mais perto de casa, pode aumentar a segurança alimentar das famílias das aldeias. Riscos – Abandono de práticas tradicionais de plantio e consequente abandono dos quintais plantados com o apoio da equipe técnica inicialmente, devido às dificuldades de manutenção dos quintais e a outros fatores como necessidade de obtenção de renda por outros meios.
	Número de fogões geoagroecológicos construídos na aldeia de Panambizinho	Em fase de planejamento	Em fase de planejamento	Em fase de planejamento	Fogões construídos	Relatórios da equipe de consultores	Coordenação	Hipóteses – A construção dos fogões geoagroecológicos aumentará a qualidade de vida das famílias (principalmente das mulheres que cozinham e buscam lenha e das crianças que acompanham as mães), assim como diminuirá a dependência de recursos financeiros para a compra

								de gás de cozinha. Riscos – Caso a construção dos fogões seja feita à revelia, sem o consentimento e participação da comunidade indígena, há grandes riscos dos fogões serem abandonados e permanecerem nos quintais sem utilização.
	Número de indígenas informados sobre a proteção da pessoa humana no contexto dos sistemas de produção desses povos	Não compõe a linha de base	400 participantes	272 participantes	Relatórios das oficinas Listas de presença Projetos elaborados	Coleta de informações semestral a partir de relatórios das atividades	Coordenação	Hipóteses – O apoio técnico para estimular os indígenas no desenvolvimento de ações de geração de renda e captação de recursos poderá diminuir a situação de vulnerabilidade social de suas famílias Riscos – O fato dos indígenas receberem orientações para a captação de recursos não garante que eles consigam, de fato, captá-los e tão pouco gerenciar seus projetos com eficiência e eficácia.
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Resultado 2 – Povos Indígenas	No. de propostas para melhoria da SAN indígena elaboradas e	Propostas aprovadas na III Conferência Nacional de	Propostas aprovadas na IV Conferência Nacional de	Informações estão em análise	Documento base das conferências de SAN	Análise documental de relatórios das Conferências	Coordenação	Hipóteses – O número de propostas de Segurança Alimentar e Nutricional para povos indígenas elaboradas e aprovadas na Conferência Nacional de

empoderados para exigir seu direito humano à alimentação adequada e saúde, e instituições públicas capacitadas e fortalecidas para desempenhar suas funções	aprovadas nas Conferências de SAN	Segurança Alimentar e Nutricional (informações estão em análise)	Segurança Alimentar e Nutricional (2011) – informações em análise			Nacionais de SAN realizadas em uma periodicidade de 4 anos.		<p>SAN pode expressar o nível de inclusão das especificidades e demandas indígenas na Política Nacional de SAN.</p> <p>Como a IV conferência de SAN teria um papel norteador para a implementação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a participação indígena nesta ocasião seria estratégica para fortalecer as políticas públicas de SAN para povos indígenas, permitindo uma maior participação desse segmento na agenda política do país</p> <p>Riscos - O fato de uma proposta ter sido aprovada na conferência não implica que em sua automática conversão em política pública.</p>
	Inserção da temática da C 169 e dos direitos dos povos indígenas nas agendas do governo, sociedade civil, empregadores, trabalhadores e movimento indígena	As informações estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Planos e agendas nacionais, estaduais e municipais	Análise documental das agendas e relatórios	Coordenação	<p>Hipóteses – O número de propostas que contemplem a temática dos direitos dos povos indígenas pode influenciar a elaboração de políticas públicas que considerem as especificidades étnicas desses povos.</p> <p>Riscos - O fato de uma proposta ter sido aprovada não implica que em sua automática conversão em política pública.</p>
	No. de terras indígenas demarcadas nas regiões de atuação	As informações estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Base de dados da FUNAI, CTI, ISA e NEPPI	Consulta ao banco de dados semestralmente	Coordenação	<p>Hipóteses – Terras indígenas demarcadas trazem autonomia e SAN aos povos indígenas</p>

	do PC		linha de base					Riscos – Ainda que a terra indígena esteja homologada, não há garantia de que a gestão do território aconteça de forma a promover a SAN.
	Recursos governamentais destinados à temática indígena	As informações estão em análise	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Definição de metas após o conhecimento das informações da linha de base	Plano plurianual	Consulta ao plano plurianual (a cada quatro anos)	Coordenação	Hipóteses – Os recursos destinados aos povos indígenas demonstram o compromisso governamental de empoderar esse segmento da população. Riscos – Ainda que exista um recurso destinado aos povos indígenas, não há garantia de geração de autonomia e empoderamento desses povos. Variações no nível de recursos alocados para um dado público ou tema, nem sempre refletem a priorização do governo, podendo ser causados por questões exógenas como restrições orçamentárias oriundas de crises econômicas globais.
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Produto 2.1. Líderes e organizações indígenas informados para exigir seu direito humano à alimentação adequada e à saúde no contexto das políticas públicas (o produto 2.3.	No. de reuniões entre lideranças indígenas e governo local para discussão sobre a criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios do PC.	Não compõe a linha de base	03 reuniões nas duas regiões do PC	01 reunião em Dourados	Relatórios das reuniões	Coleta de dados dos relatórios das reuniões a cada semestre	Coordenação do PC.	Hipóteses – O número de reuniões entre lideranças indígenas e governo local pode demonstrar o nível do interesse local na criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios. A perspectiva é que esse Conselho possibilite a participação mais ativa da sociedade no acompanhamento e aprimoramento das ações e atividades do programa e favoreça a formulação e o acompanhamento de outras políticas de SAN. Embora o Consea não seja

<p>foi agregado a este produto)</p>								<p>uma instância exclusiva para indígenas, esse segmento pode ocupar assento nesse conselho. Para fortalecimento da mulher indígena, nas reuniões sempre será sugerida a inclusão de um assento para liderança indígena feminina.</p> <p>Riscos – A falta de interesse do governo local e/ou das lideranças pode inviabilizar a realização das reuniões</p> <p>Obs: a participação nos CONSEAs é um indicador do potencial de incidência que o PCSAN produz por meio do empoderamento e capacitação de lideranças indígenas.</p>
	<p>Nº de oficinas e reuniões realizadas para construção das cartilhas sobre os direitos e os cuidados com as crianças indígenas</p>	<p>Não compõe a linha de base</p>	<p>ARS 03 encontros para finalizar produção de textos e desenhos produzidos e 03 oficinas para apresentar e discutir as formas de utilização da cartilha construída</p> <p>Dourados: 03 oficinas para escolha e definição do tipo de material (cartilha) e construção da cartilha e e 02 oficinas para apresentar e discutir as formas de utilização da cartilha construída</p>	<p>ARS 03 encontros para finalizar produção de textos e desenhos produzidos.</p> <p>Dourados: 03 oficinas para escolha e definição do tipo de material (cartilha) e construção da cartilha.</p>	<p>ARS :Relatórios das reuniões e um draft da cartilha construída.</p> <p>Dourados: Relatórios das oficinas e um draft da cartilha construída.</p>	<p>Análise e validação dos drafts das cartilhas pelos parceiros Nacionais a cada ano.</p> <p>Inserção do tópico de utilização mensal da cartilha produzida nos formulários mensais das EMSI.</p>	<p>Coordenação e gestores da saúde indígena.</p>	<p>Hipóteses – A utilização das cartilhas produzidas poderá sensibilizar as famílias a cuidarem de suas mulheres e crianças e poderá empoderar a comunidade com relação aos seus direitos.</p> <p>Riscos – Desinteresse dos gestores, profissionais e/ou lideranças na utilização/disseminação do material com a comunidade.</p>

	Nº de cartilhas (direitos e cuidados com as crianças indígenas) elaboradas e distribuídas	Não compõe a linha de base	ARS: 1.500 cartilhas bilingues Dourados: 500 Cartilhas bilingues sobre os direitos e os cuidados com as crianças indígenas elaboradas, impressas e distribuídas		ARS :Relatórios das reuniões e um draft da cartilha construída. Dourados: Relatórios das oficinas e um draft da cartilha construída.	Análise e validação dos drafts das cartilhas pelos parceiros Nacionais a cada ano. Inserção do tópico de utilização mensal da cartilha produzida nos formulários mensais das EMSI.	Coordenação e gestores da saúde indígena.	
	Nº de traduções da C 169 para as línguas indígenas	0	3	1 tradução para Guaraní Kaiowá 1 tradução para Terena 1 tradução para Ticuna	Textos traduzidos	Relatórios semestrais do PC SAN	Coordenação do PC	Hipótese – A disseminação dos direitos dos povos indígenas nas línguas maternas pode facilitar o empoderamento comunitário Riscos – Ainda que a disseminação dos direitos dos povos indígenas nas línguas maternas facilite a sua compreensão, não garante o cumprimento destes e nem a sua exigibilidade.
	Nº de pessoas informadas sobre a Convenção 169 da OIT	Não compõe a linha de base	300 pessoas	189 pessoas	Relatórios de atividades	Listas de presença	Coordenação	Hipótese – A disseminação dos direitos dos povos indígenas pode facilitar o empoderamento comunitário Riscos – Ainda que a disseminação dos direitos dos povos indígenas facilite a sua exigibilidade, não garante o

								cumprimento destes.
Nº de oficinas de fortalecimento da rede de proteção aos povos indígenas realizadas	Não compõe a linha de base	Dourados: 03 oficinas para o fortalecimento da rede de proteção à infância indígena e 02 oficinas para lançamento e mobilização da campanha: Por uma infância sem racismo ARS: 06 oficinas para o fortalecimento da rede de proteção à infância indígena	Dourados Realizado o 1º colóquio: infância e juventude entre os Kaiowá, Guarani e Terena – o modo de ser, viver e a rede de garantia dos direitos	Relatórios das oficinas	Consulta aos relatórios das oficinas Consulta na internet com relação a indicativos de articulação da rede de proteção à infância nos municípios.	Coordenação	Hipótese - Em virtude de diversos casos de abandono de crianças, adoção e judicialização de casos, utilização de álcool e drogas pelos jovens, além de relatos dos indígenas sofrerem humilhações e preconceitos por serem índios, o fortalecimento da rede aponta ser um norte para melhoria da qualidade de vida das crianças indígenas. Riscos - Desinteresse dos atores da rede de proteção à infância em trabalharem de forma articulada..	
Nº de articulações estabelecidas em nível nacional com a Coordenação da Política Nacional de Humanização (PNH)	Não compõe a linha de base	1 articulação estabelecida em nível Nacional (SESAI e PNH) 1 articulação estabelecida em nível local (ARS) entre DSEI e CR da FUNAI para acolhimento e introdução na temática da interculturalidade para os	1 articulação estabelecida em nível Nacional (SESAI e PNH) 1 articulação estabelecida em nível local (ARS) entre DSEI e CR da FUNAI para acolhimento e introdução na temática da interculturalidade para os profissionais de saúde recém contratados pelo DSEI ARS.	Relatórios das oficinas e divulgação da Parceria no site da rede humanizadasus: http://www.redehumanizadasus.net/search/node/etnicidade	Consulta semestral ao site da rede humanizadasus	Coordenação	Hipótese - A inserção da temática da interculturalidade na Política Nacional de Humanização e nos cursos de formação dos apoiadores da PNH poderá favorecer a identificação de desafios e propostas para a qualificação contínua dos cuidados prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil. Riscos - Desinteresse dos gestores, profissionais e/ou usuários e lideranças em aplicar os dispositivos da PNH respeitando os costumes e práticas tradicionais de saúde dos	

			profissionais de saúde recém contratados pelo DSEI ARS.		Indígena-DASI/SESAI construído em parceria com a PNH.			povos indígenas.
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Produto 2.2. Segurança Alimentar e Nutricional discutida, promovida e disseminada pelos jovens	Nº de equipamentos/ins umos de comunicação/informática adquiridos e distribuídos para as escolas	Não compõe a linha de base	Dourados: 4 computadores 4 estabilizadores 2 notebook 2 filmadoras 2 datashow 6 câmeras fotográficas 6 cartão de memória de 8 GB 4 impressoras 4 pen drives de 8 GB 4 HD externos (1TB) 4 extensões 2 leitores de cartão de memória 20 cartuchos de tinta sendo 12 coloridos e 8 P&B 10 resmas de papel ofício 6 pacotes de 50	Dourados: 4 câmeras 2 filmadoras 2 tripés 2 pen drives de 8 GB (adquiridos e distribuídos pela FAO) Adquiridos porém ainda serão distribuídos: Dourados: 4 Computadores 2 Notebooks 2 Câmeras fotográficas 4 impressoras 20 cartuchos de tinta sendo 12 coloridos e 8 P&B 4 HDs externos Adquiridos porém ainda serão distribuídos: ARS: 6 Computadores	Dourados: 1 termo de política de uso dos equipamentos estabelecida entre as escolas , os professores e os jovens, visando sustentabilidade da parceria. ARS: Relatórios das oficinas 1 termo de política de uso dos equipamentos estabelecida entre as escolas e os jovens, visando sustentabilidade	Revisão anual dos termos da política de uso dos equipamentos estabelecida entre as escolas, os professores e os jovens, tanto para Dourados quanto para ARS.	Coordenação ,gestores da educação e os jovens.	Hipóteses - As atividades formativas são extracurriculares e poderão promover conhecimentos e disseminação de informações sobre SAN e outros temas. Os jovens poderão atuar como agentes capazes de ajudar a promover mudanças positivas em suas comunidades. Riscos - Desinteresse dos gestores, profissionais e/ou lideranças na manutenção/sustentabilidade dos clubes de comunicação nas escolas. Além disso, o acesso a meios de comunicação não garante que os mesmos sejam utilizados para a produção de estratégias de comunicação inclusivas em termos da promoção da SAN.

			<p>folhas de papel fotográfico 2 pacotes de 50 unidades de DVD-r 4.7 GB</p> <p>ARS: 6 computadores 6 estabilizadores 3 notebook 3 filmadoras 3 tripés 3 datashow 9 câmeras fotográficas 9 cartões de memória de 8 GB 6 impressoras 6 pen drives de 8 GB 6 HD externos (1TB) 6 extensões 3 leitores de cartão de memória 30 cartuchos de tinta sendo 18 coloridos e 12 P&B 15 resmas de papel ofício 9 pacotes de 50 folhas de papel fotográfico 6 pacotes de 50 unidades de DVD-r 4.7 GB</p>	<p>3 Notebooks 9 Câmeras fotográficas 6 impressoras 30 cartuchos de tinta sendo 18 coloridos e 12 P&B 6 pen drive de 8 GB 4 HDs externos</p>	da parceria.			
	Nº. de oficinas realizadas	Não compõe a linha de base	Dourados: 6 oficinas	Dourados: 3 oficinas	Relatórios das oficinas	Consulta aos relatórios das oficina	Coordenação	

			ARS: 15 oficinas	ARS:0				
	Nº. de mostras de fotografias produzidas	Não compõe a linha de base	Dourados:4 mostras ARS: 6 mostras	Dourados: 2 sendo uma no shopping da cidade e a outra na aldeia. ARS: 03 reuniões de articulação com parceiros locais para as oficinas de comunicação com jovens indígenas	Boletins de divulgação das mostras.	Consulta aos relatórios que contém informações das mostras Coleta de dados junto aos parceiros locais	Coordenação	
	Nº. de jovens indígenas capacitados em técnicas de comunicação popular	Não compõe a linha de base	Dourados: 22 jovens ARS:	Dourados: 22 jovens	Depoimentos de jovens extraídos dos relatórios das oficinas	Consulta aos relatórios das oficinas	Coordenação	
	No. de pequenos vídeos produzidos		Dourados: 10 ARS:	Dourados: 6 ARS:	vídeos produzidos	Consulta aos relatórios das oficinas e aos grupos de jovens	Coordenação	
	Nº. de clubes de comunicação formado nas escolas.		Dourados: 02 clubes de vídeo, sendo 1 na escola Pai Chiquito e outro na escola Guateka. ARS: 03 clubes de vídeo formados, sendo 1 em cada um dos municípios (SPA, BC e TBT).	Dourados: 2 (na escola Pai Chiquito e outro na escola Guateka. ARS:0	Relatórios das oficinas	Consulta aos parceiros locais trimestralmente	Coordenação	
Resultados Previstos	Indicadores (valores de	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o	Meta alcançada na data final de	Meios de verificação	Métodos de coleta (com	Coordenação do PI.	Hipóteses e Riscos

(Resultados e Produtos)	referência e prazos indicativos)		PC 2010-2012	apresentação do relatório		indicativos de prazos e frequência)		
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Produto 2.4. Instituições públicas e gestores locais fortalecidos e capacitados em suas funções de promover, respeitar, proteger e providenciar os direitos	Número de Projetos Acadêmicos Indígenas aprovados e apoiados	0	5 projetos	5 projetos	Projetos em andamento	Relatórios produtos dos projetos	Coordenação	<p>Hipóteses – o aumento da escolaridade de lideranças indígenas promove o empoderamento destas e, de forma geral, o aumento da capacidade de intervenção em termos de garantia dos direitos humanos.</p> <p>Riscos – Nem todos projetos acadêmicos possuem um viés intencional de análise baseada no enfoque de direitos humanos.</p>
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos	Qualitativos
Resultado 3 Diagnóstico, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional das populações indígenas realizados	Percepção das lideranças indígenas sobre a situação de segurança alimentar e nutricional nas comunidades em questão.	Não compõe a linha de base	2010 - Dourados 2011 – ARS e todas as regiões brasileiras (A partir da situação da SAN nas regiões foi elaborado o levantamento de demandas elencadas nas seguintes categorias:	Dados apresentados no relatório de sistematização da situação da SAN e levantamento de demandas nas duas regiões (disponível no espaço colaborativo do PC)	Grupo Focal realizado pela Coordenação do PC e Governo Local a partir de metodologia desenvolvida no âmbito do PCSAN.	Grupo Focal com grupos de lideranças, mulheres, jovens e homens indígenas foi realizado uma vez.	Coordenação e Gestores Locais	<p>Hipóteses – A percepção das lideranças indígenas sobre a situação da SAN das comunidades onde vivem deve ser entendido como uma proxy do que realmente acontece nas comunidades. Além disso, esta percepção pode favorecer a adequação das atividades do plano de trabalho do PC SAN à realidade local, garantindo a participação da população beneficiária o que potencialmente leva a intervenções mais adequadas e efetivas.</p> <p>Riscos – O tempo e a limitação de</p>

<p>Diagnóstico (linha de base) do grau de realização dos direitos humanos das crianças e mulheres indígenas na região do programa.</p>	<p>Percepção de líderes comunitários, jovens e crianças sobre seu conhecimento acerca de direitos nas comunidades em questão.</p>	<p>Inexistência de informações sobre o grau de realização dos direitos humanos das crianças e mulheres indígenas na região do programa.</p>	<p>Dourados: Análise dos Estudos diagnósticos sobre percepção de direitos realizados no ano 1 e no ano 3 . 01 oficina para apresentação dos resultados do diagnóstico. ARS: Análise dos Estudos diagnósticos sobre percepção de direitos realizados no ano 1 e no ano 3 . 02 oficinas para apresentação dos resultados do diagnóstico. Divulgação do relatório final do diagnóstico de percepção de Direitos para parceiros governamentais fora do escopo do PC SAN.</p>	<p>Dourados: Análise dos Estudo diagnóstico sobre percepção de direitos realizado . ARS: Análise do Estudo diagnóstico sobre percepção de direitos realizados Envio do relatório para a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.</p>	<p>Dourados: Realização de 8 grupos focais com lideranças, mulheres, jovens e crianças. ARS: Realização de 8 grupos focais com lideranças, mulheres, jovens e crianças em São Paulo de Olivença e 12 grupos focais com lideranças, mulheres, jovens e crianças em Tabatinga. Relatório final contendo a análise comparativa do grau de conhecimento e realização dos direitos de mulheres e crianças indígenas de Dourados e Alto Solimões.</p>	<p>Sugere-se que os parceiros governamentais façam diagnóstico com a mesma metodologia após no mínimo 02 anos de realização do 1º diagnóstico. Nas duas regiões do PC SAN.</p>	<p>Coordenação e Gestores Governamentais que participam do PC SAN</p>	<p>Hipóteses - Os dados do relatório podem servir para subsidiar futuros projetos de intervenção do Poder Público e Organizações Não Governamentais para as populações indígenas na região de intervenção do PC SAN e quicá do País. A percepção dos indígenas sobre os seus Direitos pode favorecer a busca de mais conhecimentos sobre os seus direitos e como exigí-los. Riscos - Desinteresse dos gestores públicos na utilização das informações contidas no relatório.</p>
<p>Resultados Previstos (Resultados e Produtos)</p>	<p>Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)</p>	<p>Linha de base 2010</p>	<p>Meta Total Estimada para o PC 2010-2012</p>	<p>Meta alcançada na data final de apresentação do relatório</p>	<p>Meios de verificação</p>	<p>Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)</p>		<p>Hipóteses e Riscos</p>
	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>	<p>Quantitativos</p>

Produto 3.3. Plano de trabalho plurianual para promover a Segurança Alimentar e Nutricional, visando à redução da vulnerabilidade em crianças, adolescentes e mulheres indígenas	No. de reuniões para pactuação das atividades realizadas no âmbito do PC.	Não compõe a linha de base	3 reuniões	3 reuniões	Relatório das reuniões do PC.	Pactuação do plano de trabalho anualmente	Coordenação	<p>Hipóteses – A realização de reuniões anuais para pactuação do plano de trabalho do PC permite o realinhamento das atividades com vistas ao aperfeiçoamento de resultados do programa.</p> <p>Para melhores resultados, as reuniões devem ter a participação de parceiros governamentais do nível federal e local, bem como de lideranças indígenas das duas regiões do programa.</p> <p>Riscos – O simples fato de realizar reuniões periódicas por si só não garante que as discussões realizadas sirvam de insumo para a produção de planos plurianuais de SAN.</p>
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
Produto 3.4. Fortalecimento de vigilância sanitária e nutricional indígena	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
	No. de profissionais e agentes indígenas de saúde capacitados	Não compõe a linha de base	Em 2010 – ARS: 25 profissionais de nível superior Dourados: 20 profissionais de nível superior Em 2011 –	Em 2010 – ARS: 25 profissionais de nível superior Dourados: 20 profissionais de nível superior Em 2011 – ARS: 320 Agentes	Relatórios das oficinas	Informações repassadas pelos DSEI anualmente	Coordenação, DSEI	<p>Hipóteses – O número de profissionais capacitados em Vigilância Alimentar e Nutricional pode ser um indicativo de que o serviço de saúde está apto a identificar a população com problemas nutricionais e, com isso, possa promover um acompanhamento mais sistemático dos vulneráveis, contribuindo com a melhoria da saúde e SAN da comunidade em questão.</p> <p>Riscos – A rotatividade de profissionais pode ser um dificultador da implementação de ações apreendidas nas oficinas.</p>

			ARS: 320 Agentes Indígenas de Saúde Dourados: 30 Agentes Indígenas de Saúde	Indígenas de Saúde Dourados: 30 Agentes Indígenas de Saúde				
No. de equipamentos antropométricos doados aos Distritos Sanitários Indígenas	Não compõe a linha de base	Em 2012 – ARS: - Balança Portátil Infantil de mola (80) - Balança Solar Digital Portátil (100) - Antropômetro infantil de mesa (40) - Antropômetro infantil portátil (270) Dourados: - Balança Portátil Infantil de mola (40) - Balança Solar Digital Portátil (5) - Suporte para balanças pediátricas mola - Modelo Short (60) - Suporte para balanças pediátricas mola - Modelo rede (60) - Trena Antropométrica (300) - Antropômetro infantil de mesa (10) Antropômetro infantil portátil	0	Relatórios dos DSEI	Informações repassadas pelo DSEI anualmente	Coordenação	<p>Hipótese – O número de equipamentos antropométricos permite o conhecimento sobre a capacidade do serviço de saúde realizar o acompanhamento sistemático da situação nutricional da população indígena tanto nos pólos base quanto em visitas domiciliares. A atitude de vigilância é importante para evitar agravamento de populações em situação de risco nutricional. Além disso, a doação de equipamentos para a mensuração da estatura das crianças (antropômetros infantis) favorecerá a inclusão do indicador peso/altura e altura/idade na rotina de serviços de saúde indígena.</p> <p>Esta é uma medida extremamente valiosa, que permite a avaliação do índice de altura para idade, o qual permite estimar inclusive as condições de vida a que a criança foi exposta, antes mesmo de seu nascimento.</p> <p>Riscos – A disponibilidade de equipamentos não garante a realização de atividades antropométricas. A falta de manutenção e/ou reposição de equipamentos pode dificultar o acompanhamento da situação nutricional da população.</p>	

			(40) - Suporte para balanças pediátricas mola - Modelo Short (60) - Suporte para balanças pediátricas mola - Modelo rede (300) - Trena Antropométrica (30)					
Resultados Previstos (Resultados e Produtos)	Indicadores (valores de referência e prazos indicativos)	Linha de base 2010	Meta Total Estimada para o PC 2010-2012	Meta alcançada na data final de apresentação do relatório	Meios de verificação	Métodos de coleta (com indicativos de prazos e frequência)	Responsáveis	Hipóteses e Riscos
	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos	Quantitativos
Produto 3.5. Indicadores monitorados, lições aprendidas, registradas, analisadas, documentadas e disseminadas no âmbito nacional e internacional, visando a coop. Sul-Sul	Número de inovações identificadas por avaliadores externos e independentes nos relatórios de avaliação de meio termo e final.	Não compõe a linha de base	3 inovações	3 inovações	Relatórios de avaliação	Relatórios de avaliação (meio termo e final)	Coordenação	<p>Hipóteses – O número de inovações identificadas por avaliadores externos pode mostrar o desempenho do PC implementado na região. Além disso, as inovações poderão ser replicadas em outros locais favorecendo a melhoria da SAN.</p> <p>Riscos – Há a possibilidade das inovações não serem disseminadas em outros locais, em função desinteresses de gestores ou falta de recursos.</p>

Section II: JP Progress

▪ Progress in outcomes

Resultado 1 – Melhora da segurança alimentar e nutricional das crianças e mulheres na região de Alto Solimões (Amazonas) e no município de Dourados (Mato Grosso do Sul), Brasil

Atividades	Beneficiários	Organismo ONU	Organismo Governo
<p>a. Ampliação da participação indígena como beneficiários das políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar.</p> <p>b. Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional a partir da capacitação de profissionais na área de educação na metodologia de hortas escolares.</p>	<p>a. 269</p> <p>b. 159 Professores e 600 alunos</p>	FAO	
<p>a. Contratação de consultoria a ser prestada pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) para elaboração de estudo de mercado visando apoiar a comercialização do artesanato indígena produzido pelas associações de artesãos indígenas do Alto Solimões. Esta atividade se dará em coordenação direta com outros parceiros envolvidos na questão, de maneira a complementar suas atividades e garantir a sustentabilidade da ação.</p>	<p>Mulheres indígenas- nº de beneficiários previsto: 100</p>	OIT	FUNAI SEIND Museu do Índio
<p>a. Entre outubro e dezembro, foram realizadas as últimas capacitações de Profissionais de Saúde Indígenas nas Ações Integradas de Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI – nas duas regiões cobertas pelo PC SAN. Em Dourados, as capacitações foram oferecidas a profissionais de saúde e agentes indígenas de saúde. Já no ARS, a capacitação foi oferecida apenas para profissionais de saúde, haja vista que os agentes indígenas já tinham participado desse processo no semestre passado.</p> <p>b. Em novembro, foi dada a continuidade das oficinas sobre aleitamento materno e alimentação complementar para Agentes Indígenas de Saúde de Tabatinga e de Benjamin Constant. No início de 2013, será discutida a possibilidade de elaboração de um álbum seriado sobre os 10 passos para uma alimentação complementar saudável no ARS.</p> <p>Esse processo de elaboração do álbum seriado sobre os 10 passos para uma alimentação complementar saudável encontra-se em estágio mais avançado no Polo-base de Dourados, onde o material já está ilustrado, traduzido para o Guarani e validado.</p>		OPAS/OMS	SESAI/DSEI (DOURADOS/ARS)
<p>a. Olhares Cruzados entre os Guarani, Kaiowá e Pai Tevyterã</p> <p>b. Segunda fase do etnomapeamento nas aldeias de Dourados – atividade para o primeiro semestre de 2013</p> <p>c. Projetos de apoio às atividades produtivas e de reflorestamento na aldeia de Panambizinho</p> <p>d. Implantação de fogões geagroecológicos na aldeia de Panambizinho</p>		PNUD	

<p>a. As experiências e resultados alcançados pelas atividades do PC SAN estão subsidiando parcerias locais, estaduais e nacionais com as áreas de saúde e de desenvolvimento social visando a garantia e promoção dos direitos das crianças, mulheres e dos adolescentes indígenas e o alcance de ODMs, podendo também ser evidenciadas pelas histórias de vida e depoimentos dos participantes do PC SAN.</p>		UNICEF	<p>SESAI, FUNAI, MS, MPF/MS, Secretarias municipais e estaduais de saúde e educação dos municípios que fazem parte do PCSAN.</p>
---	--	--------	--

Resultado 2 – Povos Indígenas empoderados para exigir seu direito humano à alimentação adequada e saúde, e instituições públicas capacitadas e fortalecidas

Atividades	Beneficiários	Organismo ONU	Organismo Governo
<p>a. A OIT, por meio do PC SAN Indígena, segue prestando assistência técnica à iniciativa governamental para a regulamentação da consulta prévia no Brasil. Neste sentido, todo o material produzido pelo projeto, nas línguas Guarani-Kaiowá, Terena e Ticuna, e também em português, está sendo utilizado em diversas reuniões realizadas pelos parceiros na ação. Para além, é possível ter acesso ao material diretamente no http://www.oitbrasil.org.br/node/292</p> <p>No último semestre foram realizadas as seguintes reuniões:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lançamento da Convenção 169 da OIT na língua Ticuna, Tabatinga - AM, 22 e 23.10.12, 150 participantes 2. Seminário da Juventude Indígena, Aldeia Serra do Padeiro – BA, 26 e 27.10.12, 300 participantes 3. Reunião da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, Brasília – DF, 07.11.12, 270 participantes 4. Fórum de Educação Escolar Indígena, Aldeia Barra Velha, Porto Seguro – BA, 15.11.12, 650 participantes 5. 2ª assembleia do povo Terena, Aldeia Moreira, Miranda – MS, 15 a 17.11.12, 270 participantes 6. Encontro das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, Arraial do Cabo – RJ, 26 a 28.11.12, 150 participantes 7. Seminário da Juventude Indígena, Brasília – DF, 28 a 30.11.12, 150 participantes 	900 mil indígenas de todo o Brasil	OIT	<p>SGPR MRE FUNAI</p>
<p>a. Em setembro, foi realizada a oficina de trabalho para apoiar a criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional em Dourados. O evento ocorreu no Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN - e contou com a participação de representantes da sociedade civil e governo local. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN - e a experiência do município de Diadema (São Paulo) com esse Sistema. Ademais, foi debatida a realidade de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, em Dourados. O produto da oficina foi uma minuta do projeto de lei de criação do SISAN em Dourados. Ao final, os participantes elegeram uma comissão para condução dos desdobramentos do evento até o final de 2012. Essa comissão está tendo a incumbência de promover a pactuação da minuta de projeto de lei com outros órgãos governamentais locais e de debater a proposta com a sociedade civil local. A meta é que o projeto de</p>	39	OPAS/OMS	<p>CONSEA (Nacional; Mato Grosso do Sul e Diadema/SP) CAISAN (Nacional; Mato Grosso do Sul e Diadema/SP); Secretaria de Governo de Dourados; Funai Dourados; SESAI Campo Grande e Dourados; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria de Assistência Social; AGRAER;</p>

lei de criação do SISAN Dourados esteja em posse do poder legislativo do município nos próximos meses.			EMBRAPA; Ministério Público Federal
a. Apoio à participação de indígenas Kaiowá do Mato Grosso do Sul nas plenárias do CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional) e reuniões da CP6 (Comissão Permanente de Povos Indígenas do CONSEA) b. Edital de Pequenas Doações a Projetos Indígenas (PDI) – 12 projetos em andamento, sendo dois finalizados c. Apoio às ações produtivas da Coordenação Regional da Funai em Dourados junto às aldeias de sua jurisdição, a partir da contratação de consultoria especializada		PNUD	
a. O fortalecimento das estratégias de comunicação do PC SAN, a implantação dos clubes de comunicação popular nas escolas indígenas de Dourados-MS, São Paulo de Olivença-AM, Tabatinga-AM e Benjamin Constant-AM, estão se configurando em experiências libertadoras, capazes de conduzir transformações sociais nas comunidades indígenas. As oficinas para validação das traduções das cartilhas sobre os direitos e os cuidados com as crianças indígenas em Guarani Kaiowá e Terena propiciaram o empoderamento dos participantes acerca dos seus direitos, valorizando seus saberes tradicionais. Também foram realizadas diversas reuniões pela CR da FUNAI de Dourados sobre a rede de atendimento às crianças e adolescentes/jovens em situação de vulnerabilidade e o IIº Colóquio sobre a rede de garantia dos direitos das crianças e adolescentes que propiciou a discussão sobre a criação de agendas de respostas – metodologias, rotinas e diretrizes – para construção e implementação de um fluxo de atenção básica integrada para as Redes Municipais de Proteção e Garantia dos direitos à Infância, à Adolescência e a Juventude Kaiowá, Guarani e Terena na Região de Dourados, com participação de outros municípios: Caarapó, Juti, Maracajú, Rio Brilhante, Guia Lopes, Bataguassú e Jardim dentro de um marco de princípios humanizados de promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes.		UNICEF	FUNAI, SESAI, CONSELHOS TUTELARES, CRAS, JUIZADOS, MPF/MS, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, Secretaria Municipal de Educação de Dourados, Secretaria Estadual de Educação do MS, Secretarias Municipais de Educação de Tabatinga-AM, Benjamin Constant-AM e São Paulo de Olivença-AM.

Resultado 3 – Diagnóstico, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional das populações indígenas realizados

Atividades	Beneficiários	Organismo ONU	Organismo Governo
a. Construção de um banco referente as famílias atendidas pela equipe técnica de Dourados.	a. 269	FAO	
a. Evento final – será realizado no primeiro semestre de 2013		PNUD	FUNAI, SESAI/MS, MDS, ABC
a. O diagnóstico de percepção de direitos propiciou o início da discussão sobre a rede de proteção à infância indígena e sobre a temática do racismo sofrido pelos indígenas em Dourados, no MS. As instituições que participaram dessas discussões estão construindo meios de enfrentar esses desafios que interferem diretamente na garantia da SAN das crianças e mulheres indígenas. A Coordenação Regional da Funai de ARS, com apoio do PC SAN, organizará 1º		UNICEF	FUNAI, SESAI, FAPEC/UFMS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA-AM,

Colóquio sobre a rede de proteção à infância indígena no ARS no primeiro trimestre de 2013.			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT, CREAS DE TABATINGA, CONSELHO TUTELAR DE TABATINGA
---	--	--	--

▪ **Progress in outputs**

Produto 1.1 - Crianças e mulheres indígenas com amplo acesso a políticas de saúde pública baseadas na etnicidade e cultura dos povos indígenas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
1.1.1. Produzir uma pesquisa participativa sobre as demandas de saúde e nutricionais, considerando a situação da cobertura do fornecimento da água e as necessidades dos serviços de saúde locais, nas lideranças, nos Fóruns de participação social e instituições públicas dos Povos Indígenas, visando o desenvolvimento de um plano de ação para o fortalecimento da capacidade institucional	OPAS	2010	2011	S	-	-	Relatório de levantamento de demandas	O levantamento de demandas lideranças indígenas de cada região coberta pelo PC favoreceu a adequação das atividades do plano de trabalho do PC SAN à realidade.
1.1.2. Apoiar o desenvolvimento do Plano para o fortalecimento de serviços e programas de saúde pública para os Povos Indígenas	OPAS	-	-	-	-	-	-	Esta atividade vem sendo realizada juntamente com a atividade 1.1.5
1.1.3. Realizar reuniões participativas e informativas com os Fóruns de	OPAS	-	-	-	-	-	-	Esta atividade realizada vem sendo juntamente com a

Participação Social e Lideranças dos Povos Indígenas								atividade 2.1.1
1.1.4. Apoiar a implementação do Plano através de ações para o desenvolvimento e treinamento do público e dos atores da sociedade civil	OPAS	-	-	-	-	-	-	Esta atividade vem sendo realizada juntamente com a atividade 1.1.5. Os recursos remanescentes dessa ação deverão apoiar a atividade 3.1.2
1.1.5. Providenciar apoio técnico e informações para a implementação do Protocolo e AIDPI, da estratégia REACH, ações para promover a amamentação e alimentação complementar após os seis meses de idade e programas de suplementação de micronutrientes redesenhados dentro da perspectiva das etnicidades e culturas de Povos Indígenas na região do Programa	OPAS	2010	2013	N	-	390 agentes indígenas de saúde e 50 profissionais de saúde	Profissionais e agentes indígenas de saúde capacitados em ações de saúde e nutrição	O impacto desta atividade somente poderá ser observado a longo prazo. Espera-se que os profissionais capacitados na temática de alimentação, nutrição e saúde materno-infantil aprimorem a atenção à saúde da população, especialmente os mais vulneráveis como crianças e gestantes, contribuindo com a melhoria da saúde e SAN das comunidades em questão.

Produto 1.2. Profissionais e gestores de saúde, professores, mulheres (gestantes), lid.indígenas e curandeiros tradicionais compartilhando conhecimentos e práticas de cuidados com a criança

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
1.2.1.Realizar reuniões participativas para troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com a primeira infância	UNICEF	12/07/2010	20/05/2011	S	-	Lideranças indígenas, parteiras, Pajés/cuidadores tradicionais, profissionais de saúde dos DSEI, funcionários da Funai, antropólogos, professores indígenas e não indígenas, Agentes Indígenas de Saúde, universitários, acadêmicos indígenas, e, consequentemente e, todas as famílias indígenas.	Relatórios das oficinas de trocas de saberes realizadas e equipes multidisciplinares de saúde estimuladas a fazê-las continuamente. (Dourados-MS e ARS- São Paulo de Olivença-AM, Tabatinga-AM e Benjamin Constant-AM).	I. As trocas de saberes contribuíram com o empoderamento dos participantes e consequentemente acerca dos seus direitos e a valorização dos seus saberes tradicionais. II. A SESAI se propôs a transversalizar a temática de troca de saberes em todas as áreas técnicas trabalhadas pelas equipes de saúde na perspectiva de promover atividades de atenção e educação em saúde de forma compartilhada e em parceria com lideranças e praticantes das medicinas indígenas (desenvolvimento da atenção integral – intercultural - à saúde indígena).
1.2.2.Apoiar o estabelecimento de práticas humanizadas nos serviços de	UNICEF	09/07/2010		N	Atividade em andamento:	Profissionais de saúde da SESAI e	Relatórios das oficinas e reuniões de	Estímulo a aproximação entre a Coordenação da

saúde existentes, baseado na etnicidade e cultura dos Povos					até abril de 2013	das prefeituras, Lideranças indígenas (usuários do Subsistema de Saúde Indígena, Gestores de Saúde, antropólogos da Funai	eticidade e humanização realizadas e profissionais de saúde e gestores estimulados a respeitar e valorizar a cultura e etnicidade dos povos indígenas.	Política Nacional de Humanização (PNH) e o Subsistema de Saúde Indígena. A SESAI relatou que a parceria com a PNH foi fundamental, uma vez que instrumentalizou os participantes para a reflexão e o planejamento das ações para todo Brasil a partir dos seguintes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • O desafio atual de consolidação da atenção primária á saúde. • Eixos orientadores na produção de saúde e subjetividade. • Princípios básicos de articulação de redes de atenção. • Arranjos, dispositivos, conceitos-ferramentas para ampliação da capacidade de leitura de demandas e formulação de ofertas no apoio.
---	--	--	--	--	-------------------	---	--	--

Produto 1.3. Incremento da produção e do acesso e consumo de alimentos saudáveis baseado na etnicidade e cultura dos povos indígenas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
1.3.1.Realizar um estudo sobre a situação das demandas, as tradições agrícolas, a vocação produtiva e a geração de renda das comunidades dos Povos Indígenas nos locais do Programa	FAO	11.10.2010	14.10.2011	S	n/a	60	Etno-mapas	
1.3.2.Promover eventos participativos para debates sobre as estratégias produtivas de formas tradicionais e sustentáveis de geração de renda que satisfaçam as necessidades identificadas no item 1.4.1	FAO	22.08.2011	20/06/2013	S	Em andamento	67		
1.3.3.Apoiar as atividades de assistência social para a produção agrícola e comercialização de alimentos e geração de renda, gestão de programa, acesso ao crédito, e recursos de apoio	FAO	22.08.2011	20/06/2013	S	Em andamento	71	Relatórios técnicos com o potencial de produção	
1.3.4.Apoiar o estabelecimento de hortas escolares e comunitárias como ações do plano FNS local (ação nas escolas, alinhar com UNICEF)	FAO	03.01.2011	12.12.2012	S	n/a	159 Professores e 600 alunos	7 hortas escolares implementadas, 159 professores capacitados	
1.3.5.Implementar as experiências de Agricultura Periurbana (APU) e Boas Práticas Agrícolas (BPA) (FAO)	FAO	22.08.2011	20/06/2013	S	Em andamento	63		
1.3.6.Promover a troca de experiências nas áreas dos sistemas de extrativismo e agroflorestais, baseada na etnicidade e cultura dos Povos Indígenas na região do Programa	PNUD	01/08/2010	20/06/2013	Não	em andamento	400	a)Intercâmbios realizados b)Publicação de livro (tiragem 3.000 exemplares –	a)Os intercâmbios propiciam o fortalecimento da transição agroecológica que o programa está promovendo nas

								<p>bílingue – Guarani/Português) e produção de 1 vídeo-documentário sobre o Projeto Olhares Cruzados entre os Guarani, Kaiowá e Pai Teviterã</p> <p>aldeias, pois os indígenas passam a ter contato com experiências que nas áreas dos sistemas agroextrativistas e agroflorestais que deram certo e se animam para fazer o mesmo em suas aldeias e/ou quintais.</p> <p>b)As demandas dos povos Kaiowá Guarani do MS ao PC SAN não estão somente vinculadas à Segurança Alimentar e Nutricional em si, mas também ao preconceito e à violência da sociedade envolvente com relação às comunidades indígenas no estado. A partir do intercâmbio entre as comunidades, os indígenas podem se reconhecer e aprofundar identidades comuns – fundamentais para a construção de alianças e fortalecimento de suas identidades. O olhar das crianças e adolescentes, ao expressarem a forma como se vêem e querem ser vistas, é um instrumento de sensibilização para</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								as lutas de suas comunidades. Permitir que as crianças sejam as porta-vozes de suas aldeias cria uma empatia maior com a sociedade, que tantas vezes só toma conhecimento dessas realidades pelas escassas notícias veiculadas na mídia sobre a violência da qual são vítimas.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produto 1.4. Sistemas de Produção dos Povos Indígenas reconhecidos e sistematizados desde a perspectiva da agrobiodiversidade e proteção e apreciação da cultura indígena na região do PC

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
1.4.1.Avaliar a situação (oportunidade, riscos e ameaças) da base dos recursos naturais (de águas, edáficos e biológicos) necessários para a manutenção de meios de vida e segurança alimentar sustentáveis	PNUD	01/10/2010	30/06/2013	Sim para Alto Solimões Não para Dourados	Em andamento	60	a)Etnomapeamento das aldeias Umariçu 1 e 2; Santo Antonio (Alto Solimões) e Jaguapiru, Bororó e Panambizinho (Dourados)	a)O etnomapeamento das aldeias é uma forma de despertar o conhecimento dos jovens indígenas sobre suas terras, levando-os a conversarem com os mais velhos sobre os soluções que podem ser encontradas internamente em seus sistemas tradicionais para os problemas relacionados à gestão ambiental e territorial das aldeias. Serve

								também como contribuição às instituições públicas que trabalham com os indígenas, de forma a qualificar seus planejamentos anuais. É necessários realizar uma segunda etapa nas aldeias para que possamos verificar os impactos das ações do PCSAN nas áreas trabalhadas.
1.4.2.Promover a disseminação do conhecimento e ações para a proteção da pessoa humana no contexto dos sistemas de produção dos povos Indígenas e a gestão sustentável da agrobiodiversidade local	OIT	01/04/2010	30/06/2013	Em andamento	XXXXXXXX	100	Estudo de Mercado	Contribuir para a promoção a geração de renda das comunidades indígenas do ARS, beneficiárias do PC SAN
1.4.3.Promover práticas de gestão sustentável da agrobiodiversidade local	PNUD	01/07/2010	30/06/2013	Não	Em andamento	a)91 b)498 c)498	a)13 Tanques de Piscicultura recuperados b)Aldeia de Panambizinho: recuperação ambiental (construção e manutenção de viveiros; diagnóstico florestal participativo – situação de recuperação das matas restantes na aldeia; manejo de lenha peridomiciliar); apoio à produção	a)Parceria e contato dos indígenas com a Superintendência de pesca do Mato Grosso do Sul propiciou sustentabilidade à ação. b)As famílias indígenas voltaram a plantar em seus quintais, as sementes utilizadas hoje são de variedades crioulas, o estudo das parcelas de mata restantes e de sua recuperação está em andamento. c) 9 fogões estão em funcionamento e

							<p>familiar sustentável, voltada para a agroecologia (quintais agroecológicos, unidades experimentais de plantio agroecológico, banco de sementes);</p> <p>c) Oficinas de construção de fogões geoagroecológicos – 9 fogões construídos e sendo utilizados – segunda fase será em dezembro 2012/janeiro 2013, quando serão construídos mais 10 fogões</p>	<p>mais 10 serão construídos até o final de janeiro de 2013. O estudo da eficiência energética dos fogões na localidade está sendo feito, assim como o estudo para as adaptações necessárias para a localidade. Um vídeo-documentário produzido sobre os fogões geoagroecológicos.</p>
1.4.4. Fortalecer as capacidades dos povos Indígenas no uso e gestão dos recursos da biodiversidade local para a produção de alimentos	FAO	22.08.2011	20/06/2013	S	Em andamento	67	Análise dos solos principais pragas da região	

Produto 2.1. Líderes e Organizações Indígenas informados e fortalecidos para exigir o seu direito humano à alimentação adequada e à saúde no contexto das políticas públicas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
2.1.1. Fortalecer através de oficinas a participação social das lideranças dos Povos Indígenas e das organizações da soc.civil visando à construção de uma rede com. para exigir a realização dos DH	OPAS	2011	2011	S	-	100	Relatório do Encontro Preparatório de delegados indígenas para a IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	100% das propostas de elaboradas durante o encontro preparatório foram aprovadas na Conferência Nacional de SAN. Espera-se que esse resultado possa contribuir com o fortalecimento das demandas indígenas na Política Nacional de SAN.
		2012	2012	S	-	39	Minuta de projeto de lei para a criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN -em Dourados	O PC SAN acompanhará e apoiará o processo de aprovação do projeto de lei do SISAN.
2.1.2.Providenciar apoio institucional para as Lideranças e Organizações Indígenas no que se refere à sua participação nos conselhos públicos e de controle social na área da segurança alimentar e nutricional	PNUD	30/01/2011	30/06/2013	Não	Em andamento	115	a)Apoio à participação dos indígenas nas reuniões da Comissão Permanente 6 (Povos Indígenas) do Conselho de Segurança	a)Silvio Ortiz deixou de ser observador e foi eleito Conselheiro do CONSEA, tendo presidido a CP6 na ausência de seu presidente b)O texto final da IV

							<p>Alimentar, assim como de suas plenárias – Delossanto Martins (Paranhos) e Silvio Ortiz (Dourados)</p> <p>b) Apoio às oficinas de preparação para os delegados indígenas que participaram da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Salvador (BA) – 5 e 6 de novembro de 2011</p>	<p>Conferência de SAN foi publicado com diversas recomendações dos povos indígenas, relacionadas à SAN para esses povos</p>
2.1.3. Desenvolver livros elementares e materiais instrutivos nas línguas originais e culturas locais através de um processo participativo com os Povos Indígenas, visando o desenvolvimento de habilidades sobre a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada e à saúde	FAO	01.06.2011	07.12.12	S	n/a	22 alunos das etnias Kaiowá, Guarani, Terena, e professores	3 escolas com equipamentos e clubes de vídeo implementados	
2.1.4. Traduzir, publicar e distribuir a Convenção 169 - OIT sobre os Povos Indígenas e as comunidades tradicionais na forma da comunicação original dos povos envolvidos	OIT	01/04/2010	30/06/2013	Em andamento	XXXXXXXX	900 mil indígenas	- C 169 em Terena, Guarani-Kaiowá e Ticuna, 3.000 exemplares de cada; - 500 CDs em Terena e em	Contribuir para a garantia dos direitos dos povos indígenas no Brasil

							Guarani – Versão oral do texto; 5.000 exemplares C 169 em português	
2.1.5. Realizar oficinas participativas visando informar as Lideranças e Organizações Indígenas sobre a Convenção 169 – OIT	OIT	01/04/2010	30/06/2013	Em andamento	XXXXXXXX	900 mil indígenas		Contribuir para a garantia dos direitos dos povos indígenas no Brasil
2.1.6. Construir material indígena em conjunto e para as lideranças dos Povos Indígenas através de um processo participativo nas línguas e culturas locais, no sentido de orientá-las sobre o cuidado e os direitos das crianças	UNICEF	26/07/2010		N	Em andamento até 31/05/2013 as cartilhas serão impressas e lançadas em eventos nas duas regiões do Programa Conjunto.	23 indígenas participaram das oficinas de validação das versões bilingues das cartilhas sobre os direitos e os cuidados com as crianças e mulheres Guarani/Kaiowá e Terena.	*Oficinas e reuniões de validação das cartilhas sobre os direitos e os cuidados com as crianças e mulheres (conteúdos e línguas indígenas). *Cartilha sobre os direitos e os cuidados com as crianças na versão bilingue Guarani/Kaiowá-Português. *Cartilha sobre os direitos e os cuidados com as crianças na versão bilingue Terena-Português *A cartilha Ticuna sobre os direitos e os cuidados com as crianças está em processo de validação pelos parceiros SESAI e	*As oficinas e reuniões para validação das cartilhas (conteúdos e línguas indígenas), promovem discussões que contribuem com empoderamento dos participantes acerca dos direitos, valorizando os saberes tradicionais dos povos indígenas. *As cartilhas são instrumentos de empoderamento demandados pelos próprios indígenas que ressaltam, valorizam e respeitam suas identidades culturais.

								FUNAI.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Produto 2.2. Segurança alimentar e nutricional discutida, promovida e disseminada pelos jovens

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
2.2.1.Promover oficinas participativas com jovens indígenas nas escolas, com a participação da comunidade escolar e dos gestores locais, no intuito de preparar e disseminar material de comunicação sobre a Segurança Alimentar.	UNICEF			S	Em andamento até 31/05/2013		<p>*Aquisição e doação equipamentos de filmagem/fotografia , computadores, notebooks, datashows, etc para 05 escolas.</p> <p>*Implantação de 05 clubes de comunicação popular nas escolas : 02 em Dourados e 03 no Alto Solimões.</p> <p>Produção de 05 vídeos que estão disponíveis no canal do parceiro Unigran no You tube: http://www.youtube.com/watch?v=6X99pww3rzQ, além de spots de</p>	<p>22 alunos das etnias Kaiowá, Guarani, e Terena, professores e monitores (acadêmicos indígenas).</p> <p>Alunos estimulados sobre a importância da comunicação popular como um poderoso instrumento de mudança social, sendo produtores de conteúdo e não somente receptores,</p>
		2ª fase 05/11/2012						

		1ª Fase 28/08/12				42 jovens tikunas e kokamas e 7 facilitadores indígenas dos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e São Paulo de Olivença	rádio, jornais murais, e fotografias. *Produção de Jornais murais, jornais impressos, fotografias, programas de rádio e vídeos.	utilizando a temática da segurança alimentar e nutricional de forma transversal durante as oficinas e nos materiais produzidos. Jovens tikunas e kokamas capacitados para atuarem como multiplicadores para demais estudantes indígenas dos 3 municípios participantes (TBT, SPO, BC), além de 7 facilitadores indígenas; participação de 30 jovens do grupo em evento regional sobre a Regulamentação da Consulta Prévia prevista na Convenção n. 169 da OIT; Insentivo a *Insentivo a participação de jovens indígenas em eventos nacionais, potencializando a articulação dos mesmos com outras organizações: Participação de 2 jovens do grupo em evento nacional de saúde mental; Participação de 2 jovens do grupo no Seminário Nacional de Jovens Indígenas.
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Produto 2.3. Fortalecimento da participação social das mulheres indígenas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
2.3.1.Promover oficinas participativas com mulheres, representantes dos Fóruns de participação social e lideranças indígenas, visando à expansão de oportunidades de participação para as mulheres	OPAS	-	-	-	-	-	-	Esta atividade está sendo realizada juntamente a 2.1.1.

Produto 2.4. Instituições públicas e gestores locais fortalecidos e capacitados em suas funções de promover, respeitar, proteger e providenciar os direitos humanos dos Povos Indígenas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
2.4.1.os gestores públicos locais para apoiar a implementação de políticas públicas que promovam e garantam a realização dos direitos dos povos indígenas	PNUD	01/08/2011	30/06/2013	Não	Em andamento	a)500 b) 1500 c) 14	a) Apoio à Chamada para projetos de Mulheres Indígenas, da Carteira Indígena (MMA) b)Apoio à Coordenação Regional da Funai em Dourados para a qualificação do	a)4 projetos aprovados no MS, sendo que sua execução foi apoiada e acompanhada tecnicamente pelos consultores do PCSAN na área b)Os resultados dessa atividade tem sido muito importantes para o fortalecimento das ações da Funai na

							<p>atendimento aos produtores agrícolas indígenas e para a promoção do etnodesenvolvimento nas aldeias.</p> <p>c) Edital de Pequenas Doações a Projetos Indígenas (PDI)</p>	<p>região e para o empoderamento das comunidades indígenas beneficiadas</p> <p>c)Os 12 projetos aprovados até então, são relacionados a diversos temas que envolvem a segurança alimentar de uma forma ampla, como a inclusão digital nas aldeias, o aleitamento materno, a produção de artesanato, o plantio de erva-mate em sistemas agroflorestais, o plantio de roças tradicionais, a análise jurídica da situação das terras indígenas no estado e a análise da situação dos acampamentos indígenas na beira das estradas.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

Produto 3.1 - Diagnóstico da situação (LB) da segurança alimentar e nutricional (SAN) dos povos Indígenas na região do Rio Alto Solimões (AM) e o município de Dourados (MS) produzido

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
3.1.1.Coletar e sistematizar informações disponíveis de bases de dados sobre a segurança alimentar e nutricional dos	OPAS	2010	2013	N	-	-	Relatório com a sistematização de dados do	-

Povos Indígenas nas regiões do programa (PNUD, OPAS, FAO)							estado nutricional de crianças e gestantes	
3.1.2. Disseminar resultados da linha de base entre todos os atores envolvidos no programa, identificar e definir prioridades para ação	OPAS	-	2013	N	-	-	Relatório/Evento final	-
3.1.3. Promover oficinas participativas com os Fóruns de participação social e as Lideranças dos Povos Indígenas, visando à avaliação de problemas, prioridades e soluções com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional	OPAS	2010	2011	S	-	-	Relatório de levantamentos de demandas	Atividade realizada juntamente com a atividade 1.1.1

Produto 3.2 - Diagnóstico (linha de base) do grau de realização dos direitos humanos das crianças e mulheres indígenas na região do Programa.

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
3.2.1. Produzir um diagnóstico que permita o monitoramento da realização dos direitos de crianças e mulheres na região do Programa	UNICEF	19/03/2011	09/10/2011	S				O diagnóstico de percepção de direitos propiciou a discussão e busca conjunta de alternativas para combater às violações dos direitos das crianças e adolescentes indígenas e a prática do racismo contra os povos indígenas que interferem negativamente na garantia da SAN.

Produto 3.3 - Plano de trabalho plurianual para promover a segurança alimentar e nutricional, visando à redução da vulnerabilidade de crianças, adolescentes e mulheres indígenas

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
3.3.1.Desenvolver o plano de trabalho plurianual de uma forma coordenada e participativa (OPAS, UNICEF, OIT, PNUD, FAO)	OPAS	2010	2012	S	-	-	Planos de trabalho	-
3.3.2.Coordenar a implementação e o monitoramento das atividades do programa bem como relatórios de progresso, e monitorar indicadores do Programa (OPAS, UNICEF, OIT, PNUD, FAO)	OPAS	2010	2013	N	-	-	-	Esta atividade está sob a responsabilidade do Coordenador Nacional do PC SAN desde maio de 2012

Produto 3.4 - Fortalecimento da vigilância sanitária e nutricional Indígena

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
3.4.1.Fortalecer o SISVAN Indígena através do desenvolvimento de agentes públicos, sensibilizando-os para ter uma postura de vigilância, comprando equipamentos (balanças, estadiômetros, computadores, etc.) e integrando o SISVAN Indígena ao SISVAN Nacional	OPAS	2010	2013	N	-	390 agentes indígenas de saúde e 50 profissionais de saúde	Profissionais de saúde e agentes indígenas de saúde capacitados; equipamentos antropométricos doados (balanças e antropômetros doados)	O impacto desta atividade somente poderá ser observado a longo prazo. Espera-se que os profissionais capacitados em Vigilância Alimentar e Nutricional fortaleçam a identificação da população com problemas nutricionais e o

								acompanhamento dos vulneráveis, contribuindo com a melhoria da saúde e SAN da comunidade em questão. Espera-se, ainda, que os equipamentos antropométricos favoreçam o acompanhamento mais sistemático da situação nutricional da população indígena tanto nos pólos base quanto em visitas domiciliares. Além disso, espera-se a inclusão do indicador peso/altura e altura/idade na rotina de serviços de saúde indígena.
3.4.2.Promover a participação da comunidade indígena na realização de vigilância nutricional e sensibilizá-los sobre a importância de acompanhar o desenvolvimento das crianças (postura de vigilância), com ênfase nos que estão abaixo dos 2 anos de idade	OPAS	-	-	-	-	-	-	Atividade realizada juntamente com a atividade 3.4.1

Produto 3.5 - Indicadores monitorados, lições aprendidas e boas práticas registradas, analisadas, documentadas e disseminadas no âmbito nacional e internacional visando a coop. Sul-Sul

Atividade Central	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado

3.5.1. Acompanhar e documentar a experiência do Território da Cidadania do Alto Rio Negro	PNUD	02/01/2012	04/04/2012	sim	-	1	Apoio ao Projeto do aluno de mestrado Franklin Baniwa, que é indígena da região do Alto Rio Negro, que trabalhou com uma proposta de plano de SAN para a área do Alto Rio Negro	Plano feito que será entregue às autoridades competentes do governo
3.5.2. Registrar, avaliar, sistematizar e preparar relatórios periódicos (relatórios de progresso) e documentos sobre os resultados do programa (indicadores de resultados, boas práticas, lições aprendidas) (OPAS, UNICEF, FAO, OIT e PNUD)	OPAS	2010	2013	N	-	-	Informes semestrais; plano de monitoramento e avaliação	Esta atividade está sob a responsabilidade do Coordenador Nacional do PC SAN desde maio de 2012
3.5.3. Promover eventos nacionais e internacionais para disseminar as lições aprendidas através do programa	PNUD	-	-	-	-	-	Atividade para o primeiro semestre de 2013	-

Atividades realizadas e não previstas

Atividade Central (indicar a qual Produto corresponde Ex. 3.5.4)	Organismo	Cronograma		Progresso				
		Início	Fim	Realizada ? (S / N)	Remanejada para:	Beneficiários	Produtos	Obs./Impacto no Resultado
<p>1.2.1.Realizar reuniões participativas para troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com a primeira infância</p> <p>O recurso remanescente desta atividade foi realocado para fomentar a campanha: Por uma infância sem racismo.</p>	UNICEF	27/09/2011	Em andamento até 31/05/2013	S		20 Professores indígenas, diretores de escolas,represent antes da secretaria municipal de educação de Dourados, da CR da Funai de Dourados, do Ministério Público Federal, da UNIGRAN, da UFMS e da Escola Brasil.	Estabelecido um termo de cooperação técnica com a Escola Brasil que é uma organização da sociedade civil de interesse público (a OSCIP) visando dentre outros: a inclusão de adolescentes indígenas de Dourados na produção de programas de rádio por meio de oficina a ser realizada em conjunto com Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran) com a participação de jovens de fora da aldeia.	As instituições que participaram dessas discussões estão construindo meios de enfrentar os desafios que interferem negativamente na garantia da SAN das crianças e mulheres indígenas.
3.2.1.Produzir um diagnóstico que	UNICEF	25/09/2012	Em andamento até	S		44 Representantes	*Realização do II Colóquio	O diagnóstico de percepção de

<p>permita o monitoramento da realização dos direitos de crianças e mulheres na região do Programa.</p> <p>O recurso remanescente desta atividade foi realocado para reuniões que discutiram a questão do racismo sofrido pela população indígena de Dourados e discussões sobre a criação de agendas de respostas – metodologias, rotinas e diretrizes – para construção e implementação de um fluxo de atenção básica integrada para as Redes Municipais de Proteção e Garantia dos direitos à Infância, à Adolescência e a Juventude Kaiowá, Guarani e Terena na Região de Dourados, com participação de outros municípios: Caarapó, Juti, Maracajú, Rio Brilhante, Guia Lopes, Bataguassú e Jardim dentro de um marco de princípios humanizados de promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes.</p>			31/05/2013			<p>da: FUNAI, SESAI, CONSELHOS TUTELARES, CRAS, JUIZADOS, MPF/MS, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS.</p>	<p>sobre a rede de proteção à infância e juventude entre os Kaiowá, Guarani e Terena.</p> <p>* Documento contendo uma agenda de respostas – metodologias, rotinas e diretrizes – para construção e implementação de um fluxo de atenção integral para as Redes Municipais de Proteção e Garantia dos direitos à Infância, à Adolescência e a Juventude K/G e Terena na Região de Dourados/MS.</p>	<p>direitos propiciou a discussão e busca conjunta de alternativas para combater às violações dos direitos das crianças e adolescentes indígenas e a prática do racismo contra os povos indígenas que interferem negativamente na garantia da SAN.</p>
--	--	--	------------	--	--	--	---	--

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha.

Monto total desembolsado: Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Actividades	A1	A2	A3	ORG ONU	RESPONSABLE NACIONAL LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido (DOURADOS)	Monto Total Comprometido (ARS)	Total Comprometido	Monto Total Desembolsado (DOURADOS)	Monto Total Desembolsado (ARS)	Total Desembolsado	% Cump.
PRODUCTO 1.1. Crianças e mulheres indígenas com amplo acesso a políticas de saúde pública baseadas na etnicidade e cultura dos povos indígenas													
1.1.1. Produzir uma pesquisa participativa sobre as demandas de saúde e nutricionais, considerando a situação da cobertura do fornecimento da água e as necessidades dos serviços de saúde locais, nas lideranças, nos Fóruns de participação social e instituições públicas dos Povos Indígenas, visando o desenvolvimento de um plano de ação para o fortalecimento da capacidade institucional	78000	0	-11078	OPAS	Luis Codina	66922	7850	59072	66922	7850	59072	66922	100%
1.1.2. Apoiar o desenvolvimento do Plano para o fortalecimento de serviços e programas de saúde pública para os Povos Indígenas	93537	20000	-68002	OPAS	Luis Codina	45535	25755	19780	45536	25755	19780	45536	100%
1.1.3. Realizar reuniões participativas e informativas com os Fóruns de Participação Social e Lideranças dos Povos Indígenas	18987	16060	-31230	OPAS	Luis Codina	3817	2249	1568	3817	2249	1568	3817	100%
1.1.4. Apoiar a implementação do Plano através de ações para o desenvolvimento e treinamento do público e dos atores da sociedade civil	36261	36261	295110	OPAS	Luis Codina	367632	110412	192407	302818	62016	145457	207473	56%
1.1.5. Providenciar apoio técnico e informações para a implementação do Protocolo e AIDPI, da estratégia REACH, ações para promover a amamentação e alimentação complementar após os seis meses de idade e programas de suplementação de micronutrientes redesenhados dentro da perspectiva das etnicidades e culturas de Povos Indígenas na região do Programa	21588	107408	249577	OPAS	Luis Codina	378573	186352	169842	356194	88130	81935	170065	45%
TOTAL PRODUCTO 1.1	248373	179729	434377			862479	332619	442668	775287	186000	307812	493812	57%
PRODUCTO 1.2. Profissionais e gestores de saúde, professores, mulheres (gestantes), lid. indígenas e curandeiros tradicionais compartilhando conhecimentos e práticas de cuidados com a criança													
1.2.1. Realizar reuniões participativas para troca de saberes sobre os direitos e os cuidados com a primeira infância	127130	35640	35640	UNICEF	Cristina Albuquerque	198410	75689	101588	177278	73475	97288	170763	86%
1.2.2. Apoiar o estabelecimento de práticas humanizadas nos serviços de saúde existentes, baseado na etnicidade e cultura dos Povos Indígenas	64870	64870	64870	UNICEF	Cristina Albuquerque	194610	65150	76671	141821	42574	66877	109451	56%
TOTAL PRODUCTO 1.2	192000	100510	100510			393020	140839	178260	319099	116049	164165	280214	71%

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha.

Monto total desembolsado: Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Actividades	A1	A2	A3	ORG ONU	RESPONSABLE NACIONAL LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido (DOURADOS)	Monto Total Comprometido (ARS)	Total Comprometido	Monto Total Desembolsado (DOURADOS)	Monto Total Desembolsado (ARS)	Total Desembolsado	% Cump.
PRODUCTO 1.3. Incremento da produção e do acesso e consumo de alimentos saudáveis baseado na etnicidade e cultura dos povos indígenas													
1.3.1. Realizar um estudo sobre a situação das demandas, as tradições agrícolas, a vocação produtiva e a geração de renda das comunidades dos Povos Indígenas nos locais do Programa	44380	0	0	FAO	Gustavo Chianca	44380	26378	18002	44380	25419	17956	43375	98%
1.3.2. Promover eventos participativos para debates sobre as estratégias produtivas de formas tradicionais e sustentáveis de geração de renda que satisfaçam as necessidades identificadas no item 1.4.1	0	37127	36044	FAO	Gustavo Chianca	73171	73171	0	73171	73171	0	73171	100%
1.3.3. Apoiar as atividades de assistência social para a produção agrícola e comercialização de alimentos e geração de renda, gestão de programa, acesso ao crédito, e recursos de apoio	49427	37727	36644	FAO	Gustavo Chianca	123798	98876	8278	107154	37473	13525	50999	41%
1.3.4. Apoiar o estabelecimento de hortas escolares e comunitárias como ações do plano FNS local (ação nas escolas, alinhar com UNICEF)	147327	139127	116044	FAO	Gustavo Chianca	402498	332429	70069	402498	228059	60069	288128	72%
1.3.5. Implementar as experiências de Agricultura Periurbana (APU) e Boas Práticas Agrícolas (BPA) (FAO)	41427	41427	35244	FAO	Gustavo Chianca	118098	101754	16344	118098	47573	0	47573	40%
1.3.6. Promover a troca de experiências nas áreas dos sistemas de extrativismo e agroflorestais, baseada na etnicidade e cultura dos Povos Indígenas na região do Programa	20000	30000	30000	PNUD	Carlos Castro	80000	77075	0	77075	52141	0	52141	65%
TOTAL PRODUCTO 1.3	302561	285408	253976			841945	709683	112693	822376	463836	91550	555386	66%
PRODUCTO 1.4. Sistemas de Produção dos Povos Indígenas reconhecidos e sistematizados desde a perspectiva da agrobiodiversidade e proteção e apreciação da cultura indígena na região do PC													
1.4.1. Avaliar a situação (oportunidade, riscos e ameaças) da base dos recursos naturais (de águas, edáficos e biológicos) necessários para a manutenção de meios de vida e segurança alimentar sustentáveis	107110	60000	80000	PNUD	Carlos Castro	247110	176743	17046	193789	122337	17046	139383	56%
1.4.2. Promover a disseminação do conhecimento e ações para a proteção da pessoa humana no contexto dos sistemas de produção dos povos indígenas e a gestão sustentável da agrobiodiversidade local	167672	160078	-47545	OIT	Renato Mendes	280205	96248	141866	238114	87840	103912	191752	68%
1.4.3. Promover práticas de gestão sustentável da agrobiodiversidade local	60000	70000	70000	PNUD	Carlos Castro	200000	164745	5573	170318	141270	5573	146843	73%
1.4.4. Fortalecer as capacidades dos povos indígenas no uso e gestão dos recursos da biodiversidade local para a produção de alimentos	33803	57557	0	FAO	Gustavo Chianca	91360	3219	88141	91360	13162	71253	84415	92%
TOTAL PRODUCTO 1.4	368585	347635	102455			818675	440954	252626	693581	364609	197785	562393	69%

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha.

Monto total desembolsado: Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Actividades	A1	A2	A3	ORG ONU	RESPONSABLE NACIONAL LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido (DOURADOS)	Monto Total Comprometido (ARS)	Total Comprometido	Monto Total Desembolsado (DOURADOS)	Monto Total Desembolsado (ARS)	Total Desembolsado	% Cump.
PRODUCTO 2.1.Líderes e Organizações Indígenas informados e fortalecidos para exigir o seu direito humano à alimentação adequada e à saúde no contexto das políticas públicas													
2.1.1.Fortalecer através das informações e oficinas as estratégias locais para aumentar a participação social das lideranças dos Povos Indígenas e das organizações da sociedade civil visando à construção de uma rede comunitária para exigir a realização dos direitos humanos	26060	26060	19699	OPAS	Luis Codina	71819	19290	19290	38581	14996	14996	29992	42%
2.1.2.Providenciar apoio institucional para as Lideranças e Organizações Indígenas no que se refere à sua participação nos conselhos públicos e de controle social na área da segurança alimentar e nutricional	20000	20000	20000	PNUD	Carlos Castro	60000	21958	8221	30179	21958	8221	30179	50%
2.1.3.Desenvolver livros elementares e materiais instrutivos nas línguas originais e culturas locais através de um processo participativo com os Povos Indígenas, visando o desenvolvimento de habilidades sobre a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada e à saúde	31362	44517	300	FAO	Gustavo Chianca	76179	48695	23344	72039	52535	23344	75879	100%
2.1.4.Traduzir, publicar e distribuir a Convenção 169 - OIT sobre os Povos Indígenas e as comunidades tradicionais na forma da comunicação original dos povos envolvidos	68433	87985	30105	OIT	Renato Mendes	186523	82963	98137	181100	74282	88072	162353	87%
2.1.5.Realizar oficinas participativas visando informar as Lideranças e Organizações Indígenas sobre a Convenção 169 – OIT	52310	61996	182248	OIT	Renato Mendes	296554	106742	157398	264140	79877	131173	211050	71%
2.1.6.Construir material indígena em conjunto e para as lideranças dos Povos Indígenas através de um processo participativo nas línguas e culturas locais, no sentido de orientá-las sobre o cuidado e os direitos das crianças	100740	62140	35640	UNICEF	Cristina Albuquerque	198520	71367	93660	165027	60050	64720	124770	63%
TOTAL PRODUCTO 2.1	298905	302698	287992			889595	351016	400051	751067	303698	330526	634224	71%
PRODUCTO 2.2.Segurança alimentar e nutricional discutida, promovida e disseminada pelos jovens													
2.2.1.Promover oficinas participativas com jovens indígenas nas escolas, com a participação da comunidade escolar e dos gestores locais, no intuito de preparar e disseminar material de comunicação sobre a Segurança Alimentar.	40758	156970	68510	UNICEF	Cristina Albuquerque	266238	143481	104379	247861	132702	83939	216641	81%
TOTAL PRODUCTO 2.2	40758	156970	68510			266238	143481	104379	247861	132702	83939	216641	81%
PRODUCTO 2.3.Fortalecimento da participação social das mulheres indígenas													
2.3.1.Promover oficinas participativas com mulheres, representantes dos Fóruns de participação social e lideranças indígenas, visando à expansão de oportunidades de participação para as mulheres	26060	26060	-45404	OPAS	Luis Codina	6716	3358	3358	6716	3358	3358	6716	100%
TOTAL PRODUCTO 2.3	26060	26060	-45404			6716	3358	3358	6716	3358	3358	6716	100%
PRODUCTO 2.4.Instituições públicas e gestores locais fortalecidos e capacitados em suas funções de promover, respeitar, proteger e providenciar os direitos humanos dos Povos Indígenas													
2.4.1.os gestores públicos locais para apoiar a implementação de políticas públicas que promovam e garantam a realização dos direitos dos povos indígenas	20000	20000	50000	PNUD	Carlos Castro	90000	78918	4834	83752	62843	4834	67677	75%
TOTAL PRODUCTO 2.4	20000	20000	50000			90000	78918	4834	83752	62843	4834	67677	75%

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha.

Monto total desembolsado: Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Actividades	A1	A2	A3	ORG ONU	RESPONSABLE NACIONAL LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido (DOURADOS)	Monto Total Comprometido (ARS)	Total Comprometido	Monto Total Desembolsado (DOURADOS)	Monto Total Desembolsado (ARS)	Total Desembolsado	% Cump.
PRODUCTO 3.1. Diagnóstico de la situación (LB) de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de los pueblos indígenas en la región del Río Alto Solimões (AM) y el municipio de Dourados (MS) producido													
3.1.1. Colectar y sistematizar informaciones disponibles de bases de datos sobre la seguridad alimentaria y nutricional de los Pueblos Indígenas en las regiones del programa (PNUD, OPAS, FAO)	114423	56204	16008	OPAS	Luis Codina	186635	63292	81070	144361	43980	61758	105737	57%
3.1.2. Diseminar resultados de la línea de base entre todos los actores involucrados en el programa, identificar y definir prioridades para acción	37270	37270	-66056	OPAS	Luis Codina	8484	4242	4242	8484	4242	4242	8484	100%
3.1.3. Promover oficinas participativas con los Foros de participación social y a las Lideranzas de los Pueblos Indígenas, visando a evaluación de problemas, prioridades y soluciones con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y nutricional	100000	59568	-118150	OPAS	Luis Codina	41418	20002	21417	41418	20002	21417	41418	100%
TOTAL PRODUCTO 3.1	251693	153042	-168198			236537	87535	106728	194263	68223	87416	155640	66%
PRODUCTO 3.2. Diagnóstico (línea de base) del grado de realización de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas en la región del Programa.													
3.2.1. Producir un diagnóstico que permita el monitoreo de la realización de los derechos de las niñas y mujeres en la región del Programa	79826	35640	72013	UNICEF	Cristina Albuquerque	187479	71520	64712	136232	67058	61324	128382	68%
TOTAL PRODUCTO 3.2	79826	35640	72013			187479	71520	64712	136232	67058	61324	128382	68%
PRODUCTO 3.3. Plano de trabajo plurianual para promover la seguridad alimentaria y nutricional, visando a la reducción de la vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas													
3.3.1. Desarrollar el plano de trabajo plurianual de una forma coordinada y participativa (OPAS, UNICEF, OIT, PNUD, FAO)	75000	35000	-90976	OPAS	Luis Codina	19024	9512	9512	19024	8123	8123	16246	85%
3.3.2. Coordinar la implementación y el monitoreo de las actividades del programa así como los reportes de progreso, y monitorear los indicadores del Programa (OPAS, UNICEF, OIT, PNUD, FAO)	45000	45000	196296	OPAS	Luis Codina	286296	86688	67570	154258	71187	62442	133629	47%
TOTAL PRODUCTO 3.3	120000	80000	105320			305320	96200	77082	173283	79310	70565	149875	49%
PRODUCTO 3.4. Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y nutricional indígena													
3.4.1. Fortalecer el SISVAN Indígena a través del desarrollo de agentes públicos, sensibilizando-los para tener una postura de vigilancia, comprando equipos (balanzas, estadiómetros, computadores, etc.) e integrando el SISVAN Indígena al SISVAN Nacional	95285	95285	100459	OPAS	Luis Codina	291029	42102	141998	184101	42102	141998	184101	63%
3.4.2. Promover la participación de la comunidad indígena en la realización de la vigilancia nutricional y sensibilizarla sobre la importancia de acompañar el desarrollo de las niñas (postura de vigilancia), con énfasis en las que están por debajo de los 2 años de edad	26363	26363	-48850	OPAS	Luis Codina	3876	0	3876	3876	0	3876	3876	100%
TOTAL PRODUCTO 3.4	121648	121648	51609			294905	42102	145874	187977	42102	145874	187977	64%

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha.

Monto total desembolsado: Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Actividades	A1	A2	A3	ORG ONU	RESPONSABLE NACIONAL LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido (DOURADOS)	Monto Total Comprometido (ARS)	Total Comprometido	Monto Total Desembolsado (DOURADOS)	Monto Total Desembolsado (ARS)	Total Desembolsado	% Cump.
PRODUCTO 3.5. Indicadores monitorados, lições aprendidas e boas práticas registradas, analisadas, documentadas e disseminadas no âmbito nacional e internacional visando a coop. Sul-Sul													
3.5.1. Acompanhar e documentar a experiência do Território da Cidadania do Alto Rio Negro	50000	50000	0	PNUD	Carlos Castro	100000	64024	0	64024	64025	0	64025	64%
3.5.2. Registrar, avaliar, sistematizar e preparar relatórios periódicos (relatórios de progresso) e documentos sobre os resultados do programa (indicadores de resultados, boas práticas, lições aprendidas) (OPAS, UNICEF, FAO, OIT e PNUD)	45000	45000	121431	OPAS	Luis Codina	211431	75728	75728	151457	73560	73560	147120	70%
3.5.3. Promover eventos nacionais e internacionais para disseminar as lições aprendidas através do programa	0	0	103137	PNUD	Carlos Castro	103137	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL PRODUCTO 3.5	95000	95000	224568			414568	139752	75728	215481	137585	73560	211145	51%
TOTAL PRODUCTOS	2165409	1904340	1537728			5607477	2637979	1968995	4606973	2027375	1622708	3650084	65%
7%	151579	133304	107641			392523	184659	137830	322488	141916	113590	255506	65%
TOTAL GENERAL	2316988	2037644	1645369			6000000	2822637	2106824	4929461	2169292	1736298	3905589	65%
SUB-TOTAL OPAS	838834	631539	518834	OPAS		1989207	656834	870730	1527563	467551	703582	1171132	59%
7%	58718	44208	36318	OPAS	Luis Codina	139244	45978	60951	106929	32729	49251	81979	59%
TOTAL OPAS	897552	675747	555152	OPAS		2128451	702812	931681	1634493	500279	752832	1253112	59%
SUB-TOTAL UNICEF	413324	355260	276673	UNICEF		1045257	427207	441011	868219	375860	374148	750008	72%
7%	28933	24868	19367	UNICEF	Cristina Albuquerque	73168	29905	30871	60775	26310	26190	52501	72%
TOTAL UNICEF	442257	380128	296040	UNICEF		1118425	457112	471882	928994	402170	400338	802508	72%
SUB-TOTAL PNUD	277110	250000	353137	PNUD		880247	583463	35674	619137	464574	35675	500248	57%
7%	19398	17500	24720	PNUD	Carlos Castro	61617	40842	2497	43340	32520	2497	35017	57%
TOTAL PNUD	296508	267500	377857	PNUD		941864	624305	38171	662476	497094	38172	535266	57%
SUB-TOTAL OIT	288415	310059	164808	OIT		763282	285953	397402	683355	241999	323157	565156	74%
7%	20189	21704	11537	OIT	Renato Mendes	53430	20017	27818	47835	16940	22621	39561	74%
TOTAL OIT	308604	331763	176345	OIT		816712	305970	425220	731189	258939	345778	604717	74%
SUB-TOTAL FAO	347726	357482	224276	FAO		929484	684522	224178	908700	477392	186147	663539	71%
7%	24341	25024	15699	FAO	Gustavo Chianca	65064	47917	15692	63609	33417	13030	46448	71%
TOTAL FAO	372067	382506	239975	FAO		994548	732439	239870	972309	510809	199178	709987	71%
GRAND TOTAL	2316988	2037644	1645369			6000000	2822637	2106824	4929461	2169292	1736298	3905589	65%