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Bolivia 
 

Integración de productores andinos 
indígenas a nuevas cadenas de valor 
nacionales y mundiales 
 (MDGF-2093-) 

 
 
 
 
 
 
 
  Desarrollo y el Sector Privado 

    

Presupuesto total: USD 8,000,000 

 Presupuesto por Agencia:
UNICEF:    427,999   
UNIDO:   1,538,337     
WFP:          909,500 

UNDP: 1,441,355 
ILO:        428,000 
FAO:    3,254,809 

Entidades gubernamentales 

participantes: 

Unidad de Coordinación del CNAPE (UC-CNAPE), Instituto de Investigación Agrícola, Ganadera y 
Forestal (INIAF), Unidad Ejecutora de Emprendimientos Rurales (EMPODERAR), la Agencia 
Boliviana para el Desarrollo Productivo e Integral (PRO-BOLIVIA); PASA (Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria) 

Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

Extensión: 

November 05, 2009  

November 05 , 2012 

 

Desembolsos:  Primer Desembolso:  Noviembre 05, 2009 USD1,810,702 

Segundo Desembolso: Marzo 08, 2011 USD  3,512,682 

Tercer Desembolso:   

Resumen: Los agricultores pobres de Bolivia generan una gran parte del empleo agrícola pero apenas una 
pequeña porción del PIB. Los consumidores de alimentos consumen productos con frecuencia 
contaminados o que contienen concentraciones muy elevadas de sustancias no naturales. Pero la 
situación de agricultores y de consumidores podría cambiar gracias a la agricultura ecológica. La 
demanda por productos cultivados en forma ecológica y adecuadamente certificados está creciendo 
en el mundo y en Bolivia.  

El Programa Conjunto pretende impulsar fuertemente la producción ecológica de alimentos en 
Bolivia, desplegando acciones en tres frentes complementarios: a) el fortalecimiento de la gestión de 
la agricultura orgánica mediante el mejoramiento de las normas, la capacitación de las autoridades y 
la instalación de entidades clave; b) el entrenamiento de los productores en las técnicas de 
producción agroecológica, la comercialización y certificación de productos orgánicos; c)  el 
mejoramiento de las condiciones de financiamiento de la producción agroecológica  

 

 

Resultados esperados: 

 

1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e 
implementación de políticas públicas en producción ecológica. 

2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de 
certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus 
ingresos. 

3. Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto 
han accedido a servicios financieros para la producción, 
transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales 

 
 

 
 

 

 

 Regiones de Intervención:

 

18 municipios en los pisos altiplánico, valles altos y serranías áridas y semiáridas; tierras bajas 
subtropicales 



18-Oct-11 

P
ag

e2
 

ODM MDG1 :T1.A & T1.B ; MDG3 T3.A; MDG7 T7.A 

 

Coordinador/a del Programa: Delfín Cuentas delfin.cnape@hotmail.com   

  Jonna Lundwall Jonna.lundwall@undp.org  OCR:

 

Beneficiarios a la fecha: Directos Indirectos 

  No. Instituciones 

  No. Mujeres 

  No. Hombres 

  No. Grupos étnicos 

 

Generado por el sistema  

Estado:  En implementación. Se ha realizado la evaluación intermedia y se está preparando el plan de 
mejoras.  

Estado de ejecución 

financiera según informe 

 semestral de julio 2011:

 

Principales logros: 

(por resultado) 

POR FAVOR REVISAR BIEN – 

pero no puede ser mucho 

mas largo 

Resultado1: Se ha instalado la UC-CNAPE, que será una unidad permanente, bajo forma 
desconcentrada o descentralizada. Se está promoviendo un intenso proceso de conceptualización, 
ajustes a la ley 3525 además de su socialización e implementación en la práctica. Se ha iniciado un 
intenso entrenamiento de autoridades en este enfoque. La estrategia de comunicación está en 
proceso de implementación. La propuesta de sistema de certificación (basado en sistemas 
alternativos de garantía) se ha elevado a la institución competente para la modificación del 
reglamento vigente. Se está desarrollando una estrategia de comercialización. Se ha creado diez 
comités ecológicos municipales y uno departamental. Se ha iniciado un proceso de elaboración del 
plan estratégico del CNAPE en función a la sostenibilidad de esta instancia. Se está documentando la 
experiencia del proceso de implementación del PC y su evolución. 

Resultado 2: Se ha enrolado a 4.800 agricultores al proceso de capacitación agroecológica 
(producción primaria y postcosecha). Importantes volúmenes producidos en la anterior gestión ya 
están siendo comprados como alimento para el desayuno escolar de los municipios de intervención; 
se espera que desde febrero una gran proporción se pueda ya vender como producto diferenciado. 
Las tendencias  de producción y consumo local de alimentos ecológicos contarán con cifras 
ascendentes y demostrables respecto a la línea de base ya elaborada. 

Resultado 3: Se ha concluido una propuesta para la generación de una bolsa de productos 
ecológicos. Se ha financiado pequeños proyectos de producción primaria. Se ha establecido Bancos 
Comunales. Está en estudio la implementación de un fondo rotativo para incentivar la agricultura 
ecológica mediante las compras para el desayuno escolar. 

 

 
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  

 
En el programa se propuso que la mitad de sus beneficiarios fueran mujeres, una meta indudablemente alta para un programa de 
mediana duración. La evaluación intermedia estableció que las mujeres han reforzado su rol protagónico con nuevas perspectivas. La 
producción de hortalizas, por ejemplo, es controlada crecientemente por mujeres.  
 

 Observaciones  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

El PC responde a una propuesta gubernamental, por tanto su alto involucramiento y respaldo, que 
explica el alto nivel de incidencia política del Programa a nivel nacional y local. El comité de Gestión 

mailto:delfin.cnape@hotmail.com
mailto:Jonna.lundwall@undp.org
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del Programa es presidido por la Ministra de Agricultura. 

Todas las actividades mediante las cuales se hace entrega de los servicios del Programa son 
nacionales. Algunas son gubernamentales, otra son privadas. Entre éstas, hay varias generadas 
desde las bases. 

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

El Programa fue diseñado en amplia consulta entre las Agencias del SNU, el gobierno y entidades 
especializadas en la agroecología. Durante su fase de diseño (por razones explicadas en la 
evaluación) no fue posible involucrar igualmente a los agricultores ni a los consumidores. 

Varios Gobiernos Municipales ya involucrados en la propuesta de agricultura ecológica, están 
contribuyendo al Programa con tiempo, dinero o especie. 

Los Comités Ecológicos Municipales (autoridades locales, mujeres, ONGs, fundaciones, asociaciones 
de productores y pequeños productores) juegan un importante papel de promoción de la agricultura 
ecológica y su rol será precisado en mejoras a la parte reglamentaria de la ley y mediante una norma.  

Armonización y alineamiento:  

El Programa está completamente alineado con la producción ecológica, contribuye a la política de 
soberanía alimentaria, y otras leyes conexas definidas por el Gobierno. Por tanto es prioridad 
nacional y un instrumento a favor de la seguridad alimentaria. 

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

La Unidad Coordinadora del Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC-CNAPE), que asumen el 
rol de coordinadora del Programa, ha realizado su primera rendición pública obligatoria ante 
representantes de la sociedad civil. 

Se está preparando actos de rendición de cuentas a nivel regional y municipal. 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

La Unidad Coordinadora del Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC-CNAPE), cuya 
existencia estaba sancionada por ley, pero que no existía en la práctica, fue instalada mediante el 
Programa, y establecida también como entidad coordinadora del mismo. Esto asegura que gran parte 
de las actividades del Programa se hacen con una entidad que persistirá cuando los fondos hayan 
finalizado. 

No son las Agencias de Naciones Unidas las que realizan el trabajo de seguimiento, relevamiento de 
datos ni la elaboración de informes, Este rol es asumido por la UC-CNAPE (coordinadora del 
programa) 

Las reuniones periódicas de coordinación se han institucionalizado 

Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

La OCR acompaña regularmente las sesiones del Comité de Gestión del Programa 

Tres grupos de trabajo interventanas se reúnen e intercambian progresos a instancias de la OCR.  

La OCR ha impulsado la elaboración de un plan de comunicación interventanas  (producción de 
folleto e incorporación de comunidades de intervención).  

La OCR ha impulsado la instalación de un plan de monitoreo común entre los Programas. Ha 
facilitado la transferencia a los cuatro PCs de Bolivia de un sistema de seguimiento via intranet 
desarrollado por el programa de Paz  

Coordinación interagencial: 

Las Agencias de Naciones Unidas y UC-CNAPE se reúnen una vez al mes para intercambiar 
información, verificar los avances físicos y financieros. “Programa Conjunto” no significa que todas las 
Agencias producen el mismo producto simultáneamente.  

La evaluación intermedia afirma que el PC se construye como una suma de productos bilaterales 
que, en algunos casos, carecen de articulación entre sí. Nivel de ejecución muy heterogéneo entre 
las agencias.  

La evaluación intermedia identifica una sobrecarga de la CNAPE que puede afectar la orientación y el 
desarrollo de actividades más estratégicas. 

También se identifica desorganización y descoordinación en le nivel local e intermitencia de la 
intervención y un énfasis en talleres sin acompañamiento. Hay duplicidad de productos.  

 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 

Plan de sostenibilidad:  
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asociación) 

 
El Programa pretende hacerse continuo mediante los siguientes mecanismos:  

 La sostenibilidad del Programa está favorecida por el marco legal de Bolivia, así como por la 
priorización política de la agroecología en el Gobierno.  

 A nivel local, la sostenibilidad será dada por la apropiación y participación de los comités 
ecológicos municipales y departamentales y las organizaciones de productores.   

 Está en elaboración el plan Estratégico de Agricultura Ecológica y la política de Agricultura 
ecológica. 

 Está en marcha la gestión de recursos del Tesoro General de la Nación, que coadyuvara 
financieramente y estratégicamente el ejercicio de los roles de la UC-CNAPE establecidos por ley 

 Se ha logrado ya apalancar una importante cantidad de recursos de los municipios y  otras 
fuentes. 

El conjunto de estos factores hace pensar que la UC-CNAPE se institucionalizará y continuará 
ejerciendo el liderazgo de la producción ecológica.  

Escalabilidad e innovación 

 

Escalabilidad: El Programa sigue actuando dentro del marco físico inicialmente designado (18 
municipios), pero hay iniciativas que indican que tiende a trascender estos límites. Por ejemplo: 

 

 Está recibiendo un número grande de solicitudes de apoyo por parte de municipios que no 
estaban incluido en la lista inicial. 

 Se está recibiendo solicitudes de agricultores no incluidos en los grupos iniciales de trabajo 
en estos municipios, para ser incluidos, lo que puede elevar la meta de beneficiarios. 

 Se superó la meta inicial de conformación de seis comités municipales, y una creciente 
voluntad de municipios (fuera de la cobertura del PC) a declararse como “municipios 
ecológicos” 

 Hay por lo menos una Gobernación que ha decidido ejecutar su plan departamental de 
seguridad alimentaria sobre la base de la agroecología. 

Innovación: La innovación del Programa es la acción coordinada en tres campos diferentes 
(institucional y normativo/producción primaria y transformación/acceso a financiamiento). Algunas 
innovaciones particulares introducidas por el Programa son: 

 Viraje hacia el favorecimiento del consumidor interno más que del comprador externo 

 Mejoramiento de la normativa hacia una modalidad basada en sistemas participativos de 
garantía. 

 Empoderamiento campesino de la propuesta ecológica (grupos grandes de agricultores) con 
la metodología “de campesino a campesino” y conexión con la facilitación y el 
acompañamiento con los procesos de certificación y de comercialización. 

 Formulación de planes comunitarios de producción-Transformacion-comercializacion 
agroecológicos con altas posibilidades de financiamiento dentro del mismo Programa 

 Perfeccionamiento del círculo producción primaria – compras para el desayuno escolar – 
reforzamiento financiero de los Gobiernos Municipales. 

 Creación de una Bolsa de productos ecológicos. 

 Redireccionamiento de Bancos Comunales hacia la producción agroecológica. 

Factores externos/ acciones 
de mitigación 

El Programa ha resultado sensible a los siguientes factores: 

 Es difícil lograr la acción coordinada de todos los órganos del Gobierno,  las Agencias del 
SNU y las entidades privadas involucradas. 

 Los requisitos legales y administrativos a los que están sujetos los órganos de Gobierno son 
complejos; su cumplimiento puede consumir mucho más tiempo del previsto 

 Los factores climatológicos (como sequia y heladas) impactan inevitablemente en las 
producciones incrementales logradas 

 El acceso al agua es un tema no contemplado directamente por el PC Sin embargo se están 
realizando acciones para lograr impactos en ello. 

El acceso al agua es un tema no contemplado directamente por el PC pero que puede tener un 
potencial impacto.  

Como mínimo, más allá de factores externos, la evaluación recomienda llevar a cabo un análisis de 
acciones de mitigación con el enfoque de acción sin daño, en términos de pérdida de confianza y 
duplicidad que puedan afectar a las poblaciones. 

 

Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: si 

El Programa cuenta con un plan de comunicación e incidencia elaborado según las indicaciones del 
Secretariado del F-ODM.  
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Este plan se aplica progresivamente en cooperación con diversos medios de comunicación: estatales,                 
no gubernamentales y privados incidiendo en políticas, productores y consumidores. 

 

Seguimiento y Evaluación Se cuenta con herramientas y capacidades en la Unidad de coordinación. Herramientas de medición 
enfocados al desarrollo de tareas y no de resultados específicos. Énfasis en monitoreo financiero. Es 
necesario mayor retroalimentación de la información a todos los niveles y el uso de la misma para la 
toma de decisiones estratégicas.  Los indicadores deberían ajustarse para que reflejen la calidad en 
la ejecución.  

El Programa ha levantado una línea de base referencial para el grupo experimental (de acción del 
PC) y uno de control. 

Cuenta con un sistema de S&E simple, basado en hojas electrónicas, pero que permite generar un 
reporte gerencial de una página. 

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas: Abril, 2009 

              Junio, 2010 

              Abril,  2011 

Miembro/s: JAG/PFP 

                    JAG/PFP 

                    PFP 

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Oscar Huertas 

Periodo: julio-septiembre, 2011 

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 
 


