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NICARAGUA 
 

 
Rescate cultural y desarrollo 
productivo creativo en la Costa 
Caribe nicaragüense 
(MDGF-1827-) 

 
 
 
 
 
 
 
  CCuullttuurraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall::  UUSSDD88,,446644,,000000  

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  AAggeenncciiaa::   
WTO: 1,893,782 
UNESCO: 2,549,489 
ILO: 213,251 

UNICEF: 562,820 
UNDP: 2,528,828 
UNIDO: 715,830 

EEnnttiiddaaddeess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  

ppaarrttiicciippaanntteess::  

Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte, Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur,  
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  ddee  ffiinn::  

EExxtteennssiióónn::  

Marzo 03, 2009 

Agosto 30, 2012 

6 meses 

 

DDeesseemmbboollssooss::    Primer Desembolso:  Marzo 03, 2009 USD 2,829,102 

Segundo Desembolso: Mayo 26, 2010 USD 3,482,782 

Tercer Desembolso: Junio 27, 2011 USD 2,132,116 

Resumen: 
El objetivo del Programa es “Contribuir a reducir brechas de equidad en el desarrollo humano, social 
y económico de pueblos indígenas y afro-descendientes de la Costa Caribe, a través del rescate 
cultural, el desarrollo productivo y la profundización en el conocimiento sobre su patrimonio material e 
inmaterial”. Contiene dos ejes temáticos complementarios: el rescate cultural y desarrollo productivo 
que potenciará el patrimonio, la diversidad cultural y natural y la productividad en industrias culturales, 
creativas y turísticas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, como medio para el desarrollo 
socio-económico y la creación de empleo; e Investigación, estadísticas y políticas públicas: Apoyar 
las políticas culturales y su regionalización a través del desarrollo de investigaciones, sistematización 
y divulgación de estudios, estadísticas e indicadores socio-económicas y de las expresiones 
culturales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Fortalecidas las capacidades de revitalización, gestión, producción y 
administración cultural de los pueblos indígenas y afro descendientes de 
la Costa Caribe Nicaragüense: miskito, garífuna, creole, ulwa, mayangna 
y rama (en adelante llamadas POBLACIONES PARTICIPANTES) 
 

 Políticas Culturales fortalecidas para la revitalización y promoción de la 
diversidad cultural de los pueblos indígenas y afro descendientes de la 
Costa Caribe, y la protección del patrimonio cultural. 

 

 Estudios  generados, sistematizados y divulgados sobre el patrimonio 
cultural material e inmaterial y las expresiones de diversidad y creatividad 
culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa 
Caribe 

 

 Fortalecidas las identidades culturales de los pueblos indígenas y afro 
descendientes de la Costa Caribe a través de  emprendimientos 
culturales y creativos. 
 

 Potenciada la herencia cultural y natural de los pueblos indígenas y afro 
descendientes de la Costa Caribe a través de un turismo cultural 
responsable y sostenible que contribuya al desarrollo social y a la 
preservación del patrimonio tangible e intangible. 

 

RReeggiioonneess  ddee  IInntteerrvveenncciióónn::  Región Atlántica Norte y Sur. 

OODDMMss  MDG1 :T1A. 



 18-Oct-11  

P
ag

e2
 

                                            PPrroojjeecctt  ccoooorrddiinnaattoorr:: Thomas Gordon                                 RRCCOO  FFooccaall  PPooiinntt:: Deborah Sequeira   

 

BBeenneeffiicciiaarriiooss  aa  llaa  ffeecchhaa::  Directos Indirectos 

  NNoo..  IInnssttiittuucciioonneess  

  NNoo..  MMuujjeerreess  

  NNoo..  HHoommbbrreess  

  NNoo..  GGrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

51 

5193 

4423 

9616 

7 

10387 

8846 

19233 

EEssttaaddoo  

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  

((ppoorr  rreessuullttaaddoo)) 

Resultado 1: revitalización, gestión, producción y administración cultural de los pueblos indígenas y 
afro descendientes 

 Fondo Procultura. Bajo la dirección de instituciones nacionales y regionales finalizó la primera 

de tres fases de revitalización de expresiones culturales e inició la segunda fase consistente en 
la transmisión de portadores (ancianos/as) a nuevas generaciones en aulas escolares. 

 Formación de gestores culturales se realiza con participación de una Universidad regional y se 

elaboró módulos de capacitación, formación de formadores en gestión cultural y están 
capacitados los primeros 50 de 100 gestores culturales planificados .  

 Avances en la red de Centros Culturales  con el inicio de la construcción de tres CCC.  Cuatro 

adicionales  están en ajustes de diseños y presupuesto para iniciar construcción.  Los CIC RAAN 
y RAAS están en fase preliminar de licitación y ajustes de diseño y presupuesto respectivamente.    

 Se promueve la organización y capacitación para la articulación de los centros y su sostenibilidad 
a través de los primeros gestores culturales formados, la realización de cursos creativos, la 
activación de comisiones de culturas, la gestión de partidas presupuestarias y la regularización 
de la situación de personería jurídica de 11 grupos, contribuyen a la visión y misión de los CCC y 
los CIC en los territorios.   

Resultado 2: Políticas Culturales fortalecidas 

 Avances en la formulación de los planes estratégicos de desarrollo cultural de los pueblos y la 

ejecución de la fase final  del diseño del sistema de indicadores sociales y culturales con enfoque 
de pueblos indígenas y afrodescendientes.   

 Fortalecimiento en las capacidades de las Secretarias de Cultura y su enlace con el INC 

mediante acompañamiento y capacitación  desde el espacio nacional y regional; validación del 
67% de los currículos y materiales de la Educación Bilingüe Intercultural.  Docentes y estudiantes 
involucrados como pasantes en el 30% de las actividades del programa la que contribuye a la 
apropiación y difusión del programa entre la juventud y el desarrollo de un capital social para la 
sostenibilidad.     

Resultado 3: Fortalecidas las identidades culturales 

 Fondo de Investigación: 92 investigaciones en implementación tanto por actores comunitarios 

sin experiencia previa como por profesionales con formación académica.  La capacitación de  los 
participantes en la metodología de investigación acción participativa y la apropiación de la 
universidad son elementos  relevantes para la institucionalización de este fondo. 

 Ejecutándose a través del fondo de investigación 92 proyectos de investigación cultural. 

Resultado 4: Potenciada la herencia cultural y natural de los pueblos indígenas y afro descendientes 

 La finalización de capacitaciones en emprendedurismo y los avances en formación 
especializada, permiten a los emprendedores culturales y turísticos mejorar su oferta con criterios 
de calidad para acceder al  mercado nacional e internacional.  
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 Se  firmó  convenio  con una ONG internacional para promover la venta de artesanías en  50 
tiendas de EEUU.    

 75  emprendedores  formularon planes de negocios para el acceso a recursos provenientes del 
fondo de Crédito Revolvente.  Hasta la fecha se han otorgado 39 créditos que suman USD 
164,352. 

 Avanzada la primera fase de revitalización de artesanías en peligro: palo de rosa y el tunu. 

 Abierto el fondo de Crédito con USD 300,000.  11 solicitudes han sido seleccionadas. 

 Avanzado los diseños de espacios de comercialización de artesanías. 

Resultado 5: turismo cultural responsable y sostenible 

 Iniciaron tres obras de recuperación de espacios públicos, con sus respectivos planes de 

conservación: los parques municipales de Bilwi y Bluefields y el Mausoleo de Rosita. 

 Concluidas dos obras de limitada envergadura en Laguna de Perlas y El Bluff de la RAAS.    
Avanzado en un 25% obra menor en Corn Island. 

 Los procesos de formación han incluido temas de turismo responsable  en 6 comunidades 
receptoras de turismo e incluyen el fortalecimiento de instituciones de formación  y docentes de 
las regiones..  Se han fortalecido tour operadoras e iniciado el proceso de capacitación y 
certificación de guías turísticos.   

 Los planes de desarrollo turístico con enfoque cultural de las comunidades identificadas en rutas 
turísticas de la RAAS y RAAN han iniciado con el liderazgo de las autoridades regionales.  

 

 
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  
 
 

 

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

 El nivel de apropiación a nivel nacional y local es alto. El Ministerio de Cultura, los Consejos y 
Gobiernos Regionales muy involucrados en su ejecución, ya que sus actividades forman parte 
del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.  

 Los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos y los Gobiernos territoriales y comunales 
están apropiados del Programa, dado que está alineado con el Plan de Desarrollo de la Costa 
Caribe y están participando directamente en su ejecución.  

 Mediante acuerdos y planes concertados con 5 de las agencias del SNU, los Consejos y 
Gobiernos Regionales de ambas regiones tuvieron responsabilidad directa en la ejecución de 31 
de las 57 actividades del Programa.   Así mismo hay 3 actividades de los productos que están 
convenidos con las universidades caribeñas y 5 actividades con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo.   

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

 La participación del sector privado se está dando a través de su involucramiento en la ejecución 
del Fondo Revolvente del programa. 

 La participación ciudadana se evidencia en el apoyo en 27 actividades de las 57 del programa. 

 Los ciudadanos y sector privado han participado activamente en las actividades facilitando la 
información necesaria para la implementación.  También como beneficiarios del mismo ya sea 
por el efecto de revitalización cultural o por la gestión de proyectos culturales, emprendimientos, 
investigaciones y prestación de servicios.  

 Las organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes han participado en la 
implementación del programa la que se ha expresado a través de los procesos de revitalización, 
la selección  de proyectos culturales,  investigadores comunitarios y de emprendedores para los 
fondos de Cultura, de Investigación y de Crédito Revolvente.  

 Los Reglamentos de los Fondos de Cultura, investigación y crédito revolvente han sido 
mejorados para responder a las necesidades expresadas por los beneficiarios gracias a la 
participación y apropiación de los actores regionales. 
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Armonización y alineamiento:  

El diseño del Programa con su focalización geográfica, temática y social es pertinente para el 
contexto nacional de Nicaragua y, en particular, para los desafíos que se enfrentan en las dos 
regiones autónomas de la Costa Caribe. 

 

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

 

Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

 La OCR ha tenido un rol muy importante, tanto de dinamización de diálogos de alto nivel político, 
como de seguimiento técnico desde su punto focal.  

 Dado que el país tiene 6 programas conjuntos, es posible mejorar la colaboración y transferencia 
de lecciones aprendidas de unos a otros.  

 La elaboración de un plan de comunicación único para la Costa Caribe, ha permitido hacer un 
uso más eficiente de los recursos y las herramientas de cada uno de estos. 

 

Coordinación interagencial: 

 Se están haciendo esfuerzos interesantes por optimizar actividades y recursos, como la 
realización de capacitaciones y misiones conjuntas.  

 Los miembros de los Comités de Gestión se repiten en las diferentes ventanas, y eso ha 
ayudado a propiciar una mayor coordinación y colaboración entre las ventanas.  

 Se han desarrollado diferentes herramientas para mejorar la coordinación y toma de decisiones, 
como las reuniones mensuales de la Comisión coordinadora, el establecimiento de equipos por 
efecto, las reuniones interagenciales mensuales, etc….  

 Se ha creado una red de voluntarios de Naciones Unidas para seguimiento a la coordinación y 
ejecución a nivel local. 

 Aunque hubo mejoría, todavía existe ciertas deficiencias en la comunicación y coordinación entre 
los niveles operativos y políticos/estratégicos. Se necesita mejorar la comunicación y 
relacionamiento de los Gobiernos Regionales con los territorios y municipios para institucionalizar 
una participación efectiva de autoridades locales, promotores y emprendedores culturales y 
turísticos en las actividades del PC.     

 Persiste cierta debilidad de las contrapartes regionales en asumir el control operativo y ejecutivo 
de las actividades del programa Persiste la poca o nula presencia de algunas agencias en las 
Regiones Autónomas. Esto ha afectado el avance de algunas actividades del PC. 

 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 
asociación) 

 

Plan de sostenibilidad: no 

 La sostenibilidad del Programa dependerá de la medida en que se logre dar continuidad a los 
procesos iniciados. A su vez, esto depende esencialmente de la voluntad política, de la 
capacidad técnica y de la capacidad financiera de las instituciones Regionales y Nacionales por 
un lado y, por el otro, del nivel de demanda de parte de la ciudadanía para que determinadas 
iniciativas continúen. 

 El gobierno ha manifestado una fuerte voluntad política de dar continuidad a los procesos 
impulsados por el Programa, el desafío pareciera estar más en la dimensión técnica y financiera 
del problema. 

 Otro punto importante es que las iniciativas del Programa que requieren de seguimiento, como 
por ejemplo la manutención de las casas y los centros de cultura, sean incluidas en los 
presupuestos Municipales y Regionales. Al respecto cabe mencionar que la Alcaldía de Corn 
Island ya incluyó en su presupuesto municipal a los costos de mantenimiento del Centro 
Comunitario de Cultura 

Escalabilidad e innovación 
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Factores externos/ acciones 
de mitigación 

 El ejercicio de autonomía de los Gobiernos Regionales, Municipales y territoriales a veces 
conlleva decisiones no coordinadas que desembocan en cuellos de botella, afectando la fluidez 
en la ejecución de algunas actividades del PC.  

 La constante huelgas y tranques en una de la RAAN ha afectado el trabajo que se realiza en los 
municipios que atiende el programa. 

 El factor político en cuanto a delimitación de competencias Gobierno territorial y Gobierno 
Municipal en algunos territorios, ha afectado el trabajo que se realiza en algunas comunidades. 

 

Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: si  

 Se va hacer un taller a nivel local para operativizar la estrategia de  Comunicación para el 
Desarrollo y Estrategias alternativas de comunicación para el cambio social (como por ejemplo el 
uso de formatos de Entretenimiento Educativo) y una parte técnica que permita a los y las 
participantes aprender a redactar historias de éxito, tomar fotografías con enfoque de derechos y 
redactar con lenguaje web. 

 En cuanto al  Plan de Comunicación del PC Cultura y Desarrollo, este  primer semestre del 2011 
se realizó los preparativos y firma del segundo acuerdo de implementación para la ejecución de 
la segunda fase de revitalización de expresiones culturales y destrezas en peligro que conlleva 
una comunicación interpersonal para la transmisión intergeneracional del saber de maestros 
portadores de tradición, la creación de documentales sobre los mismos y promover actos de 
reconocimientos públicos.  

 

Seguimiento y Evaluación  El programa presentaba debilidades en el sistema de seguimiento estando focalizado a 
actividades y dividido por r actores. Recientemente se hizo un esfuerzo por establecer una 
estrategia común y unas pautas de comunicación, retroalimentación y reporte con visión de 
conjunto. 

 El proceso para determinar la línea base tomó más tiempo de lo previsto debido falta de 
experiencia en procesos similares y  a  su contenido altamente participativo.  Se estima que por 
lo menos 4,000 personas de los pueblos indígenas y afro-descendientes fueron directamente 
consultadas en el proceso. 

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas: agosto 2009, marzo 2011 Miembro/s: Jose Antoni Gonzalez, Regina 

Gallego 

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Sergio Lenci 

Periodo: enero, 2011 

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 

 


