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RESUMEN EJECUTIVO 
 

i) Antecedentes y contexto 

Resumen del objetivo del proyecto, lógica y estructura 
 

El proyecto “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana 

(OLACD)” (RLA/10/01M/SPA, aprobado en la Comisión Mixta España-OIT celebrada el 6 de 

noviembre de 2009, cubre los siete países de la subregión y está financiado por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de España.  

El objetivo general de desarrollo del proyecto es contribuir a mejorar el funcionamiento del 

mercado de trabajo en Centroamérica y República Dominicana, por medio del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los Ministerios de Trabajo de la subregión, tanto a nivel nacional 

como regional, y garantizar la sostenibilidad de los Observatorios del Mercado Laboral como parte 

integrada en las instituciones públicas. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Objetivo 1: Al final del proyecto las instituciones involucradas habrán mejorado el 

conocimiento del mercado laboral de la región con información actualizada y 

oportuna que sirva de apoyo a los procesos de intermediación, las acciones de 

capacitación y las políticas de empleo.  

 Objetivo 2: Al final del proyecto las instituciones involucradas cuentan con una 

estructura regional que le da sustento y apoyo a las instancias regionales y 

nacionales en la toma de decisiones. 
 

La estructura de la propuesta se compone de: 

 Un observatorio de carácter trasnacional que colabora con las instituciones 

regionales 

 Siete observatorios nacionales vinculados a los Ministerios de Trabajo de cada país 

 Una red de observatorios que aglutina a todos ellos. 
 

Especial relevancia se otorga a la armonización, fiabilidad y disponibilidad de los indicadores, a la 

combinación de información de carácter cualitativo y cuantitativo, a la capacitación de los técnicos 

de los observatorios, a la difusión de las investigaciones y al establecimiento de alianzas con centros 

de investigación, el sector académico y los actores sociales, entre otros. 

Se espera que a la finalización del programa, tanto el Observatorio Regional como la Red de 

Observatorios, estén integrados en la institucionalidad del SICA. 

Situación actual del proyecto 
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Actualmente el proyecto se está ejecutando en el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de 

la OIT para América Central, Panamá, Haití y República Dominicana, con sede en San José, Costa 

Rica. El proyecto se encuentra aproximadamente a mitad de su plazo, inició en marzo de 2010 y 

tiene prevista su finalización en febrero de 2014.  

Según los informes de avance, el proyecto reporta avances relativos en torno a los siguientes 

distintos productos esperados: 

En relación con el objetivo 1:   

 Propuesta de análisis conjunta y estructuración de los registros administrativos de 

intermediación laboral disponibles para todos los países. 

 Establecidos protocolos con distintos productores de datos para recibir con 

regularidad la actualización de las bases de datos con información laboral.  

 Se dispone de un conjunto de indicadores y variables del mercado de trabajo, 

armonizados a nivel regional. 

 Definido un sistema de información cualitativa con organizaciones empresariales, 

de trabajadores e informantes clave.  

 Se cuenta con un sistema de información actualizada sobre las políticas, planes y 

programas de empleo y trabajo decente, y definidos un número de indicadores para 

medir su impacto. 

 Realizadas investigaciones sobre temas de interés del mercado de trabajo de la 

región. 
 

En relación con el objetivo 2:   

 Una Red de Observatorios en la región funcionando como punto de encuentro entre 

los observatorios y coordinada por los foros de representación interinstitucional 

laboral de la región. 

 Establecidos vínculos de colaboración entre el OLACD y las organizaciones 

sindicales y empresariales de la región. 

 Establecido un marco de colaboración con el resto de Observatorios de América 

Latina. 

 Establecido y desarrollado un sistema de difusión de los productos y actividades de 

los observatorios de la región 
 

Por su parte,  en obediencia a criterios de prioridad y/o dificultades enfrentadas (detalladas por 

componente en el Anexo 5 de la evaluación) las acciones previstas para los siguientes productos 

han sido aplazadas y/o modificadas: 

 

 Propuesta de base de datos de directorio regional de empresas, de los distintos 

países de la región. 

 Establecidos vínculos de colaboración de los Observatorios con la Red de Institutos 

de Formación y con los Institutos de Formación Profesional de cada país 
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 Las actividades y programación del OLACD atienden a la agenda del Consejo de 

Ministros de Trabajo. 

 Establecidos vínculos de colaboración entre el Consejo de Ministros de Educación y 

el OLACD, en temas relacionados a la formación técnica. 

 Elaborada una propuesta para que el Observatorio Regional y la RED pasen a 

formar parte de la institucionalidad del SICA. 
 

Propósito, alcance y clientes de la evaluación 
 

La evaluación del proyecto pretende determinar el nivel de avance en el cumplimiento de sus metas 

y resultados, de manera sistemática y objetiva e identificando el porqué de lo que ha funcionado y 

lo que no, de acuerdo al diseño aprobado y con la finalidad de mejorar el desempeño del plazo 

restante del proyecto y futuras iniciativas, de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Medir el progreso logrado hacia el cumplimiento de los objetivos trazados.  

 Determinar la pertinencia de los objetivos y los resultados establecidos en el diseño.  

 Analizar la eficiencia y eficacia de las estrategias de intervención. 

 Evaluar la viabilidad de la sostenibilidad de los procesos y las estrategias trabajadas. 

 Establecer recomendaciones y lecciones aprendidas para futuras fases e 

intervenciones. 
 

El alcance de la evaluación comprende el proyecto en su conjunto. Es decir, cada uno de los 

componentes ejecutados y en todos los países contemplados por la iniciativa: Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En cuanto al periodo 

de evaluación, éste va desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta el momento de la 

evaluación (agosto de 2012). 

Los clientes primarios de la evaluación del proyecto son:  

Los clientes externos: instituciones de gobierno (principalmente los Ministerios de Trabajo); 

organizaciones de trabajadores; organizaciones de empleadores; socios del proyecto; el donante: 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.   

Los clientes internos: CTP y equipo del proyecto; ETD y Oficina de Países para América Central, 

Panamá, Haití y República Dominicana; Oficina Regional para América Latina y el Caribe; 

responsables de otros proyectos de OIT relacionados; departamentos colaboradores en la sede; 

PARDEV y EVAL. 

Metodología de la Evaluación 
 

En coherencia con los objetivos de la evaluación, la metodología se centró en explorar los procesos 

y los productos de la ejecución del proyecto. La evaluación de procesos busca evaluar la dinámica 

interna de los organismos de ejecución, sus instrumentos de política, sus mecanismos de prestación 

de servicios, sus procedimientos de gestión y los vínculos que existen entre todos estos 
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componentes. La evaluación de productos, por su parte, busca analizar en qué medida se ha 

cumplido con los productos entregados frente a los insumos invertidos.  

El diseño metodológico contempló seis ejes temáticos: i) pertinencia y aptitud estratégica; ii) 

validez y coherencia del diseño; iii) avance y eficacia en función a sus objetivos; iv) eficiencia en el 

uso de los recursos; v) eficacia de la estructura de gestión; vi) orientación al impacto y 

sostenibilidad.  

Con base en estos ejes temáticos y los objetivos de la evaluación, la misma se desarrolló en siete 

fases, a saber: i) revisión documental; ii) identificación de avances realizados para cada uno de los 

productos del proyecto; iii) definición de aspectos a evaluar.; iv) Revisión y ajuste de las preguntas 

de evaluación; v) Diseño de instrumentos para la recolección de información; vi) Recolección de 

información; vii) Análisis de la información. 

 

ii) Principales hallazgos y conclusiones 
 

Pertinencia y aptitud estratégica. El proyecto goza de buena aceptación entre los participantes en 

la evaluación. En general, se considera que se trata de una iniciativa pertinente a las necesidades de 

los Ministerios de Trabajo y de los OML nacionales, que logra articularse a los programas de 

trabajo decente de la región y a las prioridades nacionales y regionales de la OIT. El proyecto logra, 

igualmente, responder a las características y necesidades particulares de género. 

Diseño del proyecto. El diseño del proyecto es, en general, preciso. Sus objetivos son pertinentes y 

realistas, pero no parece serlo el tiempo destinado para el cumplimiento de los mismos. Asimismo, 

no es clara la identificación de factores de riesgo ni las estrategias para enfrentarlos. Tampoco es 

explícita, en el diseño, la consideración de la perspectiva de género, aunque ésta es transversal en la 

práctica. 

Eficacia en el uso de los recursos. El proyecto ha contado con recursos financieros, humanos e 

institucionales relativamente suficientes para su desarrollo. Los participantes en la evaluación tienen 

una percepción positiva frente al cumplimiento en la ejecución presupuestaria del proyecto; la 

pertinencia de las actividades para lograr los resultados, el cumplimiento del plan de trabajo y la 

correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. 

Eficacia en la estructura de gestión. La estructura de gestión del proyecto es eficaz para el logro 

de los objetivos. Se aprecia, en general, una valoración positiva de la estructura administrativa, el 

trabajo conjunto entre las organizaciones participantes y la suficiencia de las orientaciones técnicas 

y administrativas recibidas para ejecutar el proyecto. Como factores internos de influencia positiva, 

se destaca el compromiso de la Dirección Adjunta de la OIT en la puesta en marcha del proyecto, 

así como el papel de aquellos Ministerios de Trabajo que han logrado sostener un apoyo continuado 

al mismo. No obstante, se identifican algunos aspectos que sería necesario fortalecer en la relación 

con la OIT y con los Ministerios de Trabajo en aquellos países donde ha sido difícil que los OML se 

institucionalicen dentro de su estructura orgánica.  
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Avance y eficacia en función de los objetivos. Los participantes en la evaluación reconocen los 

avances logrados por el proyecto en el cumplimiento de sus objetivos y resultados, y en la calidad 

de estos últimos. En coherencia con lo previsto, han sido los Ministerios de Trabajo los principales 

beneficiarios, siendo importantes también los aportes realizados a otras instituciones del gobierno, a 

las organizaciones de trabajadores y a los trabajadores en general; en cuanto a las organizaciones de 

empleadores, si bien hasta el momento actual no se han dado las condiciones para abordar un 

trabajo conjunto, el proyecto pretende abordar una actividad de apoyo a las mismas en el período 

que resta hasta su finalización.  

 

 Información de intermediación laboral. Uno de los aspectos en los que se observa 

menor avance del proyecto es en lo que respecta a los registros de intermediación 

laboral, teniendo en cuenta tanto la disponibilidad en la región de una estructura 

común de variables, como la calidad de la información disponible. 
 

 Información laboral de carácter cuantitativo y cualitativo. La disponibilidad y 

calidad de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo es, en 

general, bien valorada por los funcionarios de OIT-OLACD; siendo menor esta 

valoración en el caso de los funcionarios nacionales. En relación con la información 

cualitativa, se han hecho avances importantes en la identificación de informantes 

clave, pero no se ha construido un protocolo de relación con ellos, tema que queda 

pendiente para la fase final del proyecto. 
 

 Inventario de políticas, programas y estrategias de empleo. Se observan avances 

importantes en la elaboración de un inventario de políticas, programas y estrategias 

de empleo y trabajo decente en la región, siendo menor este avance en lo que 

respecta al establecimiento de indicadores para evaluar las políticas de empleo y 

trabajo decente. 
 

 Investigaciones sobre el mercado de trabajo. En general, se aprecia una 

valoración positiva por parte de los entrevistados -sobre todo de los funcionarios de 

OIT-OLACD- respecto a la suficiencia y calidad de las investigaciones realizadas 

sobre mercado de trabajo en la región. La valoración es ligeramente menor en lo 

que respecta a la utilidad de las investigaciones e informes realizados. 
 

 Consolidación de la Red de Observatorios. La Red de Observatorios de la región 

ha avanzado en su proceso de consolidación, si bien la percepción de este avance es 

menor entre los funcionarios nacionales, sobre todo en lo que respecta al nivel en 

que ha aumentado el intercambio entre los países y a la implementación de 

proyectos y acciones conjuntas. No obstante, existe una percepción positiva frente a 

la pertinencia de la estructura organizativa de la Red, la adecuación de los planes de 
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trabajo a las necesidades de la región y la claridad en su relación con los 

Observatorios. 
 

 Coordinación interinstitucional. El grado de articulación del proyecto a otras 

organizaciones e iniciativas es variable, siendo mayor en el caso de los Ministerios 

de Trabajo y los institutos de estadística; y menor en el caso de los institutos de 

formación y las organizaciones sindicales y empresariales (especialmente con estas 

últimas). Tanto el OLACD como los OML nacionales han logrado establecer otro 

tipo de alianzas que benefician el desarrollo del proyecto.  
 

 Difusión de productos y actividades. El avance realizado por el proyecto en 

relación con la difusión de sus productos y actividades tiende a ser bien valorado, 

aunque se identifican algunas debilidades en este aspecto. Se considera, asimismo, 

que el proyecto ha contribuido al reconocimiento de los OML en la generación de 

conocimiento y en la toma de decisiones en materia de empleo. 
 

Sostenibilidad del proyecto. La evaluación evidencia preocupación en los funcionarios de OIT-

OLACD, los OML Nacionales y los Ministerios de Trabajo, frente a la sostenibilidad del proyecto. 

Los entrevistados consideran que la capacidad financiera de las instituciones nacionales para 

continuar las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto es baja, aunque destacan las 

fortalezas en su capacidad técnica. Las principales amenazas identificadas en relación con la 

sostenibilidad de esta iniciativa, tienen que ver con la ausencia de recursos de cooperación 

internacional y con la falta de institucionalización de algunos OML nacionales dentro de los 

Ministerios de Trabajo.  

Fortalezas del proyecto. Las principales fortalezas del proyecto se relacionan con la consolidación 

de una estructura de trabajo en red, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los equipos 

vinculados al proyecto, y la realización de investigaciones regionales que posicionan al OLACD 

como referente importante sobre el mercado laboral. 

Debilidades del proyecto. La debilidad manifestada del proyecto tiene que ver con la ausencia de 

estrategias para garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de una posible falta de 

financiamiento, aunque el equipo del proyecto ha trabajado en la formulación de un proyecto de 

continuidad para presentar a posibles donantes,  el cual ha sido consultado ampliamente con los 

miembros de la red. Se refiere también, con relativa frecuencia, la escasa articulación con algunos 

sectores. Aunque el proyecto no cuenta con una línea de trabajo directa con los OML, algunos 

funcionarios nacionales aluden que una debilidad de esta experiencia es la insuficiente coordinación 

con los OML nacionales. 

 
Retos del OML Regional. El principal reto del OML Regional, desde la perspectiva de los 

entrevistados, es su sostenibilidad. Otros desafíos de esta instancia tienen que ver con su 

consolidación como órgano de poder basado en la producción de conocimiento y en la orientación 

de políticas; y su mayor visibilidad y su mayor integración con los OML nacionales. 
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Retos de la Red de Observatorios. El principal reto de la Red de Observatorios está en lograr su 

sostenibilidad financiera. Un número importante de participantes en la evaluación se refieren 

también a la necesidad de lograr una mayor coordinación entre los OML nacionales y una mejor 

integración con otros Observatorios de Latinoamérica, a fin de fortalecer lazos de intercambio de 

información y experiencias. 

Beneficios generados por el proyecto en el funcionamiento de los OML. Aunque el proyecto no 

tiene una línea de trabajo específica con los OML nacionales, éstos se han beneficiado en distintos 

aspectos: capacitación de sus equipos de trabajo; generación de conocimiento de la realidad 

regional y local; posibilidad de intercambio entre los países; y mayor visibilidad y reconocimiento 

de los OML.  

El proyecto ha contribuido a fortalecer los equipos de los observatorios nacionales con la 

contratación de colaboradores externos que han apoyado tanto la elaboración de las investigaciones 

realizadas en el marco de la red como  el trabajo del propio observatorio. En el caso de Nicaragua, 

la colaboradora externa contratada y capacitada por el proyecto, ha sido incorporada a la plantilla 

del Observatorio como personal funcionario en el cargo de Coordinadora del OML. En el caso de 

Guatemala, el proyecto contribuyó a la sostenibilidad del OML en un momento políticamente muy 

delicado –incorporación del nuevo equipo del Ministerio de Trabajo después de las elecciones de 

2011-, contratando a su coordinador como colaborador externo, de forma que el Observatorio 

tuviera un interlocutor ante las nuevas autoridades. Más adelante, y debido a la incidencia realizada 

por el proyecto, el Coordinador pasó a formar parte de la plantilla del Ministerio así como parte del 

equipo técnico, que hasta el momento dependía de un programa de cooperación internacional. En el 

caso de Honduras y El Salvador, las autoridades ministeriales han expresado su voluntad de 

incorporar a los colaboradores externos contratados y formados por el proyecto en sus plantillas, 

pero esto todavía no se ha producido por razones presupuestarias.  

En general, los resultados obtenidos indican que las colaboraciones externas han significado un 

gran aporte técnico a los Observatorios Nacionales, siendo de gran utilidad para lograr cumplir con 

los objetivos trazados a lo interno y en el marco de la Red. Por las características de las personas 

contratadas y el profesionalismo mostrado, así como el trabajo de coordinación realizado por el 

Observatorio Regional, la calidad de los productos generados se ha elevado, beneficiando a todos 

los actores involucrados. Sus capacidades técnicas les han permitido realizar aportes desde otra 

óptica, favoreciendo la elaboración de estudios e investigaciones. 

De forma más específica, la información recopilada con los funcionarios nacionales evidencia cómo 

las colaboraciones externas han impactado de forma positiva en cada uno de los Observatorios.  Los 

principales aportes observados en cada país son los siguientes: 

 

Costa Rica  

a. Cumplimiento de los compromisos del Observatorio con la Red de Observatorios, 

concretamente con los acuerdos del Consejo de Coordinadores y Coordinadoras de 
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la Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana, adoptados en cada una de sus reuniones. 

b. Incremento de las capacidades técnico-analíticas del Observatorio. 
 

Nicaragua  

a. Apoyo en el procesamiento de la información. 

b. Participación y cumplimiento efectivo en la elaboración de los informes que se 

realizan en el Observatorio. 

c. Aporte de ideas al grupo, lo cual enriquece los procesos de investigación. 
 

El Salvador  

a. Mejora del conocimiento de conceptos y manejo de variables de mercado laboral 

b. Apoyo a la jefatura con información del mercado laboral 

c. Elaboración de presentaciones para la jefatura 

d. Informes de diferentes indicadores para el Departamento de Comunicaciones. 
 

Honduras 

a. Realización de cursos donde han participado la colaboradora externa y el 

Coordinador Nacional del Observatorio. 

b. Elaboración de estudios e investigaciones de casos especializados. 
 

Guatemala  

a. Apertura y vinculación directa a los trabajos desarrollados por el Observatorio. 

b. Entusiasmo a la hora de desarrollar los productos y excelente integración en la 

dinámica del grupo. 

c. Profesionalidad y entrega. 
 

Panamá 

a. Apoyo para la agilización de los estudios elaborados por el Observatorio. 

b. Aporte técnico. 

c. Permite contar con un equipo interdisciplinario.    
 

 

El proyecto, mediante su aporte a los Observatorios Nacionales y a la consolidación de la Red de 

Observatorios Laborales de Centroamérica y República Dominicana, ha venido realizando un papel 

determinante en la integración regional, sobre todo en los procesos de investigación, facilitando la 
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elaboración de estudios de enfoque regional e integrando personas y conocimientos sobre el 

mercado de trabajo de la región. 

iii)  Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas 
 

 Considerar un eje de trabajo específico con los OML nacionales, que permita aportar a 

su fortalecimiento, a su institucionalización dentro de los Ministerios de Trabajo y a la 

mejor interacción con el Observatorio regional.  

 

 Fortalecer la relación de los Observatorios con las instituciones que generan 

información, tanto cuantitativa como cualitativa  y promover la mejora de la calidad de 

la información disponible. 

 

 Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de trabajo, mediante actividades de 

capacitación pertinentes a las necesidades específicas de los OML y de los Ministerios 

de Trabajo. 

 

 Reconsiderar los tiempos de ejecución previstos para alcanzar algunos resultados, así 

como el presupuesto disponible para los mismos. 

 

 Fortalecer el trabajo realizado en torno a la homologación de indicadores y la 

construcción de una base común para la región. 

 

 Asegurar que las investigaciones realizadas respondan a las necesidades de información 

de los Ministerios de Trabajo y, en general, de cada país, para efectos de la definición 

de políticas de empleo.  

 

 Realizar una divulgación más frecuente y mejor coordinada de los productos y 

actividades del proyecto (Observatorio Regional y  Red) y de los OML nacionales, así 

como lograr una vinculación más efectiva a los espacios de toma decisiones regionales.  

 

 Consolidar la Red de Observatorios de la región y mejorar la cooperación entre los 

países, tanto en lo que respecta al intercambio de información, metodologías y 

prácticas, como en la realización de estudios conjuntos.  

 

 Gestionar apoyo técnico y financiero para fortalecer el OLACD, la Red y los OML 

nacionales, mediante la incorporación de nuevos cooperantes. 
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EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL 

OBSERVATORIO LABORAL DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

(OLACD)” 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Durante los años 2005 y 2006 se crearon en los países de Centroamérica y República Dominicana 

Observatorios Laborales, entre otras razones para superar la debilidad de las estadísticas laborales, 

la falta de indicadores fiables y los inadecuados registros administrativos de la región. El modelo 

organizativo lo proporcionó el Ministerio de Trabajo de España. Paralelamente, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) iniciaron colaboraciones que permitieron la creación, en 2006, de un 

Observatorio Regional, dado que se consideró que la región era homogénea en las dinámicas de sus 

mercados laborales. 

 

El Observatorio Regional se orienta hacia el conocimiento de la realidad sociolaboral para facilitar 

la intervención en ella, incidiendo así en la inserción de los trabajadores en empleos decentes. La 

estrecha vinculación que se estableció entre dicho Observatorio Regional y los observatorios 

nacionales dio origen a la propuesta de creación de una Red entre todos ellos, con el objeto de que 

compartieran el mismo modelo ante similares necesidades y objetivos. De esta manera, se convocó 

una primera reunión en San José los días 30 y 31 de agosto de 2006, en la que se constituyó una red 

“marcadamente horizontal, sin estructuras administrativas, basada en sistemas de relación y 

coordinación” con la intención de “aprovechar el nivel de complementariedad y de coincidencia 

entre los observatorios”, cuyos objetivos son: 

 Generar procesos de comunicación, coordinación e intercambio entre los 

observatorios de la región. 

 Implementar proyectos y acciones conjuntas que aporten insumos y recursos a cada 

observatorio. 

 Fortalecer la capacidad técnica de los observatorios y favorecer la armonización de 

indicadores y estadísticas laborales de la región. 
 

El proyecto OLACD, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España en el 

marco de la OIT, busca contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo en 

Centroamérica y República Dominicana, por medio del fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de los Ministerios de Trabajo de la subregión, tanto a nivel nacional como regional, 

y garantizar la sostenibilidad de los Observatorios del Mercado Laboral como parte integrada en las 

instituciones públicas. 
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Con la intervención se propone consolidar las instituciones y prácticas relacionadas con el 

Observatorio y promover la inserción laboral de grupos vulnerables, generar trabajo decente y 

reducir la exclusión social en un marco que propicie la integración. La estructura de la propuesta se 

compone de: 

 Un observatorio de carácter trasnacional que colabora con las instituciones 

regionales 

 Siete observatorios nacionales vinculados a los Ministerios de Trabajo de cada país 

 Una red de observatorios que aglutina a todos ellos. 
 

Especial relevancia se otorga a la armonización, fiabilidad y disponibilidad de los indicadores, a la 

combinación de información de carácter cualitativo y cuantitativo, a la capacitación de los técnicos 

de los observatorios, a la difusión de las investigaciones y al establecimiento de alianzas con centros 

de investigación y el sector académico. 

 

Se espera que a la finalización del programa, tanto el Observatorio Regional como la Red de 

Observatorios, estén integrados en la institucionalidad del SICA. 

 

2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

El proyecto OLACD estableció desde su formulación la realización de una evaluación intermedia, 

orientada a determinar el nivel de avance en el cumplimiento de sus metas y resultados, 

identificando el por qué de lo que ha funcionado y lo que no, de acuerdo al diseño aprobado y con 

la finalidad de mejorar el desempeño del plazo restante del proyecto y futuras iniciativas. Para dar 

cumplimiento a este propósito, se indagó sobre la pertinencia y el peso estratégico del proyecto, la 

validez de su diseño, el avance y la eficacia de sus intervenciones, la eficiencia en el uso de los 

recursos, la eficacia de la estructura de gestión y la orientación hacia el impacto y la sostenibilidad. 

Se buscó, asimismo, establecer recomendaciones y lecciones aprendidas para futuras fases e 

intervenciones. 

La evaluación comprendió el proyecto en su conjunto, es decir, cada uno de los componentes 

ejecutados en todos los países contemplados por la iniciativa: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En cuanto al período evaluado, consideró 

el comprendido entre el inicio de la ejecución del proyecto y el momento de la evaluación. 
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3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

En coherencia con los objetivos de la evaluación, la metodología se centró en explorar los procesos 

y los productos de la ejecución del proyecto. La evaluación de procesos -según la definición de la 

OECD (2002)
1
-, busca evaluar la dinámica interna de los organismos de ejecución, sus instrumentos 

de política, sus mecanismos de prestación de servicios, sus procedimientos de gestión y los vínculos 

que existen entre todos estos componentes. La evaluación de productos, por su parte, busca analizar 

en qué medida se ha cumplido con los productos entregados frente a los insumos invertidos.  

 

3.1  EJES TEMÁTICOS DE ANÁLISIS 
 

El diseño metodológico contempló seis ejes temáticos: i) pertinencia y aptitud estratégica; ii) 

validez y coherencia del diseño; iii) avance y eficacia en función a sus objetivos; iv) eficiencia en el 

uso de los recursos; v) eficacia de la estructura de gestión; vi) orientación al impacto y 

sostenibilidad. La Tabla 1 presenta los aspectos contemplados en cada eje. 

 

Tabla 1. Ejes temáticos de análisis 
 

Ejes temáticos de 

análisis 
Aspectos contemplados en cada eje 

Pertinencia y 

aptitud 

estratégica 

Pertinencia del proyecto a las necesidades del contexto, considerando la justificación 

inicial y la evolución de la situación de la región y de los países. 

Validez y 

coherencia del 

diseño 

Consistencia del diseño del proyecto y su capacidad para responder a las necesidades 

identificadas. 

Avance y eficacia 

en función a sus 

objetivos 

Grado de cumplimiento de los objetivos planteados; generación de situaciones no 

previstas, positivas o negativas, a partir de sus acciones. 

Eficiencia en el 

uso de los 

recursos 

Análisis de eficiencia, centrado en la inversión realizada y los beneficios obtenidos; 

factores de éxito y “cuellos de botella” durante la ejecución del proyecto; calidad de la 

asistencia técnica brindada y los servicios entregados; capacidad de la gerencia para 

administrar adecuadamente los recursos presupuestarios y para atraer recursos de otras 

fuentes.   

Eficacia de la 

estructura de 

gestión 

Respaldo institucional al proyecto, proceso de toma de decisiones, estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades, mecanismos de coordinación y 

colaboración dentro y fuera de la institución, mecanismos de evaluación y monitoreo, 

criterios de selección de actividades estratégicas, plazos y pertinencia de la respuesta 

dada a las solicitudes de los destinatarios.  

Orientación al 

impacto y 

Condiciones sociales, políticas, institucionales y financieras que permitirían que el 

proyecto logre establecer condiciones para la continuidad de las estrategias: i) 

                                                           
1
 OECD (2002). “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”. 

Evaluation and aid effectiveness No. 6. Development assistance Committee. 
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Ejes temáticos de 

análisis 
Aspectos contemplados en cada eje 

sostenibilidad características organizacionales; ii) capacidades institucionales; y iii) reconocimiento 

y valoraciones positivas de actores externos. 

 

 

3.2  FASES DE LA EVALUACIÓN 
 

Considerando los objetivos de la evaluación y los ejes de análisis propuestos, se llevaron a cabo las 

siguientes fases:  

 

Fase 1. Revisión documental. El diseño de la evaluación partió del análisis de documentos 

relacionados con el proyecto y de documentos metodológicos de la OIT.  En el Anexo 2 se incluye 

el listado de documentación analizada. 

 

Fase 2. Identificación de avances realizados para cada uno de los productos del proyecto. Con 

el propósito de realizar una identificación inicial de los avances del proyecto, se llevaron a cabo dos 

actividades: i) confrontación de los avances reportados en los informes de ejecución con los 

productos previstos en el marco lógico del proyecto; y ii) remisión de preguntas a la Coordinadora 

del OLACD, orientadas a precisar información relativa a la vigencia de algunos componentes del 

proyecto y al alcance de los avances reportados en los informes. En el Anexo 5 se presentan los 

avances relativos a cada componente. Según se aprecia en el citado Anexo, las acciones previstas 

para los siguientes productos han sido aplazadas y/o modificadas: 

 Propuesta de base de datos de directorio regional de empresas, de los distintos 

países de la región. 

 Establecidos vínculos de colaboración de los Observatorios con la Red de Institutos 

de Formación y con los Institutos de Formación Profesional de cada país 

 Las actividades y programación del OLACD atiende a la agenda del Consejo de 

Ministros de Trabajo. 

 Establecidos vínculos de colaboración entre el Consejo de Ministros de Educación y 

el OLACD, en temas relacionados a la formación técnica. 

 Elaborada una propuesta para que el Observatorio Regional y la RED pasen a 

formar parte de la institucionalidad del SICA. 
 

Fase 3. Definición de aspectos a evaluar. Durante esta fase se llevaron a cabo dos actividades: i) 

análisis de los productos y los avances en la ejecución; ii) identificación de aspectos prioritarios a 

evaluar, considerando los resultados del análisis previo y los objetivos y ejes analíticos de la 

evaluación. Los aspectos identificados se incluyen en el Anexo 5. 
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Fase 4. Revisión y ajuste de las preguntas de evaluación. Las preguntas de evaluación sugeridas 

en los términos de referencia fueron revisadas y ajustadas, considerando los análisis realizados en 

las fases previas. Adicionalmente, se incluyeron nuevas preguntas, sobre todo en relación con el eje 

analítico Avance y eficacia en función de sus objetivos y la realización de un Balance general de la 

experiencia. El Anexo 3 incluye las preguntas de evaluación utilizadas, así como las fuentes de 

información que fueron consideradas para dar respuesta a cada pregunta. 

 

Fase 5. Diseño de instrumentos para la recolección de información. Considerando los propósitos 

de la evaluación, así como las fuentes de información identificadas y las preguntas relativas a cada 

eje de análisis, se diseñaron dos instrumentos, uno para miembros de la OIT y del OLACD (Anexo 

6) y otro para los miembros de los OML en los países de la región (Anexo 7). Ambos contienen 

preguntas abiertas y cerradas. Estas últimas buscaron valorar el grado de avance de los distintos 

aspectos considerados en la evaluación, mientras las preguntas abiertas buscaron profundizar en las 

razones asociadas con la calificación de cada aspecto, o bien, identificar ajustes requeridos para un 

mejor desarrollo del proyecto. Ambos instrumentos fueron presentados a la Coordinadora del 

OLACD y ajustados a partir de sus recomendaciones. 

 

Fase 6. Recolección de información. La evaluación fue realizada mediante entrevista a miembros 

de la OIT, funcionarios del proyecto OLACD, personal vinculado a los OML de los países de la 

región y algunos funcionarios de los Ministerios de Trabajo
2
. En total, se entrevistaron 20 personas, 

cuyo detalle puede verificarse en el Anexo 4). 

 

Fase 7. Análisis de la información. La estructura de los instrumentos diseñados para la 

recolección de información contempló tres componentes: i) la valoración cuantitativa de 

distintos aspectos relacionados con cada eje analítico, considerando una calificación 

mínima de cero y máxima de cinco, ii) la realización de preguntas abiertas orientadas a 

profundizar en los distintos componentes del proyecto; y iii) la realización de 

recomendaciones de ajuste. El análisis del componente cuantitativo consistió 

fundamentalmente en elaborar un promedio de las calificaciones otorgadas por los 

participantes en la evaluación a cada aspecto incluido; mientras  que los dos componentes 

adicionales se abordaron mediante procedimientos básicos de análisis cualitativo, 

consistentes en la comparación y la identificación de tendencias. 

 

 

4. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

Este capítulo contiene los resultados de la evaluación, considerando tanto la valoración cuantitativa 

realizada por participantes en relación con cada eje analítico, como las aclaraciones y 

                                                           
2
 En adelante se hará referencia a funcionarios de OIT-OLACD y funcionarios nacionales (en este grupo se 

incluyen representantes de los OML y de los Ministerios de Trabajo que fueron entrevistados). 
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recomendaciones por ellos realizadas. Aunque existen algunos elementos comunes en las preguntas 

realizadas a los funcionarios de OIT-OLACD y a los funcionarios nacionales, los resultados se 

presentan de manera separada en muchos casos.  

 

En la presentación de resultados cuantitativos se considera la siguiente escala para valorar el nivel 

de avance del proyecto, o bien, la calidad de su desempeño: i) muy bajo, cuando la calificación 

oscila entre 0 y 1.9; bajo, entre 2.0 y 2.9; medio, entre 3.0 y 3.9; alto, entre 4.0 y 4.5; y muy alto, 

entre 4.6 y 5.0.  

 

4.1  PERTINENCIA Y APTITUD ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 
 

La evaluación de la pertinencia y la aptitud estratégica del proyecto tuvo en cuenta la capacidad de 

esta iniciativa para responder a las necesidades de los países de la región, para articularse a otros 

proyectos con propósitos similares, y para integrar la dimensión de género. 

 

Los funcionarios de OIT-OLACD y los funcionarios nacionales tienen, en general, una percepción 

positiva sobre la adecuación del proyecto a las necesidades de los Ministerios de Trabajo y de los 

Observatorios Laborales de los países de la región (Tabla 2). No obstante, en este último caso, la 

calificación otorgada por los funcionarios nacionales es ligeramente inferior a la otorgada por los 

funcionarios de OIT-OLACD, aspecto que se refleja a través del informe en otras valoraciones de 

los primeros. 

Los demás aspectos evaluados -para los cuales sólo fueron consultados los funcionarios de OIT-

OLACD- permiten identificar tendencias importantes. En primer lugar, el interés del proyecto en 

dar continuidad y sostenibilidad a las acciones llevadas a cabo anteriormente por otros proyectos de 

cooperación orientados por propósitos similares; y, en segundo lugar, distintos grados de avance en 

la articulación del proyecto con otras iniciativas. En concreto, se valora en un nivel alto la 

articulación del proyecto a los programas de trabajo decente de la región y a las prioridades 

nacionales y regionales de la OIT; y con un nivel medio la vinculación a otras iniciativas u 

organismos internacionales. Como se aprecia en la Tabla 2, este último aspecto es el que obtiene 

una menor calificación. 

 

Tabla 2. Valoraciones realizadas en torno a la pertinencia y aptitud estratégica del proyecto 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Adecuación del proyecto a las necesidades de los 

Ministerios de Trabajo de la subregión  
4.4 4.4 4.4 

Adecuación del proyecto a las necesidades de los 4.6 4.3 4.5 
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Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Observatorios Laborales de la subregión  

Articulación del proyecto a las prioridades nacionales y 

regionales de la OIT  
4.0   

Articulación del proyecto a los programas de trabajo 

decente de la subregión 
4.2   

Coordinación del proyecto con otras iniciativas u 

organismos internacionales 
3.4   

Interés del proyecto en dar continuidad y sostenibilidad a 

las acciones llevadas a cabo anteriormente por otros 

proyectos de cooperación en el mismo eje de trabajo 

4.6   

 

Como parte de la evaluación de la pertinencia y aptitud estratégica del proyecto, se consultó 

también sobre la capacidad de esta iniciativa para responder a las características y necesidades 

particulares de hombres y mujeres. La percepción de los funcionarios de la OIT y del OLACD es 

más positiva que la de los funcionarios de los OML nacionales: mientras la calificación promedio 

de los primeros es de 4.5, la de los segundos es de 4.0.  

 

Al consultar por la manera en que el proyecto ha logrado responder a las particularidades de género, 

funcionarios del Observatorio Regional y de la OIT señalan que todos los proyectos ejecutados por 

esta última organización abordan, de forma transversal, las necesidades diferenciales de mujeres y 

hombres, siendo además objeto de acciones específicas. En el caso concreto del proyecto, todas las 

investigaciones y estudios del Observatorio Regional y de la Red incluyen la perspectiva de género 

de forma transversal, pero también con apartados específicos; los Informes Subregionales del 

Mercado de trabajo, de carácter anual, elaborados por el Observatorio Regional, incorporan siempre 

indicadores de género; las investigaciones de la Red, tales como Flujos migratorios laborales 

intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana, 

la Economía Informal en Centroamérica y República Dominicana o el Inventario de Políticas 

Activas de Empleo en Centroamérica y República Dominicana analizan el efecto diferenciado de 

los fenómenos estudiados sobre hombres y mujeres.  Uno de los entrevistados destaca, además, la 

realización de acciones de capacitación con el equipo del proyecto, por parte de la especialista de 

género de la OIT. 

 

Los funcionarios de los OML nacionales se refieren, por su parte, a la existencia de políticas de 

inclusión social que favorecen la dimensión de género, así como la consideración de esta dimensión 

en las investigaciones, análisis y estadísticas realizados. Sin embargo, de acuerdo con una de las 

personas entrevistadas en Nicaragua, estos esfuerzos se ven limitados según la disponibilidad del 

colaborador externo contratado y formado por el proyecto. Llama la atención el caso de República 

Dominicana, donde los dos entrevistados señalan que el proyecto no considera la dimensión de 

género. 
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En relación con los ajustes requeridos para mejorar la pertinencia del proyecto, se observan 

relevantes coincidencias entre los entrevistados, sobre todo en lo que respecta a la importancia de 

considerar un eje de trabajo específico con los OML nacionales. Los funcionarios de estos 

Observatorios se refieren a la necesidad de que el OLACD se vincule de manera más directa a las 

realidades institucionales de cada país, se acerque a los observatorios nacionales en espacios 

diferentes a las reuniones de la Red, propicie una comunicación más fluida entre los Observatorios 

y la Red, establezca un sistema de seguimiento a los acuerdos realizados, y logre mayor incidencia 

en los Ministerios de Trabajo de manera que se vinculen de manera más decidida al proyecto. 

 

En estrecha relación con este planteamiento, los distintos tipos de entrevistados se refieren a la 

necesidad de fortalecer los OML nacionales. En lo que no existe acuerdo es en el papel que 

deberían jugar los Ministerios de Trabajo en este fortalecimiento: mientras algunos participantes en 

la evaluación aluden a la necesidad de que los OML sean incorporados a la estructura orgánica de 

cada Ministerio -facilitando así su sostenibilidad-, uno de los entrevistados considera que el OML 

de su país debería lograr mayor autonomía en relación con el Ministerio. 

 

Otros aspectos en los que existe acuerdo entre los funcionarios nacionales y de OIT-OLACD -

aunque mencionados con menor frecuencia que los anteriores-, son: i) la importancia de mejorar la 

coordinación con otras instituciones para facilitar el acceso a información laboral
3
; y ii) la 

relevancia que tiene el fortalecimiento de capacidades de los equipos de trabajo, mediante 

actividades de capacitación. Algunos entrevistados señalan que estas capacitaciones deben ser 

pertinentes no sólo a las necesidades específicas de los Observatorios Nacionales, sino también a las 

necesidades de los Ministerios de Trabajo. 

 

De manera más puntual, algunos entrevistados de OIT-OLACD se refieren a la importancia de que 

el proyecto centre sus esfuerzos en uno o dos productos por año y establezca plazos de entrega 

ajustados a las formas cambiantes de los Ministerios. Un funcionario de un OML nacional, destaca, 

por su parte, la relevancia de la permanente actualización de la información generada en la Red. 

 

4.2  VALIDEZ Y COHERENCIA DEL DISEÑO DEL PROYECTO 
 

Este eje temático fue explorado exclusivamente con funcionarios de OIT-OLACD. Los 

entrevistados tienden a estar de acuerdo en que los objetivos del proyecto son pertinentes y realistas, 

pero no el tiempo destinado para el cumplimiento de los mismos. Como se puede apreciar en la 

Tabla 3, los participantes en la evaluación valoran en un nivel muy alto la pertinencia de los 

objetivos del proyecto y en alto el carácter realista de los mismos; mientras la valoración es media 

                                                           
3
 En concreto, uno de los participantes alude a la necesidad de promover el involucramiento activo de los 

departamentos de estadística de las diversas carteras de Estado e institutos estadísticos de la región. 
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frente a la posibilidad de dar cumplimiento a los tiempos de ejecución. De hecho, según se dijo 

antes, las acciones previstas para algunos productos han tenido que ser aplazadas y/o modificadas, 

por diversas razones: i) la propuesta de base de datos de directorio regional de empresas, de los 

distintos países de la región; ii) los vínculos de colaboración de los Observatorios con la Red de 

Institutos de Formación y con los Institutos de Formación Profesional de cada país; iii) la 

realización de actividades y programación del OLACD acorde con la agenda del Consejo de 

Ministros de Trabajo; iv) los vínculos de colaboración entre el Consejo de Ministros de Educación y 

el OLACD, en temas relacionados a la formación técnica; y v) la elaboración de una propuesta para 

que el Observatorio Regional y la RED pasen a formar parte de la institucionalidad del SICA. 

 

Tabla 3. Valoraciones realizadas en torno a la validez y coherencia del diseño del proyecto 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Clara definición de roles y responsabilidades de los principales interlocutores del proyecto 4.4 

Planteamiento de objetivos y resultados realistas 4.2 

Pertinencia de los objetivos planteados, pese a los cambios en el contexto y a la 

implementación de las actividades 
4.6 

Planteamiento de tiempos de ejecución realistas 3.8 

 

Los funcionarios de OIT-OLACD consideran además que existe una clara definición de roles y 

responsabilidades de los principales interlocutores del proyecto. 

 

La evaluación de los demás aspectos fue realizada directamente a partir de la lectura del documento 

de formulación del proyecto, de su marco de resultados estratégicos y de los informes de progreso. 

Dicha revisión permite concluir que el diseño del proyecto es preciso; describe claramente los 

beneficiarios; establece objetivos claros e indicadores de logro útiles para realizar seguimiento; 

describe los principales productos, actividades e insumos necesarios para lograr los objetivos, y 

establece una relación lógica entre ellos; establece medios de verificación realistas; y ubica el 

proyecto en un marco institucional adecuado. 

 

Aunque el marco de resultados estratégicos parte de supuestos que se constituyen en un insumo 

clave para identificar algunos de los factores externos con incidencia en el desempeño del proyecto, 

no queda claro en los documentos revisados si se previeron o no los problemas que han surgido 

durante el desarrollo de esta experiencia, como tampoco las estrategias para resolverlos. El 

documento del proyecto tampoco es explícito en cuanto a la consideración de la perspectiva de 

género, si bien, como ya fue señalado, esta dimensión es transversal en la práctica. 
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El análisis de los ajustes sugeridos por los entrevistados de OIT-OLACD revela la necesidad de 

reconsiderar en el diseño del proyecto al menos cuatro aspectos: la inclusión de un eje específico de 

trabajo con los OML nacionales; el presupuesto disponible, los tiempos de ejecución y el 

compromiso de otras entidades en el logro de los objetivos. 

 

En relación con la disponibilidad presupuestal, se señala específicamente la necesidad de contar con 

recursos superiores a los previstos para la elaboración de un directorio regional de empresas. 

Respecto a los tiempos de ejecución, algunos entrevistados considerarían necesario establecer 

dentro de las metas hitos concretos de plazo menor, para evitar que su cumplimiento se vea afectado 

por los cambios propios de los Ministerios de Trabajo. Uno de ellos se refiere, asimismo, a la 

importancia de plantear investigaciones que consideren las capacidades y limitaciones de las 

unidades técnicas, para evitar retrasos en su ejecución.  

 

Por último, se sugiere revisar la incidencia que tiene el nivel de compromiso asumido por otras 

entidades en el logro de objetivos del proyecto. En concreto, se menciona la dificultad para 

garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa y, por ejemplo, de cumplir aquellos objetivos que 

dependen del acceso a los registros administrativos de los Ministerios de Trabajo, si no se cuenta 

con el decidido compromiso de las instituciones de la región. Por último se hace alusión a la 

ausencia de reuniones del Consejo de Ministros de Trabajo -previstas en el diseño- y a la necesidad 

de mejorar la coordinación de esta experiencia con otros proyectos de la OIT. 

 

4.3  EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
 

En general, se observa una valoración positiva en los funcionarios de OIT-OLACD respecto a la 

eficiencia en el uso de recursos durante la ejecución del proyecto, aspecto que no fue consultado 

con los funcionarios nacionales dado su menor conocimiento del tema. La exploración de este eje 

analítico contempló aspectos relacionados con la suficiencia de recursos del proyecto y con el 

cumplimiento en la ejecución de actividades.  

 

De acuerdo con los resultados incluidos en la Tabla 4, existe satisfacción en los funcionarios del 

proyecto respecto a la disponibilidad de recursos financieros, humanos e institucionales. La 

coordinadora del OLACD, por su parte, valora en un nivel alto (4.0) la suficiencia de acciones 

desarrolladas por el proyecto para conseguir recursos adicionales. 
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Tabla 4. Valoraciones realizadas en torno a la eficiencia en el uso de los recursos 
  

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Suficiencia de los recursos financieros para lograr los objetivos  4.5 

Suficiencia de los recursos humanos  4.7 

Suficiencia de los recursos institucionales  4.7 

Correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos 4.2 

Pertinencia de las actividades para lograr los resultados 4.5 

Grado de cumplimiento del plan de trabajo 4.3 

Grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria del proyecto 4.7 

 

El cumplimiento en la ejecución presupuestaria del proyecto es valorado en un nivel muy alto por 

parte de los funcionarios entrevistados; calificando en un nivel alto la pertinencia de las actividades 

para lograr los resultados, el cumplimiento del plan de trabajo y la correspondencia entre los 

recursos invertidos y los resultados obtenidos. 

 

Según la información aportada por los entrevistados, ha sido necesario realizar cambios en el 

presupuesto original, siendo adecuada -desde su perspectiva- la pertinencia de estos cambios. Los 

ajustes que se han llevado a cabo han buscado, fundamentalmente, orientar el gasto hacia aquellas 

actividades que tienen mayor impacto en el proyecto. De igual modo, ha sido necesario realizar 

algunos ajustes a los rubros relacionados con el área de salarios. Al respecto de estos cambios, una 

entrevistada se refiere a la escasa flexibilidad existente para realizar traslados de recursos de un 

rubro a otro y a la complejidad para justificar los gastos, aspectos que a su juicio deberían ser 

revisados. 

 

Algunos entrevistados realizaron recomendaciones tendientes a una mejor eficiencia en el uso de 

los recursos, específicamente en lo que tiene que ver con la realización de reuniones regionales y la 

divulgación de los productos. En relación con el primer tema se sugiere distribuir la participación en 

las reuniones regionales. Para la divulgación de los productos se recomienda, por su parte, 

optimizar el uso de medios y alianzas sin incrementar la inversión. Por último, uno de los 

funcionarios de OIT-OLACD sugiere destinar más recursos al fortalecimiento de capacidades 

técnicas en los Observatorios nacionales. 

 

4.4  EFICACIA DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

La eficacia de la estructura de gestión del proyecto es valorada entre un nivel medio y alto. El 

aspecto mejor evaluado tiene que ver con la pertinencia de su estructura administrativa, si bien se 

observa una diferencia importante en la valoración realizada por los funcionarios de OIT-OLACD 

(4.5) y los funcionarios nacionales (4.0). Se aprecian, asimismo, calificaciones relativamente altas 
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por parte de los entrevistados en relación con el trabajo conjunto entre las organizaciones 

participantes y con la suficiencia de las orientaciones técnicas y administrativas recibidas para 

ejecutar el proyecto de manera adecuada. 

 

Los aspectos a los cuales dieron una menor calificación, sobre todo los funcionarios de OIT-

OLACD, son los relativos al convencimiento de las organizaciones participantes sobre el beneficio 

del proyecto y a la eficiencia de los mecanismos de información para comunicar sus avances. 

 

Tabla 5. Valoraciones realizadas en torno a la eficacia de la estructura de gestión del proyecto 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Pertinencia de la estructura administrativa del proyecto 

para realizar una adecuada gestión 
4.5 4.0 4.3 

Convencimiento de las organizaciones participantes sobre 

el beneficio del proyecto  
3.5 4.2 3.9 

Trabajo conjunto entre las organizaciones participantes en 

torno al buen funcionamiento del proyecto 
4.0 4.1 4.1 

Suficiencia de las orientaciones técnicas y administrativas 

recibidas para poder ejecutar adecuadamente el proyecto 
4.0 4.2 4.1 

Eficiencia de los mecanismos de información del 

proyecto para comunicar sus avances  
3.8 4.0 3.9 

 

Adicionalmente a estos aspectos, los representantes de OIT-OLACD fueron consultados respecto a 

los factores internos (relacionados con la Organización Internacional del Trabajo) y externos 

(referidos a los gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, donante, contexto de los 

países) que han incidido positiva y/o negativamente en los resultados del proyecto. A continuación 

se presentan estos resultados. 

 

Factores internos 

 

Como factores internos de influencia positiva, se destaca el compromiso de la Dirección Adjunta de 

la OIT en la puesta en marcha del proyecto. Se considera, en general, que la vinculación a esta 

organización ha facilitado las relaciones institucionales, tanto ministeriales como sindicales y 

empresariales. Se resalta, también, la manera como el reconocimiento de la OIT ha incidido en la 

legitimidad del proyecto, la importancia del apoyo técnico brindado por los especialistas de esta 

organización y el trabajo realizado con el programa SIALC-OIT para la armonización de 

indicadores. 
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Pese a este reconocimiento, los entrevistados señalan algunos vacíos en la relación del proyecto con 

la OIT. En concreto, consideran que la capacitación y el acompañamiento son insuficientes para el 

logro de mejores resultados, por ejemplo, en el acercamiento a los empresarios. Se señala, además, 

el reto que ha implicado para el proyecto la articulación dentro de la estructura de la OIT, la 

adecuación a una agenda que no es necesariamente consonante con la del proyecto y la dificultad 

para adaptarse a sus procedimientos administrativos. Por último, uno de los entrevistados destaca 

que la revisión de los estudios e  investigaciones pasa por varios especialistas de la OIT, hecho que, 

si bien garantiza la calidad de los productos, sin embargo produce retrasos en las publicaciones. 

 

Factores externos 

En cuanto a la incidencia positiva de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y 

trabajadores, el donante y el contexto, los entrevistados destacan el papel de los Ministerios de 

Trabajo, que pese a los cambios, han logrado sostener en algunos países un apoyo continuado al 

proyecto. Resaltan, asimismo, el trabajo realizado con los Institutos de Estadística para la 

armonización de indicadores; la estabilidad del personal vinculado a la experiencia en algunos 

países; y el apoyo del donante, reflejado en la participación de la Subdirectora de Relaciones 

Internacionales Sociolaborales (Departamento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 

España que financia el proyecto) en la XIII reunión de la Red de Observatorios, celebrada en 

Panamá del 17 al 21 de octubre de 2011. 

 

Como factores externos negativos se señalan especialmente los cambios de gobierno y los 

consecuentes cambios en los equipos de los OML, especialmente en El Salvador y Honduras. Se 

considera que la frecuente rotación del personal de los Observatorios resta fluidez a la ejecución del 

proyecto e impide hacer un óptimo aprovechamiento de los procesos de capacitación adelantados. 

Se refiere también, con menor frecuencia, la existencia de decisiones políticas no basadas en 

razones técnicas; la dificultad para vincular a las organizaciones de empleadores; y la existencia de 

necesidades en los Ministerios de Trabajo que no pueden ser suplidas por el proyecto. 

 

En relación con los ajustes requeridos para mejorar la estructura de gestión del proyecto, se observa 

coincidencia entre los distintos entrevistados en relación con varios aspectos, sobre todo en lo que 

respecta a la necesidad de afianzar la Red de Observatorios, mediante el fortalecimiento de sus 

capacidades técnicas y el mejoramiento de los canales de comunicación y coordinación. Algunos 

funcionarios nacionales mencionan además la importancia de mejorar la comunicación entre el 

OLACD y los OML de cada país, realizar un mayor acercamiento a los Observatorios que le 

permita conocer la problemática de los mismos y apoyarlos con asistencia técnica en aquellos temas 

en los cuales se muestran débiles. Un entrevistado de OIT-OLACD se refiere, por su parte, a la 

necesidad de fortalecer la relación de los observatorios con las instituciones que generan 

información (Departamentos de Estadística, Institutos de Formación, Ministerios de Educación). 
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Funcionarios de las distintas instituciones participantes en la evaluación consideran que la 

convergencia interinstitucional depende en buena medida de la adecuada divulgación del proyecto, 

por lo que recomiendan mejorar los canales de difusión de los productos y servicios del OLACD, 

incluso dentro de la OIT. El último aspecto en el que coinciden funcionarios nacionales y de la OIT-

OLACD, se refiere al seguimiento al proyecto. Al respecto, algunos sugieren fortalecer la gestión 

por resultados y el seguimiento de indicadores y metas; así como precisar mejor los resultados 

esperados al final del proyecto. 

 

Los funcionarios nacionales hacen algunas recomendaciones adicionales, relacionadas sobre todo 

con la diversificación de las fuentes de financiamiento, buscando la sostenibilidad de esta 

experiencia; la realización de evaluaciones que ayuden a identificar las necesidades de estudios 

estratégicos de los países actualmente vinculados al proyecto; y la coordinación con Observatorios 

de América del Sur y México. Además, hacen una serie de requerimientos para el mejor 

funcionamiento de los OML nacionales: incremento de personal; conservación de los colaboradores 

externos contratados y formados por el proyecto; realización de capacitaciones acordes con las 

necesidades de cada OML; mayor participación del personal de los Observatorios en el desarrollo 

de investigaciones; y mejoramiento de la tecnología disponible (software y hardware). 

 

4.5  AVANCE Y EFICACIA EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS 
 

Durante las entrevistas realizadas se pidió a los funcionarios de OIT-OLACD, OML y Ministerios 

de Trabajo que calificaran de 0 a 5 el grado de avance del proyecto en el logro global de objetivos y 

resultados, así como la calidad de estos resultados. Tal como se aprecia en la Tabla 6, existe una 

percepción positiva en ambos grupos tanto en lo que tiene que ver con los avances logrados en el 

cumplimiento de objetivos y resultados, como en la calidad de estos últimos. 

 

Tabla 6. Grado de avance del proyecto en el logro de objetivos y resultados, y calidad de los 

resultados 

 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Grado de avance del proyecto en el logro de objetivos y 

resultados 
4.3 4.2 4.3 

Calidad de los resultados alcanzados por el proyecto 4.8 4.3 4.6 

 

Un número importante de entrevistados considera además que el proyecto ha tenido efectos 

positivos no previstos, relacionados sobre todo con el incremento de capacidades técnicas de los 

equipos de trabajo y la incorporación de algunos de los colaboradores externos contratados y 

formados por el proyecto a la estructura institucional. 
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En el diseño del proyecto se visualizan varios tipos de beneficiarios del proyecto
4
: instituciones 

gubernamentales como los Ministerios de Trabajo,  organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, empleadores, desempleados y trabajadores en general.  Al consultar a los entrevistados 

por sus percepciones respecto a los principales beneficiarios de esta iniciativa, coherentemente con 

lo previsto en el diseño, señalan que han sido los Ministerios de Trabajo los principales 

beneficiarios, destacando también los aportes realizados a otras instituciones del gobierno, a las 

organizaciones de trabajadores y a los trabajadores en general.  En cuanto a las organizaciones de 

empleadores, si bien hasta el momento actual no se han dado las condiciones para abordar un 

trabajo conjunto, el proyecto pretende abordar una actividad de apoyo a las mismas en el período 

que resta hasta su finalización. 

 

Por último, se les consultó por los avances del proyecto en relación con los distintos productos 

contemplados en el diseño. Estos resultados se presentan enseguida. 

 

4.5.1  Información de intermediación laboral 
 

El análisis de las valoraciones realizadas por los funcionarios de OIT-OLACD permite afirmar que 

es éste uno de los aspectos en los que se observa menor avance del proyecto. Como se aprecia en la 

Tabla 7, el nivel de logro en cuanto a la disponibilidad en la región de una estructura común de 

variables de intermediación laboral es muy bajo; mientras la calidad de la información disponible se 

considera baja también. Las mismas preguntas fueron realizadas a los funcionarios nacionales- pero 

referidas a sus países-, observándose un promedio de 3.9 -correspondiente a un nivel medio- tanto 

en lo que respecta a la disponibilidad de registros administrativos de intermediación laboral como a 

la calidad de dichos registros. 

 

Tabla 7. Valoraciones realizadas en torno a la disponibilidad y calidad de registros de 

intermediación laboral 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Disponibilidad en la región de una estructura común de variables de 

intermediación laboral 
1.0 

 

Disponibilidad de registros administrativos de intermediación laboral en  3.9 

                                                           
4
 El documento de formulación del proyecto señala que “Los principales y directos receptores de las 

actividades del proyecto serán las instituciones de gobierno (principalmente los Ministerios de trabajo y sus 

órganos de representación regional), las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los siete países 

cubiertos por el Proyecto, e, indirectamente, los empleadores, desempleados y trabajadores en general, y el 

conjunto de la población de estos países”. 
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Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

su país 

Calidad de los registros administrativos de intermediación laboral 

disponibles en la región 
2.5  

Calidad de los registros administrativos de intermediación laboral 

disponibles en su país 
 3.9 

 

Estos resultados permiten concluir que aunque hay problemas en la disponibilidad de información 

de intermediación laboral en los países de la región, el mayor problema tiene que ver con la 

inexistencia de una estructura común de variables. Frente a esta limitación, los entrevistados 

recomiendan fortalecer el trabajo realizado en torno a la homologación de indicadores y la 

construcción de una base común para la región. Se sugiere para ello continuar con los esfuerzos 

realizados por el proyecto desde su inicio de solicitar a los OML nacionales la información que los 

sistemas de intermediación están generando para los análisis de carácter regional. 

 

Según plantean algunos entrevistados de las distintas instituciones participantes en la evaluación, un 

paso previo y fundamental es que exista una mayor coordinación entre los Servicios de Empleo y 

los Observatorios, buscando que los primeros mejoren sus formularios de recogida de datos y, de 

esta forma, éstos puedan ser utilizados por los OML en sus análisis. Se señala, en general, la 

necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones (Ministerios de Trabajo, Institutos de 

Estadística, etc.) para facilitar el acceso a información, proceso que a juicio de uno de los 

entrevistados podría ser apoyado por la OIT. Otro aspecto clave al que aluden varios entrevistados 

tiene que ver con la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible, dado que las 

metodologías de recolección utilizadas en algunos países no son suficientemente confiables. 

 

De manera más puntual, algunos funcionarios nacionales aluden a la necesidad de ofrecer 

capacitación constante sobre el uso de los catálogos (Catálogo de Ocupaciones y Catálogo de 

Actividades Económicas); y contar con un sistema informático que facilite las labores propias de la 

generación de información de intermediación laboral.  

 

4.5.2  Información laboral de carácter cuantitativo 
 

La disponibilidad y calidad de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo es, en 

general, bien valorada por los funcionarios de OIT-OLACD; siendo menor esta valoración en el 

caso de los funcionarios nacionales. Éstos últimos valoran también en un nivel medio la suficiencia 

de la capacitación recibida para armonizar indicadores y variables a nivel regional, aspecto que fue 

mejor calificado por los funcionarios de OIT-OLACD. 
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Tabla 8. Valoraciones realizadas en torno a la disponibilidad y calidad de información 

cuantitativa 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Disponibilidad de información cuantitativa regional 4.5   

Disponibilidad de información laboral, de carácter 

cuantitativo, en su país 
 3.7  

Calidad de la información cuantitativa disponible en el 

ámbito regional 
4.3   

Suficiencia de la capacitación recibida para armonizar 

indicadores y variables a nivel regional 
4.0 3.6 3.8 

 

En cuanto a los ajustes que deberían realizarse respecto a la identificación, organización y 

consolidación de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo, los  funcionarios 

de las distintas instituciones participantes se refieren especialmente a la necesidad de: i) mejorar los 

registros administrativos en poder de los Ministerios de Trabajo; ii) mejorar la periodicidad de las 

encuestas de hogares
5
 y procurar que éstas contemplen las distintas áreas geográficas; iii) fortalecer 

la coordinación entre las entidades productoras de datos; y iv) continuar con el proceso de 

armonización de indicadores.  

 

Los funcionarios nacionales destacan a su vez, la necesidad de recibir mayor capacitación en el 

procesamiento y uso de la información; y asegurar que los OML nacionales cuenten con los 

software y licencias necesarias para el procesamiento de información (SPSS y Stata). 

 

Por último, casi todos los funcionarios de OIT-OLACD entrevistados consideran que existen otras 

fuentes de información que el proyecto podría usar. Se refieren, en concreto, a los siguientes: i) 

indicadores de seguridad social; ii) información disponible en las asociaciones empresariales y 

sindicales; iii) datos de formación profesional; iv) información de los Bancos Centrales; v) 

indicadores de los Ministerios de planificación y economía. 

 

 

4.5.3  Información laboral de carácter cualitativo 
 

La identificación, organización y consolidación de bases de datos con información laboral de 

carácter cualitativo fue evaluada considerando la identificación de informantes clave, la existencia 

                                                           
5
 De acuerdo con uno de los entrevistados, algunos países carecen de encuestas continuas -como ocurre en 

el caso de Guatemala-, lo que limita la posibilidad para generar informes regionales actualizados. 
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de un protocolo de relación con ellos, los avances realizados en la recopilación y organización de 

este tipo de información y la posibilidad de realizar análisis a partir de información cuantitativa y 

cualitativa. Los resultados obtenidos en esta consulta permiten suponer que se han hecho avances 

importantes en la región en relación con la identificación de informantes clave y la recopilación y 

organización de información cualitativa, si bien la valoración otorgada a estos aspectos por parte de 

los funcionarios nacionales es menor. 

 

Un aspecto en el que coinciden los funcionarios de OIT-OLACD y los funcionarios nacionales es 

en el escaso avance respecto a la existencia de un protocolo de relación con los informantes clave 

para la obtención de información cualitativa. Según se aprecia en la Tabla 9, este aspecto es 

calificado en un nivel bajo. 

 

Tabla 9. Valoraciones realizadas en torno a la disponibilidad y calidad de información 

cualitativa 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Identificación de informantes clave en la región para la recolección de 

información cualitativa 
4.8  

Identificación de informantes clave en su país para la recolección de 

información cualitativa 
 4.1 

Avance realizado en la recopilación y organización de información 

cualitativa en la región 
4.3  

Avance realizado en la recopilación y organización de información 

cualitativa en su país 
 3.7 

Existencia de un protocolo de relación con los informantes clave para la 

obtención de información cualitativa 
2.3  

Existencia de un protocolo de relación con los informantes clave para la 

obtención de información cualitativa 
 2.8 

Posibilidad de cruzar información cualitativa y cuantitativa en los 

análisis 
4.5  

Consolidación del sistema de información cualitativo y cuantitativo  3.4 

 

En relación con la posibilidad de cruzar información cualitativa y cuantitativa se aprecia también 

una diferencia importante entre los entrevistados, aunque ésta puede deberse a la manera en la que 

fue formulado este ítem para los dos grupos: en tanto que a los funcionarios nacionales se les 

planteó como el consolidar un sistema de información de tipo cualitativo y cuantitativo, al grupo 

regional se le planteó, solamente, como la posibilidad de cruzar ambos tipos de información en los 

análisis; naturalmente, lo primero resulta más difícil de alcanzar que lo segundo. Esa parece ser la 

razón por la que los funcionarios de OIT-OLACD consideran que la posibilidad de cruzar 

información cualitativa y cuantitativa en los análisis es alta; mientras que los funcionarios 

nacionales califican en un nivel medio la consolidación del sistema de información cualitativo y 

cuantitativo.  
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Las recomendaciones realizadas por los entrevistados respecto a la identificación, organización y 

consolidación de bases de datos con información laboral de carácter cualitativo tienen que ver, 

fundamentalmente, con la elaboración de un protocolo de relación con los informantes clave; la 

generación de mejores oportunidades para la identificación de dichos informantes; la permanente 

actualización de los datos de contacto; y la más activa vinculación de estos informantes en el trabajo 

de los Observatorios. Un entrevistado sugiere, de manera concreta, publicar los datos de las 

organizaciones informantes en una base que sea de beneficio común, por ejemplo, en un portal web. 

 

Por último, los funcionarios nacionales destacan que los OML necesitan apoyo para asegurar el 

mejoramiento de los procesos relativos a la recolección y análisis de información cualitativa. 

Plantean, en este sentido, requerimientos referidos a la capacitación de los equipos y dotación de 

herramientas para la búsqueda y consolidación de información. 

 

 

4.5.4  Inventario de políticas, programas y estrategias de empleo  
 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, hay avances importantes en la elaboración de un 

inventario de políticas, programas y estrategias de empleo y trabajo decente en la región (Tabla 10); 

siendo menor este avance en lo que respecta al establecimiento de indicadores para evaluar las 

políticas de empleo y trabajo decente. 

 

Tabla 10. Valoraciones realizadas en torno a la existencia de un inventario de políticas, 

programas y estrategias de empleo y trabajo decente en la región 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Avance en la elaboración de un inventario de políticas, programas y 

estrategias de empleo y trabajo decente en la región 
4.3 

 

Avance logrado respecto a la elaboración de un inventario de políticas, 

programas y estrategias de trabajo decente en su país 
 3.9 

Avance en el establecimiento de indicadores para evaluar las políticas de 

empleo y trabajo decente en la región 
3.8 

 

 

El único ajuste sugerido en relación con este aspecto, se relaciona con la elaboración de protocolos 

de intercambio de información con otras instituciones y organizaciones, incluyendo los sindicatos. 
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4.5.5  Investigaciones sobre mercado de trabajo  
 

En general, se aprecia una valoración positiva por parte de los entrevistados -sobre todo de los 

funcionarios de OIT-OLACD- respecto a la suficiencia y calidad de las investigaciones realizadas 

sobre mercado de trabajo en la región (Tabla 11). El promedio es menor, aunque alto, en lo que 

respecta a la utilidad de las investigaciones e informes realizados. 

 

Tabla 11. Valoraciones realizadas en torno a las investigaciones sobre mercado de trabajo en 

la región 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Suficiencia de investigaciones realizadas  4.8 4.2 4.5 

Suficiencia de informes sobre el mercado de trabajo  5.0 4.1 4.6 

Calidad de las investigaciones e informes realizados 4.8 4.3 4.6 

Utilidad de las investigaciones e informes realizados 4.3 4.1 4.2 

 

En relación con los ajustes requeridos, es frecuente que los entrevistados aludan a la importancia de 

asegurar que las investigaciones realizadas respondan a ciertas prioridades, especialmente a las 

necesidades de información de los Ministerios de Trabajo y, en general, de cada país, para efectos 

de la definición de políticas de empleo
6
. Se sugiere también que los temas de investigación sean 

definidos considerando la confluencia de intereses de los empleadores y de los gobiernos, o bien, en 

función de las propuestas emanadas de las instancias que participan en la red de informantes claves 

y en la Red de OML. Por último, algunos entrevistados destacan la importancia de asegurar mayor 

participación de los Observatorios Nacionales en las investigaciones realizadas, con la finalidad de 

que éstas se contextualicen a la realidad de cada país. 

 

Otro aspecto en el que hay coincidencia entre los entrevistados de OIT-OLACD y los funcionarios 

nacionales es en la necesidad de realizar una mejor difusión de los resultados de las investigaciones, 

de manera que se constituyan en un aporte real para la toma de decisiones. Se sugiere, de manera 

concreta,  involucrar a los Ministerios de Trabajo de la región en el proceso de difusión. Algunos 

entrevistados se muestran inquietos frente a los tiempos destinados para la realización de los 

estudios, bien sea porque no permiten profundizar suficientemente en algunos aspectos, o por la 

necesidad de asegurar que se publiquen antes de que la información pierda vigencia. 

 

                                                           
6
 En este sentido, uno de los entrevistados de OIT-OLACD se refiere a la dificultad que implica la priorización 

de temas de investigación, al no contar con un ente político que las defina, dado el no funcionamiento del 

Consejo de Ministros. 
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Los funcionarios nacionales aluden a la necesidad de que los OML sean fortalecidos, tanto en lo 

que respecta a capacitación como a la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos. 

 

Nuevos estudios e informes que deberían ser realizados en el marco del proyecto 

 

De acuerdo con la coordinadora del OLACD, las investigaciones de la Red y del Observatorio 

Regional que están pendientes se encuentran en proceso de finalización. El énfasis de la fase 

siguiente será la armonización de indicadores y el monitoreo, mediante la coordinación con los 

Institutos de Estadística y con el SIALC-OIT. 

 

Al preguntar a los entrevistados por los nuevos estudios e informes que deberían ser realizados en el 

marco del proyecto, se encuentran varias coincidencias, especialmente en los siguientes temas: 

 

 Mercado laboral en zonas geográficas específicas y sobre segmentos específicos (comercio, 

agrícola, turismo, sector industrial, etc.) 

 Análisis de nichos de empleabilidad por sector de actividad económica 

 Migración laboral: tipos y calidad de empleo de los migrantes en la región 

 Trabajo informal 

 Perfiles ocupacionales demandados por el mercado  

 Necesidades de formación laboral 

 Salarios  

 Situación de género en las diferentes formas de inserción laboral, remuneración y formación 

profesional en el mercado laboral 

 Estudios de mercado con grupos vulnerables (mujeres, por ejemplo) 

 

Otros temas mencionados por algunos entrevistados fueron los siguientes: 

 

 Posibilidades de emprendimiento 

 Prospección de mercado laboral a nivel regional y por país 

 Servicios de intermediación 

 Políticas de generación de empleo e ingresos 

 Calidad del empleo 

 Empleos Verdes 

 Oportunidades de empleo para personas con discapacidad 

 Trabajo infantil y factores asociados 

 Actualización del Catalogo de Ocupaciones. 

 Creación del Diccionario del Catalogo de Ocupaciones. 
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4.5.6  Consolidación de la Red de Observatorios  
 

El análisis de la información evidencia un buen nivel de avance en relación con la consolidación de 

la Red de Observatorios de la región, si bien se aprecian diferencias importantes en la calificación 

otorgada por los funcionarios nacionales y los vinculados a OIT-OLACD (Tabla 12). Los aspectos 

mejor evaluados por ambos grupos tienen que ver con la pertinencia de la estructura organizativa de 

la Red, la frecuencia en la realización de reuniones y el seguimiento a los acuerdos y compromisos 

establecidos. Se observa también, en ambos grupos, una calificación alta en relación con la 

adecuación de los planes de trabajo de la Red a las necesidades de la región y la claridad en la 

relación entre los Observatorios y la Red. 

 

Los funcionarios nacionales realizan una valoración media en dos aspectos que tienen que ver con 

la integración de los países: el nivel en que ha aumentado el intercambio entre ellos y la 

implementación de proyectos y acciones conjuntas. Según se aprecia en la Tabla 12, los 

funcionarios de OIT-OLACD se muestran más optimistas frente a los avances logrados en estos 

aspectos. 

 

Tabla 12. Valoraciones realizadas en torno a la consolidación de la Red de Observatorios de la 

región 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Pertinencia de la estructura organizativa de la Red 4.8 4.1 4.5 

Adecuación de los planes de trabajo de la Red a las 

necesidades de la región 
4.3 4.0 4.2 

Frecuencia en la realización de reuniones de la Red 4.8 4.1 4.5 

Claridad en la relación entre los Observatorios y la Red 4.5 4.0 4.3 

Seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Red 4.8 4.3 4.6 

Nivel en que ha aumentado el intercambio entre países 4.3 3.8 4.1 

Implementación de proyectos y acciones conjuntas 4.8 3.8 4.3 

 

Al consultar por los ajustes que deberían realizarse con respecto a la consolidación de la Red de 

Observatorios de la región, se observa coincidencia entre algunos de los entrevistados de OIT-

OLACD y los funcionarios nacionales en la necesidad de mejorar la cooperación entre los países, 

tanto en lo que respecta al intercambio de información, metodologías y prácticas, como en la 

realización de estudios conjuntos. Se destaca, igualmente, la importancia de fortalecer la interacción 

entre los OML nacionales y el Observatorio regional y de garantizar un seguimiento permanente a 

los acuerdos y compromisos. 

 

Otros entrevistados aluden, por su parte, a la importancia de consolidar los Observatorios dentro de 

la estructura de cada Ministerio y fortalecer sus capacidades técnicas y económicas para participar 
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activamente en la Red, mediante investigaciones conjuntas por ejemplo. A juicio de uno de ellos, 

los esfuerzos cotidianos que deben realizar los Observatorios nacionales restringen en alguna 

medida la posibilidad de atender propósitos regionales. 

 

Varios funcionarios nacionales consideran necesario analizar el concepto de la Red. Desde su 

perspectiva, la Red debería, además de focalizar esfuerzos en trabajos de carácter regional, aportar 

al fortalecimiento de cada Observatorio y responder a sus necesidades particulares. Sugieren 

además asegurar que el equipo directivo de la Red tenga mayor solidez y una interacción más 

frecuente, no circunscrita a las reuniones programadas. Se propone, en este sentido, hacer uso de 

medios alternativos de comunicación, como videoconferencias. 

 

Otros aspectos recomendados con menor frecuencia, fueron los siguientes: i) facilitar la 

participación de los distintos integrantes de los Observatorios en las actividades de la Red, y no sólo 

del coordinador; ii) realizar un mejor aprovechamiento de los recursos, especialmente en la 

capacitación del personal; iii) realizar una mayor promoción de la Red; y iv) fomentar su 

sostenibilidad, de manera independiente a la existencia o no del proyecto. 

 

4.5.7  Coordinación interinstitucional 
 

La calificación otorgada por los participantes en la evaluación a la coordinación alcanzada con 

distintas entidades de la región (en el caso de funcionarios de OIT-OLACD) o del país (en el caso 

de funcionarios nacionales), tiende a ser baja (Tabla 13). Mientras en los países se suele valorar 

como buena la relación con los Ministerios de Trabajo, la inexistencia de reuniones del Consejo de 

Ministros ha impedido, en el ámbito regional, cumplir con algunos propósitos establecidos en la 

formulación del proyecto, relacionados con la participación de esta instancia. 

 

La relación de los OML nacionales con los institutos de formación no es buena, y lo es menos entre 

el proyecto y la Red de Institutos de Formación. Tanto en la región como en los países se considera 

que se han dado pocos avances en la interacción con las organizaciones sindicales y empresariales, 

especialmente con estas últimas; mientras la coordinación con los institutos de estadística y con 

otros Observatorios de América Latina, se considera entre media y alta. 

 

 

Tabla 13. Valoraciones realizadas en torno a la coordinación alcanzada con distintas 

entidades de la región/país 

 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Consejo de Ministros de Trabajo 0.5   
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Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Ministerio de Trabajo  4.2  

Red de institutos de formación 2.8   

Institutos de formación  3.6  

Organizaciones sindicales y empresariales 2.7 2.9 2.8 

Institutos de estadística 4.0 3.6 3.8 

Otros observatorios de América Latina 3.8 3.3 3.6 

 

Para aquellas organizaciones con las que se consideró que el avance logrado en la coordinación es 

medio, bajo o muy bajo, se pidió a los entrevistados que explicitaran los factores que han dificultado 

establecer vínculos de colaboración. A los funcionarios de OIT-OLACD se les pidió, 

adicionalmente, que valoraran las posibles consecuencias de la escasa coordinación con estas 

entidades en el logro de objetivos del proyecto. La Tabla 14 resume las respuestas dadas por los 

entrevistados a estos aspectos. 

 

Tabla 14. Factores que han dificultado establecer vínculos de colaboración y posibles 

consecuencias en el logro de objetivos del proyecto 
 

Tipo de 

entidad 

Factores que han dificultado 

establecer vínculos de colaboración 

Posibles consecuencias de la escasa 

coordinación en el logro de objetivos del 

proyecto 

Consejo de 

Ministros de 

Trabajo 

Ausencia de reuniones del Consejo 

desde el año 2009. No depende del 

proyecto convocar estas reuniones. 

Dificultades en la legitimación política y 

estratégica del proyecto y menor agilidad en 

la toma de decisiones. La coordinadora de 

OLACD considera que este factor no genera 

consecuencias negativas para el proyecto, 

dado que se han tenido otras formas de 

contacto con los Ministros. 

 

Institutos de 

estadística 

 

El proceso de acercamiento se está 

iniciando. Algunos funcionarios de los 

países aluden a la escasa colaboración 

de estos institutos en el aporte de 

información y la dificultad para 

identificar intereses comunes. 

Limitaciones en la homologación de 

indicadores. 

Red de 

institutos de 

formación 

Existencia de otras prioridades del 

proyecto. En el caso de los países, 

existen dificultades específicas, como 

la mencionada por un representante de 

El Salvador respecto al sentimiento del 

instituto de formación de que el 

Ministerio de Trabajo se apropió del 

Observatorio. 

Limitaciones en la realización de 

investigaciones relacionadas con mercado 

laboral y formación profesional; y en la 

definición de políticas de formación. 

Organizaciones 

sindicales y 

empresariales 

Falta elaborar iniciativas de trabajo 

concretas con estos grupos, sobre todo 

con los empresarios. Ha sido difícil 

definir con estos últimos intereses 

comunes y su participación ha sido 

escasa en los eventos a los que han sido 

convocados. Uno de los entrevistados 

Dificultad para desarrollar proyectos 

conjuntos y para obtener información de 

estas organizaciones, sobre todo de carácter 

cualitativo. 
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Tipo de 

entidad 

Factores que han dificultado 

establecer vínculos de colaboración 

Posibles consecuencias de la escasa 

coordinación en el logro de objetivos del 

proyecto 

alude además a las limitaciones de las 

organizaciones sindicales para aportar 

información relevante para el proyecto, 

dado que la información con la que 

cuentan es escasa. 

Otros 

observatorios 

de América 

Latina 

Aunque ya se dio el primer paso, con la 

celebración de una reunión conjunta 

entre la Red y representantes de los 

OML de Colombia, Argentina, 

Uruguay y Perú en 2012, es necesario 

desarrollar una estrategia de 

integración con otros Observatorios y  

una mayor capacidad para convocarlos, 

buscando soluciones a la falta de 

financiamiento. 

Limitaciones en el conocimiento del 

mercado laboral de América Latina y de 

experiencias exitosas que puedan ser 

replicadas en la región para el 

fortalecimiento de los Observatorios. 

 

Además de este análisis, se pidió a los entrevistados que mencionaran las iniciativas u 

organizaciones con las cuales se ha articulado el proyecto, así como los propósitos de estas alianzas. 

En la Tabla 15 se incluyen las organizaciones a las que se refirieron los funcionarios de OIT-

OLACD. 

 

Tabla 15. Iniciativas y organizaciones  con las cuales se ha articulado el proyecto en la región 
 

Iniciativas y  

organizaciones  
Propósito de la alianza 

SIALC- OIT (Sistema de 

Información Laboral de 

América Latina y Caribe)  

 Armonización de indicadores. 

 Suministro de encuestas de hogares como fuente de información 

para el Observatorio Regional 

Proyecto Políticas de 

migración laboral sensibles al 

género 

 Financiación de los informes de Costa Rica y Nicaragua dentro de la 

investigación de flujos migratorios laborales intrarregionales 

 Presentaciones conjuntas 

Proyecto Promoción del 

Diálogo Social (OIT) 
 Talleres de capacitación dirigidos a organizaciones sindicales 

Proyecto FOIL (OIT) 
 Intercambio de información.  

 Colaboración en estudio sobre empleos verdes en Centroamérica 

Proyecto MIGRANDINA-

OIT 

 Fortalecimiento institucional en materia migratoria  

 Participación en el II Curso subregional sobre migraciones laborales 

internacionales  

CENTROESTAD/SICA 

(Comisión Centroamericana 

de Estadística del Sistema de 

la Integración 

Centroamericana) 

 Participación en el Taller “Armonización de las Estadísticas de 

Empleo y Trabajo Decente en Centroamérica y República 

Dominicana. Desafíos de los Institutos de Estadística y los 

Ministerios de Trabajo” 

Institutos de Estadística  

 

 Armonización de indicadores  

 Promoción de su vinculación con los OML  

 Participación conjunta en el Taller “Armonización de las Estadísticas 

de Empleo y Trabajo Decente en Centroamérica y República 

Dominicana. Desafíos de los Institutos de Estadística y los 
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Iniciativas y  

organizaciones  
Propósito de la alianza 

Ministerios de Trabajo” 

FLACSO  Investigaciones conjuntas 

OIM 

 Investigación conjunta “Flujos migratorios laborales 

intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en 

Centroamérica y República Dominicana” 

Ministerios de Trabajo 

 Investigaciones: impacto de la crisis, políticas activas, migración, 

economía informal 

 Apoyo en la toma de decisiones de los Ministerios con información 

generada por los OML 

 Fortalecimiento de los OML  

Organizaciones de 

trabajadores 

 Aporte de información sobre mercado laboral, útil para sus 

decisiones 

 Vínculos para la incorporación de información generada por estas 

organizaciones 

 

Los funcionarios nacionales también fueron consultados por las organizaciones y programas de sus 

países con los cuales los OML han establecido relaciones de cooperación. La Tabla 16 incluye los 

resultados de esta consulta.  

 

Tabla 16. Organizaciones y programas con los cuales se han articulado los OML nacionales 
 

País 
Organizaciones y 

programas 

Propósito de la alianza 

República 

Dominicana 

Ministerio de Trabajo 
Apoyo del OML al Ministerio de Trabajo en la toma de 

decisiones en materia de empleo, mediante análisis y estudios 

Oficina Nacional de 

Estadística 
Armonización de indicadores 

Banco Central Obtención de información de la ENFT 

Empleadores Identificación de aspectos que puede favorecer a los sectores     

Costa Rica 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje 

Apoyo en la oficialización de los registros de información  

Orientación de la formación profesional 

Ministerio de Educación 

Pública 
Orientación profesional en los colegios técnicos 

Dirección de Empleo del 

Ministerio de Trabajo 

Respaldo del Sistema de Información del SIOIE (Sistema 

Nacional de Información, Orientación e Intermediación de 

Empleo) con la finalidad de realizar estudios de  prospección. 

El OML es el ente responsable de oficializar cuadros de 

salida, informes y documentos técnicos con base en la 
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País 
Organizaciones y 

programas 

Propósito de la alianza 

información del SIOIE.   

Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 
Suministro de encuestas de hogares 

Caja Costarricense de 

Seguro Social 

Elaboración de sistemas de información con base en los datos 

de coyuntura recabados por la Caja 

Honduras  

Universidades e institutos 

de investigación 
Información sobre la situación del mercado laboral  

Instituto Nacional de 

Estadísticas 
Aporte de información al OML 

Otras instituciones 

Gubernamentales 

Aporte de información a la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social, para la toma de decisiones 

Panamá 

Contraloría 

Aporte de información al OML 

Censos y encuestas de hogares 

Consejo de Rectores Aporte de información sobre formación 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censo 
Encuestas de hogares, censos y otros indicadores 

Observatorio de Género 

Ocupacional 
Indicadores de empleo, por ocupación y género. 

Universidad Nacional Empleo e indicadores económicos 

Otras instituciones Estudios sobre empleo 

Nicaragua 

Instituto Tecnológico de 

Nicaragua (INATEC) 
Elaboración de políticas para la formación técnica 

Instituto de Estadísticas Aporte de información al OML 

Ministerio Agropecuario 

y Forestal 
Elaboración de políticas  

Plan Nacional de Empleo 

Juvenil 
Aporte de información al OML 

Guatemala 

Instituto Técnico de 

Capacitación y 

Productividad 

(INTECAP) 

Cursos formativos para el empleo 

Instituto Nacional de Aporte de información generada por encuestas (ENEI y 



41 

 

País 
Organizaciones y 

programas 

Propósito de la alianza 

Estadística (INE) ENCOVI) y búsqueda de alianzas formales para la 

consolidación de información 

Unión Europea Aporte de información y apoyo al programa de juventud 

El Salvador
7
 

Instituto de Formación 
Estudios de necesidades de formación, coordinación de 

programas de inserción laboral y emprendedurismo 

Instituto de Estadística 
Aporte de información referente a las encuestas de hogares y 

el análisis del empleo informal. 

 

 

Los ajustes a los que aluden los participantes en la evaluación respecto a la coordinación con otras 

entidades tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda de nuevos canales de comunicación 

con aquellas organizaciones con las que aún no se han establecido relaciones de cooperación; la 

elaboración de acuerdos formales para el intercambio de información; la generación de algunos 

productos o investigaciones que ayuden a establecer vínculos con estas instituciones; y la creación 

de mesas técnicas que contribuyan a la unificación de esfuerzos interinstitucionales. Algunos 

entrevistados recomiendan concretamente mejorar la relación con el foro de directores de empleo y 

fortalecer el acercamiento con el sector sindical. 

 

Por último, un entrevistado sugiere la creación de un centro de acopio de información socio laboral 

entre las instituciones, que cuente con protocolos para el acceso y uso de la información y que 

facilite la sistematización de la información producida. 

 

4.5.8  Difusión de productos y actividades  
 

El avance realizado por el proyecto en relación con la difusión de sus productos y actividades es 

valorado, en general, como alto. Como se observa en la Tabla 17, hay una diferencia importante en 

la calificación otorgada por los funcionarios de OIT-OLACD y los funcionarios nacionales a la 

suficiencia de las publicaciones realizadas por el Observatorio Regional y la Red de Observatorios; 

siendo muy similares sus apreciaciones sobre los demás aspectos evaluados: la actualización de la 

Web del proyecto y la participación en eventos para la difusión del trabajo realizado. 

 

                                                           
7
 Actualmente no existe una conformación oficial del OML, sino una Unidad de Análisis e Investigación de 

Mercado Laboral, UAIML. 
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La sensibilidad generada sobre la importancia de los OML en la generación de conocimiento y la 

toma de decisiones en materia de empleo se valora en un nivel alto, así como la incidencia del 

Observatorio Regional en la elaboración de análisis, diagnósticos y recomendaciones de políticas al 

interior de la OIT. 

 

Tabla 17. Valoraciones realizadas en torno a la difusión de productos y actividades 

 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Grado de actualización de la Web del proyecto OLACD 4.3 4.2 4.3 

Suficiencia de las publicaciones realizadas por el 

Observatorio Regional y la Red de Observatorios 
4.8 4.1 4.5 

Participación en eventos para difundir el trabajo 

realizado, tanto del Observatorio como de la Red 
4.0 4.0 4.0 

Sensibilidad generada sobre la importancia de los OML 

en la generación de conocimiento y la toma de 

decisiones en materia de empleo 

4.3 4.1 4.2 

Incidencia del Observatorio Regional en la elaboración 

de análisis, diagnósticos y recomendaciones de políticas 

al interior de la OIT 

4.3  

 

 

Los entrevistados recomiendan realizar una divulgación más frecuente y mejor coordinada de los 

productos y actividades del proyecto, de la Red y de los OML nacionales, así como lograr una 

vinculación más efectiva a los espacios de toma decisiones regionales. En concreto, sugieren 

mejorar los vínculos con el SICA, otros observatorios regionales, el sector empresarial y sindical, y 

los Ministerios de Planificación, buscando forjar una cultura de toma de decisiones informada. 

Algunos de ellos consideran que aun existe desconocimiento sobre la labor de los Observatorios y 

la Red en algunas instituciones del mercado laboral, y destacan la importancia de que la divulgación 

de resultados no se circunscriba a las instituciones y trascienda a la sociedad. 

 

Pensando en la divulgación de productos de los OML, algunos funcionarios nacionales ven 

necesario disponer de mejores recursos que hagan posible este tipo de actividades. Recomiendan, 

asimismo, que todos los OML tengan su propio portal y que se comprometan con el envío de 

información al Observatorio Regional para publicarla en la página web del proyecto. 

 

4.6  ORIENTACIÓN AL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 
 

La evaluación realizada evidencia preocupación en los funcionarios de OIT-OLACD, los OML 

Nacionales y los Ministerios de Trabajo, frente a la sostenibilidad del proyecto. Como se observa en 

la Tabla 18, los entrevistados consideran entre baja y muy baja la capacidad financiera de las 
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instituciones nacionales para continuar las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto; 

mientras la capacidad técnica es valorada entre media y alta. 

  

Al ser consultados por las principales amenazas para la sostenibilidad del proyecto, los 

entrevistados de las instituciones participantes en la evaluación, destacan sobre todo dos aspectos: i) 

la disminución o cancelación de recursos de cooperación internacional, y la carencia de recursos en 

los países de la región para financiar este tipo de actividades; y ii) la falta de institucionalización de 

algunos OML nacionales dentro de los Ministerios de Trabajo, situación que pone en riesgo su 

permanencia. 

 

Tabla 18. Valoraciones realizadas en torno a la orientación al impacto y la sostenibilidad del 

proyecto 
 

Aspectos evaluados 
OIT- 

OLACD 

Funcionarios  

nacionales 

Promedio 

general 

Adecuación y pertinencia de las estrategias con las que cuenta el 

proyecto para asegurar su sostenibilidad 
3.4 3.9 3.7 

Aporte del proyecto al desarrollo de condiciones que faciliten la 

sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento institucional en 

relación con los OML 

4.4 3.9 4.2 

Grado de interés e implicación de la OIT en la continuidad del 

proyecto dentro de la Organización 
4.0   

Capacidad técnica de las instituciones nacionales  para continuar 

las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto 
3.4 4.0 3.7 

Capacidad financiera de las instituciones nacionales  para 

continuar las actividades desarrolladas actualmente por el 

proyecto 

1.8 2.8 2.3 

 

La adecuación y pertinencia de las estrategias con las que cuenta el proyecto para asegurar su 

sostenibilidad es valorada en un nivel medio. Según informan algunos entrevistados, actualmente se 

está formulando un nuevo proyecto para presentar a posibles donantes, en el cual se establece una 

línea de trabajo específica con los Observatorios nacionales, fuera del marco de la Red de 

Observatorios. En general, se considera necesario gestionar apoyo técnico y financiero para 

fortalecer la Red y los OML nacionales, mediante la incorporación de nuevos cooperantes. 

 

Un aspecto importante para favorecer la sostenibilidad del proyecto, desde la perspectiva de algunos 

entrevistados, es lograr que tanto el Observatorio Regional como la Red sean considerados como 

referentes importantes en materia de información sobre el mercado laboral, lo que depende a su vez 

de la capacidad para aportar información relevante, actualizada y de calidad. Se considera 

especialmente importante generar información de interés para los Ministerios de Trabajo. 
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Los entrevistados destacan además la necesidad de fortalecer los OML nacionales y lograr la 

institucionalización de algunos de ellos dentro de la estructura de los Ministerios de Trabajo. Como 

elementos claves para dicho fortalecimiento mencionan: capacitación y asistencia técnica, 

estabilidad del personal y generación de vínculos con otras instituciones de país, entre ellas, con los 

Institutos de Estadística. 

 

4.7  BALANCE FINAL 
 

Con el propósito de obtener una visión global sobre el proyecto, se solicitó a los entrevistados 

identificar las fortalezas y debilidades de esta experiencia; los retos del OML Regional y de la Red 

de Observatorios; y los beneficios que, desde su perspectiva, ha generado esta iniciativa en el 

fortalecimiento de los OML nacionales. A continuación se presentan los resultados de esta consulta. 

 

4.7.1  Fortalezas del proyecto 
 

Al indagar por las fortalezas el proyecto, los funcionarios nacionales y de OIT-OLACD destacan 

sobre todo tres aspectos:  

 

 La consolidación de una estructura de trabajo en red, que ha facilitado entre los países 

de la región la definición de intereses comunes, el intercambio de conocimientos y 

experiencias, y la elaboración de productos conjuntos de mejor calidad. 

 El mejoramiento de las capacidades técnicas de los equipos vinculados al proyecto. 

 La realización de investigaciones regionales que posicionan al OLACD como referente 

importante sobre el mercado laboral y que aportan al conocimiento sistemático del 

mercado de trabajo en la región. 
 

Algunos entrevistados se refieren también a la institucionalización de algunos OML dentro de los 

Ministerios de Trabajo; el reconocimiento de la capacidad de producción técnica de los 

Observatorios por una buena parte de las instituciones del Estado y la empresa privada; la calidad 

profesional y la estabilidad del equipo regional del proyecto; y la estrecha vinculación con SIALC-

OIT y el Ministerio de  Empleo y Seguridad Social de España. 

 

4.7.2  Debilidades del proyecto 
 

La principal debilidad señalada por los participantes en la evaluación es el riesgo existente en torno 

a la sostenibilidad del proyecto, como consecuencia de una posible falta de financiamiento. 
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También se refieren con relativa frecuencia a la debilidad en los vínculos con algunos sectores, por 

ejemplo, con los empleadores y trabajadores y con el área estratégica y política de los Ministerios. 

 

Otras debilidades planteadas fueron las siguientes: 

 

 Insuficiente divulgación de productos y resultados  

 Tardanza en la elaboración de investigaciones y estudios y en su publicación  

 Existencia de algunos objetivos poco realistas  

 Presencia de algunos problemas en la comunicación y planificación de las acciones 

 Inestabilidad de los equipos de trabajo en algunos OML 

 Insuficiencia de recursos en algunos OML 

 Insuficiencia del tiempo dedicado a las reuniones de la Red 

 
Aunque el proyecto no cuenta con una línea de trabajo directa con los OML, algunos funcionarios 

nacionales aluden a que una debilidad de esta experiencia es la escasa coordinación con los OML 

nacionales -con excepción de las reuniones que se realizan anualmente- y el insuficiente apoyo 

técnico y financiero que reciben. 

 

4.7.3  Retos del OML Regional 
 

El principal reto del OML Regional, desde la perspectiva de los entrevistados, es su sostenibilidad. 

Mientras algunos consideran que el desafío es constituir el OML Regional en una estructura 

orgánica, que no dependa de recursos de cooperación, otros funcionarios aluden a la búsqueda de 

recursos con nuevas entidades cooperantes. Otros retos mencionados fueron los siguientes: 

 

 Consolidarse como órgano de poder basado en la producción de conocimiento y en la 

orientación de políticas 

 Desarrollar una lectura acertada y oportuna de las necesidades de la región, mediante el 

análisis periódico de indicadores de trabajo decente  

 Mejorar las capacidades técnicas del equipo. En concreto, se menciona la capacitación 

para la homologación de indicadores de mercado a nivel Centroamericano 

 Incrementar su visibilidad en la OIT y en los países de la región 

 Posicionarse ante la opinión pública 

 Conservar el equipo de trabajo 

 Asegurar una mayor integración con los OML nacionales 
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4.7.4  Retos de la Red de Observatorios 
 

También en este caso, se considera que el principal reto está en lograr la sostenibilidad financiera. 

Un número importante de participantes en la evaluación se refieren además a la necesidad de lograr 

una mayor integración y coordinación con los OML nacionales y con otros Observatorios de 

Latinoamérica, a fin de fortalecer lazos de intercambio de información y experiencias. Se espera 

que dicha integración favorezca: el fortalecimiento técnico y financiero de los OML nacionales; la 

cooperación entre los equipos de trabajo; la identificación de áreas de investigación con temas de 

interés común; la búsqueda conjunta de alianzas que contribuyan a la sostenibilidad; la integración 

de estadísticas e información a nivel regional; y la identificación de nuevas necesidades del 

mercado laboral.  

 

Otros retos planteados por algunos entrevistados fueron los siguientes: 

 

 Estimular esquemas no presenciales para depender menos del financiamiento externo 

 Optimizar los recursos disponibles 

 Mejorar capacidades entre los miembros de la Red 

 Buscar mayor reconocimiento y compromiso por parte de los Ministros de Trabajo 

 Contar con recursos propios para la realización de estudios  

 Asegurar la relevancia de los productos 

 Difundir la labor del OLACD y su importancia en la región 

 Asegurar la permanencia del personal del Observatorio  

 

4.7.5  Beneficios generados por el proyecto en el funcionamiento de los OML 
 

Este aspecto fue consultado exclusivamente con los funcionarios nacionales. Desde su punto de 

vista, los principales beneficios generados por el proyecto en el funcionamiento de los OML son los 

siguientes: 

 

 Capacitación y asistencia técnica a los equipos de los Observatorios 

 Generación de conocimiento de la realidad regional y local 

 Posibilidad de intercambio entre los países 

 Mayor visibilidad y reconocimiento de los OML 
 

Uno de los entrevistados destaca la importancia de mantener al colaborador externo contratado por 

el proyecto dentro del OML, tanto en los estudios coordinados por el proyecto como en la labor 

interna de apoyo al Ministerio de Trabajo.  
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Cabe destacar, en este sentido, como el proyecto ha contribuido a fortalecer los equipos de los 

observatorios nacionales con la contratación de colaboradores externos que han apoyado tanto la 

elaboración de las investigaciones realizadas en el marco de la red como  el trabajo del propio 

observatorio. En el caso de Nicaragua, la colaboradora externa contratada y capacitada por el 

proyecto, ha sido incorporada a la plantilla del Observatorio como personal funcionario en el cargo 

de Coordinadora del OML. En el caso de Guatemala, el proyecto contribuyó a la sostenibilidad del 

OML en un momento políticamente muy delicado –incorporación del nuevo equipo del Ministerio 

de Trabajo después de las elecciones de 2011-, contratando a su coordinador como colaborador 

externo, de forma que el Observatorio tuviera un interlocutor ante las nuevas autoridades. Más 

adelante, y debido a la incidencia realizada por el proyecto, el Coordinador pasó a formar parte de 

la plantilla del Ministerio así como parte del equipo, que hasta el momento dependía de un 

programa de cooperación internacional. En el caso de Honduras y El Salvador, las autoridades 

ministeriales han expresado su voluntad de incorporar a los colaboradores externos formados por el 

proyecto en sus plantillas, pero esto todavía no se ha producido por razones presupuestarias.  

 

Según externaron los entrevistados en cada país, los principales aportes de las colaboraciones 

externas a los Observatorios se resumen en la Tabla 19.  En general, los resultados obtenidos 

indican que las colaboraciones externas han significado un gran aporte técnico a los Observatorios 

Nacionales, siendo de gran utilidad, para lograr cumplir con los objetivos trazados a lo interno y en 

el marco de la Red. Por las características de las personas contratadas y el profesionalismo 

mostrado, así como el trabajo de coordinación realizado por el Observatorio Regional, la calidad de 

los productos generados se ha elevado, beneficiando a todos los actores involucrados. Sus 

capacidades técnicas les han permitido realizar aportes desde otra óptica, favoreciendo la 

elaboración de estudios e investigaciones. 

 

El proyecto, mediante su aporte a los Observatorios Nacionales y a la consolidación de la Red de 

Observatorios Laborales de Centroamérica y República Dominicana, ha venido realizando un papel 

determinante en la integración regional, sobre todo en los procesos de investigación, facilitando la 

elaboración de estudios de enfoque regional e integrando personas y conocimientos sobre el 

mercado de trabajo de la región. 

 

Tabla 19. Principales aportes de las colaboraciones externas a los observatorios en cada país 
 

País Aportes 

Costa Rica  
 

 Cumplimiento de los compromisos del Observatorio con la Red 

de Observatorios, concretamente con los acuerdos del Consejo de 

Coordinadores y Coordinadoras de la Red de Observatorios del 

Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana, 

adoptados en cada una de sus reuniones. 
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País Aportes 

 Incremento de las capacidades técnico-analíticas del Observatorio 
 

Nicaragua  Apoyo en el procesamiento de la información. 

 Participación y cumplimiento efectivo en la elaboración de los 

informes que se realizan en el Observatorio. 

 Aporte de ideas al grupo, lo cual enriquece los procesos de 

investigación. 
 

El Salvador  
 

 Mejora del conocimiento de conceptos y manejo de variables de 

mercado laboral 

 Apoyo a la jefatura con información del mercado laboral  

 Elaboración de presentaciones para la jefatura 

 Informes de diferentes indicadores para el Departamento de 

Comunicaciones. 
 

Honduras 
 

 Realización de cursos donde han participado la colaboradora 

externa y el Coordinador Nacional del Observatorio. 

 Elaboración de estudios e investigaciones de casos especializados. 
 

Guatemala  
 

 Apertura y vinculación directa a los trabajos desarrollados por el 

Observatorio. 

 Entusiasmo a la hora de desarrollar los productos y excelente 

integración en la dinámica del grupo. 

 Profesionalidad y entrega. 
 

Panamá  Apoyo para la agilización de los estudios. 

 Aporte técnico. 

 Permite contar con un equipo interdisciplinario.    

 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Pertinencia y aptitud estratégica. El proyecto goza de buena aceptación entre los participantes en 

la evaluación. En general, se considera que se trata de una iniciativa pertinente a las necesidades de 

los Ministerios de Trabajo y de los OML nacionales, que logra articularse a los programas de 

trabajo decente de la región y a las prioridades nacionales y regionales de la OIT. El proyecto logra, 

igualmente, responder a las características y necesidades particulares de género. 
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Diseño del proyecto. El diseño del proyecto es, en general, preciso. Sus objetivos son pertinentes y 

realistas, pero no parece serlo el tiempo destinado para el cumplimiento de los mismos. Asimismo, 

no es clara la identificación de factores de riesgo ni las estrategias para enfrentarlos. Tampoco es 

explícita, en el diseño, la consideración de la perspectiva de género, aunque ésta es transversal en la 

práctica. 

 

Eficacia en el uso de los recursos. El proyecto ha contado con recursos financieros, humanos e 

institucionales relativamente suficientes para su desarrollo. Los participantes en la evaluación tienen 

una percepción positiva frente al cumplimiento en la ejecución presupuestaria del proyecto; la 

pertinencia de las actividades para lograr los resultados, el cumplimiento del plan de trabajo y la 

correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. 

 

Eficacia en la estructura de gestión. La estructura de gestión del proyecto es eficaz para el logro 

de los objetivos. Se aprecia, en general, una valoración positiva de la estructura administrativa, el 

trabajo conjunto entre las organizaciones participantes y la suficiencia de las orientaciones técnicas 

y administrativas recibidas para ejecutar el proyecto. Como factores internos de influencia positiva, 

se destaca el compromiso de la Dirección Adjunta de la OIT en la puesta en marcha del proyecto, 

así como el papel de aquellos Ministerios de Trabajo que han logrado sostener un apoyo continuado 

al mismo. No obstante, se identifican algunos aspectos que sería necesario fortalecer en la relación 

con la OIT y con los Ministerios de Trabajo en aquellos países donde ha sido difícil que los OML se 

institucionalicen dentro de su estructura orgánica.  

 

Avance y eficacia en función de los objetivos. Los participantes en la evaluación reconocen los 

avances logrados por el proyecto en el cumplimiento de sus objetivos y resultados, y en la calidad 

de estos últimos. En coherencia con lo previsto, han sido los Ministerios de Trabajo los principales 

beneficiarios, siendo importantes también los aportes realizados a otras instituciones del gobierno, a 

las organizaciones de trabajadores y a los trabajadores en general;  en cuanto a las organizaciones 

de empleadores, si bien hasta el momento actual no se han dado las condiciones para abordar un 

trabajo conjunto, el proyecto pretende abordar una actividad de apoyo a las mismas en el período 

que resta hasta su finalización.  

 

 Información de intermediación laboral. Uno de los aspectos en los que se observa 

menor avance del proyecto es en lo que respecta a los registros de intermediación 

laboral, teniendo en cuenta tanto la disponibilidad en la región de una estructura 

común de variables, como la calidad de la información disponible. 
 

 Información laboral de carácter cuantitativo y cualitativo. La disponibilidad y 

calidad de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo es, en 
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general, bien valorada por los funcionarios de OIT-OLACD; siendo menor esta 

valoración en el caso de los funcionarios nacionales. En relación con la información 

cualitativa, se han hecho avances importantes en la identificación de informantes 

clave, pero no se ha construido un protocolo de relación con ellos.  
 

 Inventario de políticas, programas y estrategias de empleo. Se observan avances 

importantes en la elaboración de un inventario de políticas, programas y estrategias 

de empleo y trabajo decente en la Subregión, siendo menor este avance en lo que 

respecta al establecimiento de indicadores para evaluar las políticas de empleo y 

trabajo decente. 
 

 Investigaciones sobre el mercado de trabajo. En general, se aprecia una 

valoración positiva por parte de los entrevistados -sobre todo de los funcionarios de 

OIT-OLACD- respecto a la suficiencia y calidad de las investigaciones realizadas 

sobre mercado de trabajo en la región. La valoración es ligeramente menor en lo 

que respecta a la utilidad de las investigaciones e informes realizados. 
 

 Consolidación de la Red de Observatorios. La Red de Observatorios de la región 

ha avanzado en su proceso de consolidación, si bien la percepción de este avance es 

menor entre los funcionarios nacionales, sobre todo en lo que respecta al nivel en 

que ha aumentado el intercambio entre los países y a la implementación de 

proyectos y acciones conjuntas. Adicionalmente,  en cuanto a la pertinencia de la 

estructura organizativa de la Red, la adecuación de los planes de trabajo a las 

necesidades de la región y la claridad en su relación con los Observatorios,  la 

percepción existente es positiva. 
 

 Coordinación interinstitucional. El grado de articulación del proyecto a otras 

organizaciones e iniciativas es variable, siendo mayor en el caso de los Ministerios 

de Trabajo y los institutos de estadística; y menor en el caso de los institutos de 

formación y las organizaciones sindicales y empresariales (especialmente con estas 

últimas). Tanto el OLACD como los OML nacionales han logrado establecer otro 

tipo de alianzas que benefician el desarrollo del proyecto.  
 

 Difusión de productos y actividades. El avance realizado por el proyecto en 

relación con la difusión de sus productos y actividades tiende a ser bien valorado, 

aunque se identifican algunas debilidades en este aspecto, relacionadas con la falta 

de recursos. Se considera, asimismo, que el proyecto ha contribuido al 

reconocimiento de los OML en la generación de conocimiento y en la toma de 

decisiones en materia de empleo. 
 

Sostenibilidad del proyecto. La evaluación evidencia preocupación en los funcionarios de OIT-

OLACD, los OML Nacionales y los Ministerios de Trabajo, frente a la sostenibilidad del proyecto. 
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Los entrevistados consideran que la capacidad financiera de las instituciones nacionales para 

continuar las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto es baja, aunque destacan las 

fortalezas en su capacidad técnica. Las principales amenazas identificadas en relación con la 

sostenibilidad de esta iniciativa, tienen que ver con la ausencia de recursos de cooperación 

internacional y con la falta de institucionalización de algunos OML nacionales dentro de los 

Ministerios de Trabajo.  

 

Fortalezas del proyecto. Las principales fortalezas del proyecto se relacionan con la consolidación 

de una estructura de trabajo en red, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los equipos 

vinculados al proyecto, y la realización de investigaciones regionales que posicionan al OLACD 

como referente importante sobre el mercado laboral. 

 

Debilidades del proyecto. La debilidad más acentuada del proyecto tiene que ver con la ausencia 

de estrategias para garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de una posible falta de 

financiamiento. Se refiere también, con relativa frecuencia, la escasa articulación con algunos 

sectores.  Algunos funcionarios nacionales aluden a que una debilidad de esta experiencia es la 

insuficiente coordinación con los OML nacionales, relacionada con la ausencia de una línea de 

trabajo que incida directamente sobre los mismos. 

 
Retos del OML Regional. El principal reto del OML Regional, desde la perspectiva de los 

entrevistados, es su sostenibilidad. Otros desafíos de esta instancia tienen que ver con su 

consolidación como órgano de poder basado en la producción de conocimiento y en la orientación 

de políticas; y su mayor visibilidad y su mayor integración con los OML nacionales. 

 

Retos de la Red de Observatorios. El principal reto de la Red de Observatorios está en lograr su 

sostenibilidad financiera. Un número importante de participantes en la evaluación se refieren 

también a la necesidad de lograr una mayor coordinación entre los OML nacionales y una mejor 

integración con otros Observatorios de Latinoamérica, a fin de fortalecer lazos de intercambio de 

información y experiencias. 

 

Beneficios generados por el proyecto en el funcionamiento de los OML. Aunque el proyecto no 

tiene una línea de trabajo específica con los OML nacionales, éstos se han beneficiado en distintos 

aspectos: capacitación de sus equipos de trabajo; generación de conocimiento de la realidad 

regional y local; posibilidad de intercambio entre los países; mayor visibilidad y reconocimiento de 

los OML y fortalecimiento de los equipos de los observatorios nacionales con la contratación de 

colaboradores externos. 
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Con respecto a esto último, las colaboraciones externas contratadas por medio del proyecto han 

apoyado la elaboración de las investigaciones realizadas en el marco de la red como  el trabajo del 

propio observatorio. En el caso de Nicaragua, la colaboradora externa contratada y capacitada por el 

proyecto, ha sido incorporada a la plantilla del Observatorio como personal funcionario en el cargo 

de Coordinadora del OML. En el caso de Guatemala, el proyecto contribuyó a la sostenibilidad del 

OML en un momento políticamente muy delicado –incorporación del nuevo equipo del Ministerio 

de Trabajo después de las elecciones de 2011-, contratando a su coordinador como colaborador 

externo, de forma que el Observatorio tuviera un interlocutor ante las nuevas autoridades Más 

adelante, y por la incidencia realizada por el proyecto, el Coordinador pasó a formar parte de la 

plantilla del Ministerio así como parte del equipo, que hasta el momento dependía de un programa 

de cooperación internacional. En el caso de Honduras y El Salvador, las autoridades ministeriales 

han expresado su voluntad de incorporar a los colaboradores externos formados por el proyecto en 

sus plantillas, pero esto todavía no se ha producido por razones presupuestarias.  

 

En general, los resultados obtenidos indican que las colaboraciones externas han significado un 

gran aporte técnico a los Observatorios Nacionales, siendo de gran utilidad para lograr cumplir con 

los objetivos trazados a lo interno y en el marco de la Red. Por las características de las personas 

contratadas y el profesionalismo mostrado, así como el trabajo de coordinación realizado por el 

Observatorio Regional, la calidad de los productos generados se ha elevado, beneficiando a todos 

los actores involucrados. Sus capacidades técnicas les han permitido realizar aportes desde otra 

óptica, favoreciendo la elaboración de estudios e investigaciones. 

 

El proyecto, mediante su aporte a los Observatorios Nacionales y a la consolidación de la Red de 

Observatorios Laborales de Centroamérica y República Dominicana, ha venido realizando un papel 

determinante en la integración regional, sobre todo en los procesos de investigación, facilitando la 

elaboración de estudios de enfoque regional e integrando personas y conocimientos sobre el 

mercado de trabajo de la región. 

 

RECOMENDACIONES  

Los participantes en la evaluación fueron consultados sobre los ajustes requeridos en relación con 

los distintos componentes del proyecto. Tal como se aprecia a lo largo del informe, existen 

elementos comunes en las recomendaciones de ajuste realizadas frente a distintos aspectos. En 

síntesis, puede considerarse que los principales ajustes a los que aluden los entrevistados, son los 

siguientes: 

 

1) Considerar un eje de trabajo específico con los OML nacionales, que permita aportar a 

su fortalecimiento, a su institucionalización dentro de los Ministerios de Trabajo y a la 

mejor interacción con el Observatorio regional.  
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2) Fortalecer la relación de los Observatorios con las instituciones que generan 

información, tanto cuantitativa como cualitativa  y promover la mejora de la calidad de 

la información disponible. 

 

3) Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de trabajo, mediante actividades de 

capacitación pertinentes a las necesidades específicas de los OML y de los Ministerios 

de Trabajo. 

 

4) Reconsiderar los tiempos de ejecución previstos para alcanzar algunos resultados, así 

como el presupuesto disponible para los mismos. 

 

5) Fortalecer el trabajo realizado en torno a la homologación de indicadores y la 

construcción de una base común para la región. 

 

6) Asegurar que las investigaciones realizadas respondan a las necesidades de información 

de los Ministerios de Trabajo y, en general, de cada país, para efectos de la definición 

de políticas de empleo.  

 

7) Realizar una divulgación más frecuente y mejor coordinada de los productos y 

actividades del proyecto (Observatorio Regional y  Red) y de los OML nacionales, así 

como lograr una vinculación más efectiva a los espacios de toma decisiones regionales.  

 

8) Consolidar la Red de Observatorios de la región y mejorar la cooperación entre los 

países, tanto en lo que respecta al intercambio de información, metodologías y 

prácticas, como en la realización de estudios conjuntos.  

 

9) Gestionar apoyo técnico y financiero para fortalecer el OLACD, la Red y los OML 

nacionales, mediante la incorporación de nuevos cooperantes.  
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1. Términos de referencia 
 

Evaluación del proyecto:  
 

RLA/10/01M/SPA “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y 
República Dominicana (OLACD)” 

 

 

 

 

Donante: Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España 

Monto: USD 2,955,330.00 

Fecha de inicio: 1 de marzo de 2010 

Fecha de finalización: 28 de febrero de 2014 

Cobertura Geográfica: Centroamérica y República Dominicana 

Oficina Administrativa: ETD/OP San José 

Tipo de Evaluación: Intermedia Independiente 

Cronograma de la evaluación: Agosto - Septiembre 2012 

Dirección de la Evaluación: Sabas Monroy, Oficial de Monitoreo y Evaluación 

 

 

   

Lima, Agosto 2012 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 

El documento del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana (OLACD)”” (Proyecto Observatorio Laboral) establece que “siguiendo la Política de evaluación de 

la OIT se prevé una evaluación intermedia, que permita analizar el avance hacia el logro de resultados e 

identificar acciones correctoras, y otra final, que permita conocer el logro de resultados y determinar 

recomendaciones para próximas intervenciones. Ambas evaluaciones serán independientes y externas, 

desarrollada por un equipo de expertos o expertas ajenos a la ejecución del programa.” 

 

Al encontrarse el proyecto aproximadamente a mitad de su plazo, procede desarrollar su evaluación 

intermedia, debiendo ser esta de carácter independiente. Esto implica que será conducida por un consultor 

externo ajeno al diseño y ejecución del proyecto en el papel de evaluador y gestionada por la OR - Lima, 

recayendo en el Oficial de Monitoreo y Evaluación el rol de director de la evaluación. 

 

La evaluación medirá la pertinencia y el peso estratégico del proyecto, la validez de su diseño, el avance y la 

eficacia de sus intervenciones, la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia de la estructura de gestión y 

la orientación hacia el impacto y la sostenibilidad. El propósito de la evaluación es valorar la eficacia y la 

incidencia de los medios de acción e intervenciones específicos del proyecto y sobre todo, aprovechar las 

enseñanzas extraídas en diversos ámbitos, incluidos los casos que han tenido éxito para innovar y alimentar 

el aprendizaje institucional a futuro.  

 

La evaluación cumplirá con las normas, estándares y salvaguardas éticas establecidas por la OIT en su 

Política de Evaluación y por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas.8 

 

 

2. BREVES ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO:  

 

El proyecto “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD)” 

(RLA/10/01M/SPA) se está ejecutando en el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para 

América Central, Panamá, Haití y República Dominicana, con sede en San José, Costa Rica. El proyecto se 

inició en marzo de 2010 y tiene prevista su finalización en febrero de 2014. Fue aprobado en la Comisión 

                                                           
8
 http://www.ilo.org/eval/Evaluationpolicy/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/eval/Evaluationpolicy/lang--es/index.htm
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Mixta España-OIT celebrada el 6 de noviembre de 2009. Cubre los siete países de la subregión y está 

financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.  

 

El objetivo general de desarrollo del proyecto es contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo 

en Centroamérica y República Dominicana, por medio del fortalecimiento de las capacidades institucionales 

de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, tanto a nivel nacional como regional, 

y garantizar la sostenibilidad de los Observatorios del Mercado Laboral como parte integrada en las 

instituciones públicas. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

▪ Objetivo 1: Al final del proyecto las instituciones involucradas habrán mejorado el conocimiento del 
mercado laboral de la región con información actualizada y oportuna que sirva de apoyo a los 
procesos de intermediación, las acciones de capacitación y las políticas de empleo.  

▪ Objetivo 2: Al final del proyecto las instituciones involucradas cuentan con una estructura regional 
que le da sustento y apoyo a las instancias regionales y nacionales en la toma de decisiones. 

Según el documento original del proyecto, al finalizar el mismo se espera haber alcanzado los siguientes 

resultados: 

 

En relación con el Objetivo 1: 

 

 Propuesta de análisis conjunta y estructuración de los registros administrativos de 
intermediación laboral disponibles para todos los países 

 Establecidos protocolos con distintos productores de datos para recibir con 
regularidad la actualización de las bases de datos con información laboral 

 Se dispone de un conjunto de indicadores y variables del mercado de trabajo 
armonizados a nivel regional 
 

 Definido un sistema de información cualitativa con organizaciones empresariales, 
de trabajadores e informantes clave 

 Se cuenta con un sistema de información actualizada sobre las políticas, planes y 
programas de empleo y trabajo decente, y se han definido un número de 
indicadores para medir su impacto. 

 Realizadas investigaciones sobre temas de interés del mercado de trabajo de la 
región 

   

En relación con el Objetivo 2: 
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 Una Red de Observatorios en la región funcionando como punto de encuentro 
entre los observatorios 

 Establecidos vínculos de colaboración con la Red de Institutos de Formación y con 
los Institutos de Formación Profesional de cada país 

 Establecidos vínculos de colaboración entre el OLACD y las organizaciones 
sindicales y empresariales de la región 

 Establecido un marco de colaboración con el resto de observatorios de América 
Latina 

 Establecido y desarrollado un sistema de difusión de los productos y actividades 
de los observatorios de la región. 

 

En la Comisión Mixta España-OIT celebrada el 24 de octubre de 2011 se firmó un Acuerdo de Asociación 

entre la OIT y España. El Acuerdo contiene elementos que fortalecen la gestión basada en resultados de la 

cooperación técnica de la OIT. Ello concierne especialmente a los capítulos de Resultados de Desarrollo y 

Rendición de Cuentas, Gestión del Conocimiento y Estrategia de Comunicación. En este sentido, se revisó el 

documento original del proyecto para adaptarlo a lo establecido en el citado Acuerdo, elaborándose un Marco 

de Resultados Estratégicos, el cual se adjunta.  

 

Según este nuevo Marco, los resultados esperados son los siguientes: 

 

 En Centroamérica se habrá consolidado el sistema de información del mercado 
laboral a nivel subregional, y sistematizada la información de los registros 
estadísticos que producen los Ministerios de Trabajo 

 La información producida por la Red de Observatorios Laborales de Centroamérica 
y República Dominicana habrá mejorado el conocimiento del mercado laboral de la 
región con información actualizada y oportuna que ha servido de apoyo a los 
procesos de intermediación laboral, las acciones de capacitación y las políticas de 
empleo 

 La información sobre los mercados de trabajo que se ha elaborado y difundido 
habrá fortalecido la capacidad de los servicios de empleo para otorgar una 
atención integral en materia de inserción sociolaboral a personas y colectivos 
vulnerables en Centroamérica y República Dominicana, y, a su vez, habrá 
potenciado y maximizado los procesos de integración regional. 

 

 

3. PROPÓSITO, ALCANCE Y CLIENTES DE LA EVALUACIÓN:  

 

La evaluación del proyecto Observatorio Laboral deberá determinar el nivel de avance en el cumplimiento de 

sus metas y resultados, de manera sistemática y objetiva e identificando el porqué de lo que ha funcionado y 

lo que no, de acuerdo al diseño aprobado y con la finalidad de mejorar el desempeño del plazo restante del 

proyecto y futuras iniciativas, de acuerdo a los siguientes objetivos: 
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 Medir el progreso logrado hacia el cumplimiento de los objetivos trazados.  

 Determinar la pertinencia de los objetivos y los resultados establecidos en el diseño.  

 Analizar la eficiencia y eficacia de las estrategias de intervención. 

 Evaluar la viabilidad de la sostenibilidad de los procesos y las estrategias trabajadas. 

 Revisar el cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones intermedias. 

 Establecer recomendaciones y lecciones aprendidas para futuras fases e intervenciones. 
 

El alcance de la evaluación comprende el proyecto en su conjunto. Es decir, cada uno de los componentes 

ejecutados y en todos los países contemplados por la iniciativa: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En cuanto al periodo de evaluación, éste va desde el 

inicio de la ejecución del proyecto hasta el momento de la evaluación (agosto de 2012). 

 

Clientes primarios de la evaluación del proyecto son:  

Los clientes externos: 

 Instituciones de gobierno (principalmente los Ministerios de Trabajo) 

 Organizaciones de trabajadores. 

 Organizaciones de empleadores. 

 Socios del proyecto. 

 El Donante: Gobierno de España.   
 

Los clientes internos: 

 CTP y equipo del proyecto. 

 ETD y Oficina de Países para América Central, Panamá, Haití y República Dominicana. 

 Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

 Responsables de otros proyectos de OIT relacionados.  

 Departamentos colaboradores en la sede 

 PARDEV y EVAL 
 

 

4. MARCO ANALÍTICO SUGERIDO:  

 

El marco analítico sugerido para la evaluación será el enfoque aplicado a las actividades de cooperación 

técnica siguiendo el análisis de: coherencia, pertinencia, eficiencia y eficacia de proyecto como parte de las 

políticas de evaluación de la OIT.   

 



59 

 

Para una guía más detallada sobre el proceso de evaluación de la cooperación técnica en la OIT, se 
solicita al consultor la utilización del capítulo 7 del “Manual de Cooperación Técnica”9 y los 
“Lineamientos de Política de la OIT para la Evaluación Basada en Resultados.”10 
 

Asimismo se solicita el uso de la Guía “Consideración del género en el seguimiento y evaluación de 
proyectos”.11 
 

La evaluación debe determinar indicadores en los siguientes ejes temáticos de análisis: 

i. La pertinencia y la aptitud estratégica  
ii. La validez y coherencia de su diseño 
iii. El avance y la eficacia en función a sus objetivos 
iv. La eficiencia en el uso de los recursos 
v. La eficacia de la estructura de gestión 
vi. La orientación hacia el impacto y la sostenibilidad  
 

A continuación se describen los conceptos más importantes mencionados: 
 
a) Pertinencia y aptitud estratégica: Se debe evaluar la idoneidad de las soluciones propuestas a los 
entornos, y la naturaleza y magnitud de los problemas o necesidades identificadas en los países, a 
los cuales el proyecto busca ayudar a solucionar. Las preguntas centrales de esta dimensión están 
orientadas a medir la pertinencia del proyecto a las necesidades del contexto, considerando la 
justificación inicial del proyecto y cómo ha evolucionado la situación de la región y de los países. 
 
b) Validez y coherencia del diseño: La evaluación del diseño consiste en el análisis del ordenamiento 
y consistencia del proyecto (PRODOC y Marco de Resultados Estratégicos) considerando sus 
objetivos, resultados esperados, actividades y los supuestos bajo los cuales se elaboró. Lo anterior 
implica la revisión de la consistencia del diseño del proyecto y su capacidad para responder a las 
necesidades identificadas. 
 
c) Avance y eficacia en función a sus objetivos: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados, es decir, evaluar en qué medida el proyecto como un todo, está cumpliendo con sus 
objetivos y resultados. Las preguntas centrales de esta dimensión se orientan a determinar en qué 
medida las acciones del proyecto han contribuido a cambiar la situación o necesidades iniciales que 
el proyecto deseaba eliminar, transforma o modificar. También la evaluación de los logros deberá 
identificar si el proyecto ha generado situaciones no previstas, positivas o negativas, a partir de sus 
acciones. 
 
d) Eficiencia en el uso de los recursos: Incluye, además, un análisis de eficiencia, centrado en la 
inversión realizada y los beneficios obtenidos. Se identificarán en este ámbito, además, los factores 
de éxito y “cuellos de botella” encontrados durante la ejecución del proyecto así como la calidad de 

                                                           
9
 https://www.ilo.org/intranet/spanish/region/codev/tc_manual/evaluation/index.htm 

10
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf 

11
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165986.pdf 

 

https://www.ilo.org/intranet/spanish/region/codev/tc_manual/evaluation/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165986.pdf
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la asistencia técnica brindada y los servicios entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad y 
continuidad. Se analiza también en este ámbito el manejo de los recursos, es decir, la capacidad de 
la gerencia para administrar adecuadamente los recursos presupuestarios y para atraer recursos de 
otras fuentes.   
 
e) Eficacia de la estructura de gestión: La evaluación de la ejecución está referida centralmente a 
aspectos de gestión. La evaluación de la gestión es el análisis de los principales aspectos 
institucionales dentro de los cuales opera el proyecto y de los principales procesos, instancias de 
coordinación e instrumentos de que éste dispone para desarrollar sus actividades y cumplir su 
propósito.  Se analizan aspectos tales como: respaldo institucional al proyecto (OIT, donante, 
constituyentes e instituciones beneficiarias), proceso de toma de decisiones, estructura 
organizacional, asignación de responsabilidades, mecanismos de coordinación y colaboración dentro 
y fuera de la institución, uso de mecanismos de evaluación y monitoreo, criterios de selección de 
actividades estratégicas, plazos y pertinencia de la respuesta dada a las solicitudes de los 
destinatarios del proyecto.  Las preguntas centrales de esta dimensión tienden a medir aspectos de 
la organización, administración y coordinación del proyecto. 
 
f) Orientación al impacto y sostenibilidad: Analiza todas aquellas condiciones que permiten que el 
proyecto logre la continuidad de los resultados y el impacto, así como la pertinencia de la estrategia 
de salida. Se analizan las condiciones sociales, políticas, institucionales y financieras que permitirían 
que el proyecto logre establecer condiciones para la continuidad de las estrategias: (i) características 
organizacionales tales como, compromiso de las autoridades, conformación y funcionamiento de 
estructuras nacionales y locales de soporte y seguimiento: espacios de coordinación inter-
institucional; (ii) capacidades institucionales existentes tales como, personal capacitado, dotación de 
recursos, disponibilidad de financiamiento para un período relevante; y (iii) reconocimiento y 
valoraciones positivas de actores externos, tales como legitimidad ante los beneficiarios y 
credibilidad por parte de actores políticos y sociales. Las  preguntas centrales de esta dimensión 
tienden a medir aspectos dirigidos a asegurar la sostenibilidad de los resultados generados. 
 

A continuación se presenta una matriz que contiene los ejes de trabajo y algunas de las preguntas 

orientadoras de cada eje.  La matriz será revisada para incluir las preguntas definitivas en 

coordinación con el evaluador. 

 

Ejes temáticos de análisis Aspectos a evaluar 

Pertinencia y aptitud 

estratégica 

- ¿El proyecto abordó una necesidad pertinente y un déficit de trabajo decente 
identificado junto a las partes interesadas? ¿Se realizó un análisis de las 
cuestiones de género?  

- ¿De qué modo el proyecto se adecuó y apoyó a los planes nacionales de 
desarrollo, los planes nacionales de trabajo decente, entre otros, además de los 
resultados y prioridades nacionales y regionales de la programación estratégica 
de la OIT? 

- ¿En qué medida el proyecto complementó y encajó con otros proyectos/ 
programas de la OIT que apoyan los PTDP de los países involucrados? ¿Se 
consideró la participación de socios nacionales y el engranaje con otras 
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Ejes temáticos de análisis Aspectos a evaluar 

iniciativas de Naciones Unidas u otros organismos? 

Validez y coherencia del 

diseño original y sus 

revisiones  

 

- ¿El diseño es lógico y formulado en términos precisos? 
- ¿El diseño está enfocado en los problemas identificados y las necesidades tanto 

de la subregión como de los países?  
- ¿El diseño establece adecuadamente la estrategia a seguir para resolver los 

problemas y necesidades detectadas y se articula o no duplica estrategias ya en 
curso? 

- ¿El diseño describe claramente cuál es el grupo meta beneficiario del proyecto? 
- ¿El diseño ubica el proyecto en el marco institucional adecuado?  
- ¿El diseño define roles  y responsabilidades de los principales interlocutores del 

proyecto? 
- ¿El diseño establece objetivos claros e indicadores de logro para medir los 

cambios que el proyecto debe conseguir? 
- ¿El diseño plantea objetivos, resultados y tiempos de ejecución realistas?  
- ¿El diseño describe los principales productos, actividades e insumos necesarios 

para lograr los objetivos?  
- ¿Existe una secuencia y una relación lógica entre dichos elementos? 
- ¿El diseño determina supuestos válidos acerca de los principales factores 

externos que influyen en la ejecución y el desempeño del proyecto? 
- ¿Ha sido incluida la perspectiva de género de forma adecuada en el desarrollo 

del proyecto?  
- ¿El diseño del proyecto considera la pertinencia y todos los principales factores 

externos? 
- ¿El diseño indica las obligaciones previas que deben cumplir los principales 

interlocutores? 
- ¿El diseño establece indicadores de logro pertinentes y medios de verificación 

realistas? 
- ¿Son útiles los indicadores establecidos para seguir y medir el impacto del 

proyecto? 
- ¿Siguen siendo válidos los objetivos planteados por el proyecto, pese a los 

cambios en el contexto o a la implementación de las actividades? 
- ¿El proyecto, visto de forma integral, sigue siendo pertinente frente a los 

problemas existentes y las políticas y programas nacionales actuales? 
- ¿El presupuesto es suficiente y coherente con las estrategias y actividades 

planificadas? 

Eficiencia en el uso de los 

recursos 

- ¿En qué medida los recursos materiales, humanos e institucionales han sido 
suficientes y adecuados para lograr los objetivos del proyecto? 

- ¿Cuál ha sido la cantidad, la calidad y la oportunidad de los productos 
suministrados?  

- ¿En qué medida el proyecto ha desarrollado las acciones adecuadas y 
suficientes para conseguir recursos adicionales, con un costo razonable?  

- ¿En qué medida ha existido una relación racional entre los recursos invertidos y 
los resultados obtenidos? 

- ¿En qué medida las actividades desarrolladas por el proyecto han sido 
pertinentes y estratégicas para lograr los resultados? 

- ¿En qué medida se ha cumplido con el plan de trabajo? 
- ¿En qué medida se ha cumplido con la ejecución presupuestaria del proyecto? 
- ¿Han sido pertinentes los cambios realizados al presupuesto original? 
- ¿En qué medida existe congruencia entre el plan de trabajo, el presupuesto y la 
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Ejes temáticos de análisis Aspectos a evaluar 

cantidad de recursos humanos disponibles en el proyecto? 
 

Eficacia de la estructura 

de gestión 

 

- ¿Existió desde el inicio de la ejecución del proyecto, un convencimiento y un 
entendimiento entre las organizaciones copartícipes relevantes sobre el beneficio 
del proyecto para lograr su buen funcionamiento? (organizaciones públicas 
relevantes, organizaciones de trabajadores y empleadores, donante, otras).   

- ¿El proyecto ha contado con el respaldo político interno y externo suficiente para 
poder desarrollarse adecuadamente? 

- ¿El proyecto ha recibido las orientaciones políticas, técnicas y administrativas 
necesarias de los diferentes niveles de toma de decisión para poder ejecutarse 
de forma exitosa? 

- ¿Se ha proporcionado el apoyo suficiente por parte de los diferentes 
departamentos de la institución ejecutora para lograr el buen funcionamiento del 
proyecto? (dirección de la institución hacia el proyecto; soporte técnico y 
administrativo hacia el proyecto; dirección del proyecto hacia el personal local)  

- ¿En qué medida los factores internos (Oficina Internacional del Trabajo) y 
externos (gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, donante, 
contexto de los países) han afectado los resultados del proyecto?  

- ¿En qué medida el proyecto ha establecido procedimientos y mecanismos de 
cooperación para coordinar con otras iniciativas y organizaciones relevantes? 

- ¿Existe relación y sinergia entre el proyecto y otras intervenciones en el campo 
laboral implementadas por OIT o por otras organizaciones internacionales, tales 
como las agencias de Naciones Unidas en el país? 

- ¿Qué tan adecuado y eficiente es el sistema o los mecanismos de información 
del proyecto para comunicar los avances del proyecto? 

 

Avance y eficacia en 

función de sus objetivos 

- ¿En qué medida el proyecto ha alcanzado sus resultados y objetivos inmediatos?  
- ¿En qué medida el proyecto ha sido puntual en la entrega de productos y 

resultados? Si no lo ha sido, ¿cuáles han sido las causas?  
- ¿Cuáles son los principales productos y resultados generados por el proyecto? 

(cantidad y calidad de los productos) 
- ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a generar mayor sensibilidad sobre la 

importancia de los Observatorios del Mercado Laboral y su papel como 
generadores de conocimiento sobre el mismo y como soporte principal para la 
toma de decisiones en materia de empleo? 

- ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a aumentar el intercambio horizontal 
entre los países sobre las lecciones aprendidas? 

- ¿Se han producido efectos positivos o multiplicadores no previstos a partir de las 
acciones del proyecto? (en la OIT, en los gobiernos, en las organizaciones de 
empleadores y trabajadores, en la situación del país)  

- ¿Se han producido efectos negativos o perversos no previstos a partir de las 
acciones del proyecto? (en la OIT, en los gobiernos, en las organizaciones de 
empleadores y trabajadores, en la situación del país)  

Orientación al impacto y 

sostenibilidad 

- ¿Cuenta el proyecto con estrategias adecuadas y pertinentes para asegurar la 
sostenibilidad del proyecto? 

- ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a desarrollar condiciones que faciliten 
la sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento institucional en relación con 
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Ejes temáticos de análisis Aspectos a evaluar 

 los Observatorios del Mercado de Trabajo? 
- ¿Cuál es el grado de compromiso de los gobiernos y las condiciones 

institucionales para dar seguimiento a las iniciativas promovidas por el proyecto? 
- ¿Cuál es el grado de interés e implicación de la OIT en la continuidad del 

proyecto dentro de la Organización? 
- ¿En qué forma han sido integradas las organizaciones de empleadores y los 

sindicatos a las iniciativas promovidas por el  proyecto y cuál ha sido su nivel de 
apoyo para lograr los objetivos del mismo? 

- ¿Cuál es la capacidad técnica de las instituciones nacionales  para continuar las 
actividades desarrolladas actualmente por el Proyecto?  

 

 

5. PRODUCTOS PRINCIPALES:  

 

El colaborador externo debe entregar a la Dirección de la Evaluación informes dirigidos a las instancias 

decisorias dentro y fuera de la OIT como resultado de su consultoría. Este proceso tendrá tres entregas:  

 

Primer Producto  

 

Como resultado de su análisis de la información documental el colaborador externo presentará un informe 

preliminar de la evaluación incluyendo su propuesta metodológica. Este será el primer producto de la 

evaluación y deberá incluir:  

 

(1) Cubierta con los datos clave del proyecto y la evaluación;  

(2) Tabla de contenidos 

(3) Antecedentes y contexto 

(4) Resumen del objetivo del proyecto, lógica y estructura 

(5) Alcance de la evaluación 

(6) Metodología de evaluación 

(7) Listado de documentación analizada  

(8) Listado de informantes a abordar y herramientas para recolección de su información. 
(9) Cronograma 
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Segundo Producto 

 

El colaborador externo presentará un borrador del informe final de la evaluación, que será circulada entre el 

equipo del Proyecto para sus comentarios y observaciones. 

 

Tercer Producto  

 

Una vez circulado el borrador, y recogidas y consideradas las observaciones se procederá a la redacción y 

entrega de una versión definitiva del informe final de la evaluación.   

 

El informe de evaluación en sus versiones borrador y definitiva seguirá la lista de chequeo “Preparing the 

Evaluation report”12 y deberá incluir: 

 

(1) Cubierta con los datos clave del proyecto y la evaluación;  

(2) Tabla de contenidos y listas (anexos y tablas o gráficos) 

(3) Listado de siglas o abreviaturas 

(4) Resumen ejecutivo 

4.1. Antecedentes y contexto 

4.1.1. Resumen del objetivo del proyecto, lógica y estructura 

4.1.2. Situación actual del proyecto 

4.1.3. Propósito, alcance y clientes de la evaluación 

4.1.4. Metodología de evaluación 

4.2. Principales hallazgos y conclusiones 

4.3. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas 

(5) Cuerpo del reporte 

5.1. Antecedentes del proyecto 

                                                           
12

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165967.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_165967.pdf
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5.2. Antecedentes de la evaluación 

5.3. Metodología 

5.4. Principales hallazgos ordenados conforme a los 6 ejes temáticos del marco analítico 

 (6) Conclusiones 

6.1. Conclusiones 

6.2. Lecciones aprendidas 

6.3. Buenas prácticas 

6.4. Recomendaciones 

 (7) Anexos 

 

El producto final no deberá superar las 30 páginas, y se espera información adicional en forma de Anexos.  

 

 

6. METODOLOGIA DE LA EVALUACION 
 

Para la recolección de la información se recomienda utilizar algunas de estas técnicas, que serán 

acordadas con el equipo evaluador: 

 Revisión documental 

 Entrevistas semi-estructuradas 

 Entrevistas a profundidad 

 Grupos focales. 
 

Entre las fuentes de información serán tomadas en cuenta las siguientes: 

 Documentos del proyecto: PRODOC y Marco Estratégico de Resultados, Planes de Trabajo, 
informes financieros, informes de avance, sistematizaciones, material de difusión, notas de 
prensa, memorias, sistematizaciones, estudios, investigaciones, revista, etc. 

 Beneficiarios y contrapartes del proyecto: funcionarios de instituciones públicas (Ministerios 
de Trabajo), de las organizaciones de empleadores y trabajadores, donante, otros.  

 Personal directivo de OIT en Oficina Sub-regional (San José); Oficina regional (Lima) y 
Especialistas de la OSR. 

 Personal de la Coordinación del Proyecto (CTA, Analistas, Asistente Administrativa).  

 Representantes de instituciones públicas del proyecto: contrapartes gubernamentales 
(coordinadores y coordinadoras de los Observatorios, personal técnico de los Observatorios, 
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Directores y Directoras de Empleo, representantes de las organizaciones sindicales, 
representantes de las organizaciones de empleadores, donante y otros.  

 
 
7. MODOS DE GESTION, PLAN DE TRABAJO Y PLAZOS  

 

La evaluación será desarrollada por un consultor(a) externo(a) en el papel de facilitador de la evaluación, 

responsable de la recolección de la información y redacción de informes y deberá contar con el perfil 

siguiente: 

 

- Estudios universitarios completos. 

- Dominio del idioma español.  

- Experiencia en proyectos de desarrollo social con organismos de cooperación internacional. 

- Experiencia en la evaluación de proyectos. 

- Conocimiento en temas laborales. 

 

La dirección de la evaluación estará a cargo del Sr. Sabas Monroy, Oficial Regional de Monitoreo y 

Evaluación, con apoyo del Sr. Walter Romero, Jefe de la Unidad de Programación del ETD/OP San José, a 

quienes deberá presentarse por vía electrónica el informe preliminar, lo mismo que las versiones borrador y 

definitiva del Informe Final siguiendo los procedimientos señalados en la sección 5 donde se detallan los 

productos y fechas de entrega. 

 

Toda cuestión de índole técnica o logística sobre el proceso que el colaborador requiera dilucidar durante el 

desarrollo de la evaluación se canalizará con la dirección de la evaluación, quien tomará las decisiones finales 

al respecto. 

 

Plan de trabajo 

 

La evaluación se realizará entre el 27 de agosto y el 1 de noviembre. Se acuerda el siguiente calendario: 
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Fecha Cantidad 

de días 

laborales 

Actividad 

  Fecha de inicio 

27 al 29 de 

agosto 

3 días Trabajo de escritorio (análisis documental y trabajo preliminar) 

30 al 31 de 

agosto 

2 días Elaboración de propuesta metodológica preliminar 

3 y 4 de 

septiembre 

2 días Encuentro con Coordinación del Proyecto OLACD y entrega de propuesta 

metodológica (producto 1) 

5 de 

septiembre 

1 día Entrevistas con OSR/OIT 

6 al 20 de 

septiembre 

15 días Entrevistas con contrapartes nacionales en seis países  

21 de 

septiembre 

1 día Reunión con equipo del Proyecto OLACD y consolidación de resultados 

preliminares 

21 de 

septiembre a 

12 de octubre 

15 días Preparación de borrador de informe de evaluación 

12 de octubre 0 Entrega de borrador de informe (producto 2) 

 0 Circulación por parte del Proyecto OLACD, del informe a actores clave para sus 

observaciones (dos semanas) 

29 de octubre a 

1 de noviembre 

4 días Integración de observaciones al borrador del Informe 

1 de noviembre -- Entrega de informe final (producto 3) 

Fecha de 

finalización:  

--  

 50 días Total de días laborales 
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Anexo 2.  Listado de documentos analizados en la evaluación 
 

Tipo de 
documentos 

Listado de documentos analizados 

Documentos 
del proyecto 

 Términos de Referencia para la evaluación del proyecto 

RLA/10/01M/SPA “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de 

Centroamérica y República Dominicana (OLACD)”. 

 Documento del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio Laboral 

de Centroamérica y República Dominicana” (Definitivo, 5 de 

noviembre de 2009). 

 Marco de resultados estratégicos del proyecto “Fortalecimiento del 

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana” 

 Informe de progreso del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio 

Laboral de Centroamérica y República Dominicana”, Julio 2010-

marzo 2011 

 Informe de progreso del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio 

Laboral de Centroamérica y República Dominicana”, Marzo 2011 – 

septiembre 2011 

 Informe de progreso del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio 

Laboral de Centroamérica y República Dominicana”, Septiembre 

2011 – marzo 2012 

Documentos 
metodológicos 
de la OIT 

 OIT. 2011. Considering gender in monitoring and evaluation of 

projects. Guidance Note 4. 

 OIT. 2007. Consideración del género en el seguimiento y evaluación 

de proyectos. 

 OIT. 2005. Evaluación. Un nuevo marco de políticas y estrategias de 

evaluación en la OIT. 
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Anexo 3.  Preguntas de evaluación y fuentes de información por pregunta 
 

Las preguntas que se agregaron durante la Fase 4 de la Evaluación, contienen un asterisco* al final 

para facilitar su identificación. 

 
Ejes 

temáticos de 
análisis 

PREGUNTAS 
OIT- 

OLACD 
Funcionarios 
nacionales 

EE13 

Pertinencia y 
aptitud 

estratégica 

¿El proyecto ha abordado las necesidades y déficit de 
trabajo decente identificados con las partes interesadas? 

   

¿El proyecto ha respondido de manera diferencial a las 
particularidades de género? 

   

¿El proyecto se ha adecuado y ha apoyado los planes 
nacionales de desarrollo y las iniciativas gubernamentales 
en materia de trabajo decente? 

   

¿En qué medida el proyecto se ha adecuado y ha apoyado 
las prioridades nacionales y regionales de la programación 
estratégica de la OIT? 

   

¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la pertinencia y 
aptitud estratégica del proyecto? 

   

Validez y 
coherencia 
del diseño 

original y sus 
revisiones 

¿Existe una relación lógica entre los productos, actividades 
e insumos? 

   

¿El diseño del proyecto está formulado en términos 
precisos? 

   

¿El diseño del proyecto se enfoca prioritariamente a las 
principales necesidades de los países y de la región?  

   

¿El diseño establece adecuadamente la estrategia a seguir 
para resolver los problemas y necesidades detectadas? 

   

¿El diseño se articula a otros proyectos y evita duplicar 
estrategias en curso? 

   

¿El diseño describe claramente cuál es el grupo meta 
beneficiario del proyecto? 

   

¿El diseño del proyecto considera la perspectiva de género?    

¿El diseño ubica el proyecto en el marco institucional 
adecuado?  

   

¿El diseño define roles  y responsabilidades de los 
principales interlocutores del proyecto? 

   

¿El diseño establece objetivos claros e indicadores de logro 
para medir los cambios que el proyecto debe conseguir? 

   

¿El diseño plantea objetivos y resultados realistas?    

¿El diseño plantea tiempos de ejecución realistas?    

¿El diseño describe los principales productos, actividades e 
insumos necesarios para lograr los objetivos?  

   

¿Son útiles los indicadores establecidos para seguir y medir 
el impacto del proyecto? 

   

¿El diseño establece medios de verificación realistas?    

¿El diseño considera los factores externos que inciden en el 
desempeño del proyecto? 

   

                                                           
13

 Evaluación externa. 
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Ejes 
temáticos de 

análisis 
PREGUNTAS 

OIT- 
OLACD 

Funcionarios 
nacionales 

EE13 

¿Siguen siendo válidos los objetivos planteados por el 
proyecto, pese a los cambios en el contexto o a la 
implementación de las actividades? 

   

¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la validez y 
coherencia del diseño del proyecto?* 

   

Eficiencia en 
el uso de los 

recursos 

¿En qué medida los recursos financieros, humanos e 
institucionales han sido suficientes y adecuados para lograr 
los objetivos del proyecto? 

   

¿En qué medida el proyecto ha desarrollado las acciones 
adecuadas y suficientes para conseguir recursos adicionales, 
con un costo razonable?  

   

¿En qué medida ha existido una relación racional entre los 
recursos invertidos y los resultados obtenidos? 

   

¿En qué medida las actividades desarrolladas por el 
proyecto han sido pertinentes y estratégicas para lograr los 
resultados? 

   

¿En qué medida se ha cumplido con el plan de trabajo?    

¿En qué medida se ha cumplido con la ejecución 
presupuestaria del proyecto? 

   

¿Han sido pertinentes los cambios realizados al presupuesto 
original? 

   

¿Qué ajustes serían necesarios en cuanto a la disponibilidad 
y uso de los recursos?* 

   

Eficacia de la 
estructura de 

gestión 

¿En qué medida la estructura administrativa es pertinente 
para la adecuada gestión del proyecto?* 

   

¿Existió desde el inicio de la ejecución del proyecto, un 
convencimiento y un entendimiento entre las 
organizaciones copartícipes relevantes sobre el beneficio 
del proyecto para lograr su buen funcionamiento?  

   

¿El proyecto ha contado con el respaldo político interno y 
externo suficiente para poder desarrollarse 
adecuadamente? 

   

¿El proyecto ha recibido las orientaciones políticas, técnicas 
y administrativas necesarias de los diferentes niveles de 
toma de decisión para poder ejecutarse de forma exitosa? 

   

¿En qué medida los factores internos (Oficina Internacional 
del Trabajo) han afectado los resultados del proyecto?  

   

¿En qué medida los factores externos (gobiernos, 
organizaciones de empleadores y trabajadores, donante, 
contexto de los países) han afectado los resultados del 
proyecto? 

   

¿Qué tan adecuado y eficiente es el sistema o los 
mecanismos de información del proyecto para comunicar 
sus avances? 

   

¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la eficacia de la 
estructura de gestión del proyecto?* 

   

Avance y 
eficacia en 
función de 

¿Cuáles han sido los principales beneficiarios del proyecto?*    

¿Cuál es el avance logrado respecto a los registros de 
intermediación laboral?* 
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Ejes 
temáticos de 

análisis 
PREGUNTAS 

OIT- 
OLACD 

Funcionarios 
nacionales 

EE13 

sus objetivos ¿Cuál es el avance logrado respecto a la identificación, 
organización y consolidación de bases de datos con 
información laboral, de carácter cuantitativo y cualitativo?* 

   

¿Cuál es el avance logrado respecto a la construcción de un 
sistema de información sobre políticas, programas y 
estrategias?* 

   

¿Cuál es el avance logrado respecto a la realización de 
investigaciones sobre temas de interés del mercado de 
trabajo?* 

   

¿Cuál es el avance logrado respecto a la consolidación de la 
Red de Observatorios de la región?* 

   

¿Cuál es el avance logrado respecto a la coordinación 
alcanzada con distintas entidades de la región 
(organizaciones sindicales, institutos de formación, etc.)?* 

   

¿Cuál es el avance logrado respecto a la difusión de 
productos y actividades del Observatorio?* 

   

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a generar mayor 
sensibilidad sobre la importancia de los Observatorios del 
Mercado Laboral y su papel como generadores de 
conocimiento sobre el mismo y como soporte principal para 
la toma de decisiones en materia de empleo? 

   

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a aumentar el 
intercambio horizontal entre los países sobre las lecciones 
aprendidas? 

   

¿Cuál es la calidad de los resultados alcanzados?    

¿En qué medida el proyecto ha sido puntual en la entrega 
de productos y resultados? Si no lo ha sido, ¿cuáles han sido 
las causas? 

   

¿Se han producido efectos positivos o multiplicadores no 
previstos a partir de las acciones del proyecto? (en la OIT, 
en los gobiernos, en las organizaciones de empleadores y 
trabajadores, en la situación del país)  

   

¿Se han producido efectos negativos o perversos no 
previstos a partir de las acciones del proyecto? (en la OIT, 
en los gobiernos, en las organizaciones de empleadores y 
trabajadores, en la situación del país)  

   

Orientación al 
impacto y 

sostenibilidad 

¿Cuenta el proyecto con estrategias adecuadas y 
pertinentes para asegurar la sostenibilidad del proyecto? 

   

¿En qué medida el proyecto ha contribuido a desarrollar 
condiciones que faciliten la sostenibilidad de los procesos 
de fortalecimiento institucional en relación con los OML? 

   

¿Cuál es el grado de compromiso de los gobiernos y las 
condiciones institucionales para dar seguimiento a las 
iniciativas promovidas por el proyecto? 

   

¿Cuál es el grado de interés e implicación de la OIT en la 
continuidad del proyecto dentro de la Organización? 

   

¿En qué forma han sido integrados las organizaciones de 
empleadores y los sindicatos a las iniciativas promovidas 
por el  proyecto y cuál ha sido su nivel de apoyo para lograr 
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Ejes 
temáticos de 

análisis 
PREGUNTAS 

OIT- 
OLACD 

Funcionarios 
nacionales 

EE13 

los objetivos del mismo? 

¿Cuál es la capacidad técnica de las instituciones nacionales  
para continuar las actividades desarrolladas actualmente 
por el Proyecto?  

   

¿Cuál es la capacidad financiera de las instituciones 
nacionales  para continuar las actividades desarrolladas 
actualmente por el Proyecto?  

   

¿Cuáles son las principales estrategias con las que cuenta el 
proyecto para lograr su sostenibilidad?* 

   

¿Cuáles son las principales amenazas a la sostenibilidad del 
proyecto?* 

   

BALANCE  

¿Cuáles son las principales fortalezas del proyecto?*    

¿Cuáles son las principales debilidades del proyecto?*    

¿Cuáles considera que son los principales retos del OML 
Regional?* 

   

¿Cuáles considera que son los principales retos de la Red de 
Observatorios?* 
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Anexo 4.  Personas entrevistadas 
 

INSTITUCIÓN O 
PAÍS 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

OIT  Director Adjunto OIT 

Proyecto 
OLACD 

 Coordinadora, OIT-OLACD 

 Oficial Nacional OIT- OLACD 

 Oficial Nacional OIT-OLACD 

 Oficial Nacional OIT-OLACD 

 Asistente administrativa y financiera, OIT- 

OLACD 

Costa Rica 

 Coordinador del OML 

 Jefe del Departamento de Estudios 

Socioeconómicos 

Panamá 
 Coordinadora del OML  

 Subdirectora de empleo 

República 
Dominicana 

 Directora del Observatorio Laboral  

 Encargado de Investigación 

Honduras  Coordinador del OML 

El Salvador 

 Jefa del Departamento Nacional de empleo 

 Técnico de la Unidad de Análisis e Investigación 

del Mercado Laboral (UAIML) 

Guatemala 
 Coordinador del OML  

 Técnico Analista del OML 

Nicaragua 

 Coordinadora del OML 

 Analista de empleo 

 Director de análisis e intermediación laboral 

 



Anexo 5.  Avances por producto y aspectos a evaluar 
 

Objetivo inmediato 1 

 

Al final del proyecto las instituciones involucradas habrán mejorado el conocimiento del mercado laboral de la región con información actualizada y oportuna 

que sirva de apoyo a los procesos de intermediación, las acciones de capacitación y las políticas de empleo.  

 

Indicador de objetivo 1 

 

1.1 Contar con un sistema de información del mercado laboral a nivel subregional. 
1.2 Número de acciones, estrategias o políticas que son diseñadas a partir de la información recopilada por el proyecto.  

 

Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

1.1 Propuesta de 
análisis 
conjunta y 
estructuración 
de los registros 
administrativos 
de 
intermediación 
laboral 
disponibles 
para todos los 
países. 

1.1.1 Identificar los procesos de 
intermediación de cada país y 
analizar los registros 
administrativos. 

1.1.2 Revisar la calidad y consistencia 
de los registros de los procesos 
de intermediación. 

1.1.3 Establecer canales de acceso de 
los observatorios a los registros 
de los Servicios de 
Intermediación de cada país. 

1.1.4 Hacer un estudio sobre las 

 Número de registros 
de intermediación por 
países descritos según 
características y 
valoración de su 
utilidad. 

 Número de 
Observatorios con 
acceso a las bases de 
datos del sistema de 
intermediación. 

 Número de variables 

 Se contrataron colaboradores externos 
de apoyo para cada OML (A1) 

 Se han identificado los procesos de 
intermediación de cada país y analizado 
los registros administrativos revisando su 
calidad y consistencia. Asimismo, se han 
estudiado las posibilidades de realizar un 
análisis homogéneo a nivel regional de 
las variables básicas de los procesos de 
intermediación (A3) 

 Se han identificado en todos los países 
de la subregión las variables de 

 Disponibilidad de 
registros administrativos 
de intermediación 
laboral 

 Calidad de los registros 
administrativos de 
intermediación laboral 
que están disponibles  

 Disponibilidad en la 
región de una estructura 
común de variables de 
intermediación laboral 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

posibilidades de un análisis 
homogéneo a nivel regional de 
las variables básicas de los 
procesos de intermediación. 

de intermediación 
identificadas de forma 
homogénea en todos 
los países. 

intermediación laboral, según plantillas 
en Excel que se les enviaron a todos los 
Observatorios. Una vez debatidos los 
resultados del ejercicio anterior, se 
solicitó a los observatorios el envío de las 
variables básicas de intermediación para 
poder incluirlas en una base de datos 
cuantitativa regional. Prácticamente 
todos los OML tienen acceso a los datos 
del servicio de intermediación y, en 
general, las relaciones entre ambas 
instancias son buenas. No obstante, 
existen, en algunos casos, dudas sobre la 
calidad de los datos generados por los 
Servicios de Intermediación. Además, en 
algunos de los países se ha producido un 
cambio de software y se encuentran en 
un período de transición (A3) 

1.2 Propuesta de 
base de datos 
de directorio 
regional de 
empresas, de 
los distintos 
países de la 
región

14
. 

1.2.1 Localizar las distintas bases de 

datos de empresas disponibles 

en cada país. 

1.2.2 Revisar la calidad, consistencia y 

coherencia de los datos de las 

bases de empresas. 

1.2.3 Hacer un estudio sobre 

armonización de variables 

básicas disponibles en las bases 

 Número de bases de 
datos de empresas de 
todos los países 
descritas y valorada su 
utilidad. 

 Número de variables 
básicas sobre 
empresas con 
propuesta de 
explotación regional.  

 Número de convenios 
o acuerdos con 
productores 

 Se consideró como un producto no 
prioritario en esta primera fase, 
posponiéndose su abordaje a etapas 
posteriores (A1) 

 Después de conversaciones con el 
Director del programa SIALC-OIT, se 
decidió no abordarlo por el coste que 
implica la elaboración de un Directorio 
Regional de empresas, coste muy 
superior al que el proyecto puede asumir 
(Respuesta a preguntas) 

 Posibles consecuencias 
de no abordarlo en el 
logro de objetivos del 
proyecto 

                                                           
14 Éste y los demás productos señalados con gris no cuentan con avances. En cada caso se aclaran las razones, partiendo de los informes de ejecución del proyecto. 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

de las empresas.  

1.2.4 Apoyar las iniciativas de creación 

de encuestas de 

establecimientos y procesos de 

armonización de éstas. 

encuestas de 
establecimientos. 

1.3 Establecidos 
protocolos con 
distintos 
productores de 
datos para 
recibir con 
regularidad la 
actualización de 
las bases de 
datos con 
información 
laboral.  

1.3.1 Identificar bases de datos 
susceptibles de ser utilizadas 
para al análisis del mercado de 
trabajo. 

1.3.2 Establecer un sistema de 
provisión con regularidad de los 
registros y bases que se 
determinen de utilidad para el 
OLACD.  

1.3.3 Diseñar un sistema de 
organización y actualización de la 
información procedente de las 
distintas bases. 

 Número de bases de 
datos con información 
laboral. 

 Número de convenios 
o acuerdos con 
productores de datos. 

 Aplicación informática 
para organizar los 
datos de las diferentes 
bases de carácter 
laboral. 

 Se está manteniendo una línea de 
trabajo constante con el SIALC (Sistema 
de Información Laboral para América 
Latina y el Caribe), programa de la OIT 
que recoge las Encuestas de Hogares de 
todos los países latinoamericanos. El 
OLACD recibe con regularidad la 
información del SIALC y la procesa para 
sus investigaciones (A1). 

 Este producto no se ha podido abordar 
tal como está enunciado porque la única 
fuente a la que el OLACD tiene acceso, y 
siempre a través del programa SIALC-OIT, 
son las Encuestas de Hogares de cada 
uno de los países de la subregión 
(Respuesta a preguntas) 

 Expertos del SIALC han colaborado en 
varias actividades del proyecto, en 
concreto, en el curso que se ha impartido 
a los colaboradores externos de apoyo a 
los OML en materia de fuentes de 
información (A2). 

 Suficiencia de la 
información laboral 
proporcionada por el 
SIALC 

 Productores de datos 
que podrían aportar 
información valiosa para 
el proyecto 

1.4 Se dispone de 
un conjunto de 
indicadores y 

1.4.1 Apoyar los procesos de 

armonización de los datos de las 

 Número de convenios 
o acuerdos con los 
Institutos de 

 Un miembro del equipo del Observatorio 
Regional ha participado en la Reunión 
Regional de Responsables de las 

 Existencia de una base 
de datos cuantitativa 
regional 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

variables del 
mercado de 
trabajo, 
armonizados a 
nivel regional. 

Encuestas de Hogares.  

1.4.2 Analizar las posibilidades de 

armonización de otros 

indicadores y variables a nivel 

regional (registros de la 

seguridad social, programas 

públicos, entre otros). 

1.4.3 Organizar talleres de 

armonización de indicadores con 

técnicos de Institutos de 

estadística y otros expertos. 

1.4.4 Realizar el seguimiento y análisis 

de los indicadores de trabajo 

decente en la región. 

estadística de la 
región. 

 Número de variables 
de las encuestas de 
Hogares susceptibles 
de ser utilizadas de 
forma homogénea 
para todos los países. 

 Número de 
indicadores y 
variables susceptible 
de ser utilizados a 
nivel regional. 

 Número de talleres 
sobre indicadores 
organizados. 

 Número de informes 
sobre los indicadores 
de trabajo decente en 
la región. 

Encuestas de Empleo de América Latina 
(Lima, Perú, 5-7 de octubre). La reunión 
tuvo por objeto analizar los contenidos, 
marco conceptual y definiciones de las 
encuestas de empleo de los países y 
llegar a acuerdos para avanzar hacia una 
armonización en la medición del empleo 
y las variables e indicadores de trabajo 
decente (A2). 

 Se ha participado en los procesos de 
armonización de los datos de las 
encuestas de hogares, así como en 
talleres de armonización de indicadores 
con técnicos de los Institutos de 
Estadística, SIALC-OIT, etc. (A3) 

 Calidad de la base de 
datos cuantitativa 
regional 

 Suficiencia de las 
variables disponibles 
para la toma de 
decisiones a nivel 
regional  

 Suficiencia de la 
capacitación recibida 
para armonizar 
indicadores y variables a 
nivel regional 

1.5 Definido un 
sistema de 
información 
cualitativa con 
organizaciones 
empresariales, 
de trabajadores 
e informantes 
clave.  

 

1.5.1 Identificar informantes clave en 
todos los países de la región 
según topología de información 
que puedan proporcionar. 

1.5.2 Establecer un sistema regular de 
consulta a los informantes clave. 

1.5.3 Definir un protocolo de relación 
con los informantes clave. 

1.5.4 Establecer un sistema de 
renovación y sustitución de 
informantes clave. 

1.5.5 Establecer un sistema para 
organizar la información 
procedente de los informantes 

 Número de 
informantes clave por 
país. 

 Número de 
cuestionarios 
previstos / 
cumplimentados. 

 Aplicación informática 
para organizar la 
información 
procedente de los 
cuestionarios. 

 Se contrataron colaboradores externos 
de apoyo para cada OML (A1)  

 Los colaboradores externos de apoyo 
para los OML han identificado y 
sistematizado los registros 
administrativos de intermediación 
laboral de los Ministerios de Trabajo y 
han definido un sistema de información 
cualitativa en base a informantes clave 
(A2). 

 Se han identificado informantes clave en 
todos los países de la subregión (A3) 

 Avance realizado en la 
recopilación y 
organización de 
información cualitativa 
por parte de los 
colaboradores externos 
de apoyo para los OML 

 Identificación de 
informantes clave en 
todos los países de la 
región. 

 Existencia de un 
protocolo de relación 
con los informantes 



78 

 

Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

clave. 
1.5.6 Determinar las técnicas de 

análisis de la información 
procedente de los informantes 
clave. 

clave.  
 Avance realizado en la 

recopilación y 
organización de 
información cualitativa 
con informantes clave 

1.6 Se cuenta con 
un sistema de 
información 
actualizada 
sobre las 
políticas, planes 
y programas de 
empleo y 
trabajo 
decente, y 
definidos un 
número de 
indicadores 
para medir su 
impacto. 

1.6.1 Elaboración de un inventario de 
políticas, programas y estrategias 
de empleo y trabajo decente en 
la región. 

1.6.2 Proponer indicadores para 
evaluar las políticas de empleo y 
trabajo decente de cada país.  

 Documento con 
inventario de 
políticas, programas y 
estrategias de empleo 
y trabajo decente en 
la región. 

 Número de 
indicadores para 
evaluar políticas y 
programas de empleo 

 Se ha empezado a trabajar 
conjuntamente con el proyecto FOIL, 
realizando aportaciones a los Términos 
de Referencia de una consultoría que 
tiene como objetivo la elaboración de 
una Agenda Subregional de Empleo y 
Formación (A1, A2). 

 Avance en la elaboración 
de un inventario de 
políticas, programas y 
estrategias de empleo y 
trabajo decente en la 
región. 

 Avance en el 
establecimiento de 
indicadores para evaluar 
las políticas de empleo y 
trabajo decente de cada 
país. 

 Avance en el 
establecimiento de 
indicadores para evaluar 
las políticas de empleo y 
trabajo decente en la 
región 

1.7 Realizadas 
investigaciones 
sobre temas de 
interés del 
mercado de 
trabajo de la 
región. 

1.7.1 Realizar un estudio anual sobre la 

situación del mercado de trabajo 

en Centroamérica y República 

Dominicana 

1.7.2 Realizar una investigación anual 

sobre algún aspecto significativo 

 Número de informe 
sobre el mercado de 
trabajo regional 
realizados por el 
Observatorio 

 Número de 
investigaciones sobre 
el mercado de trabajo 
regional realizadas por 

 Informe Evolución de los principales 
indicadores del mercado de trabajo en 
Centroamérica y República Dominicana, 
años 2006-2010. Definición de ejes (A1); 
finalizada (A2), publicada y socializada 
(A3) 

 Investigación en materia de 
identificación y caracterización de los 
regímenes de protección social, con 

 Suficiencia de estudios 
realizados sobre la 
situación del mercado de 
trabajo en la región  

 Suficiencia de informes 
sobre el mercado de 
trabajo regional   

 Calidad de los estudios e 
informes 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

del mercado de trabajo 

1.7.3 Realizar un estudio anual, en el 

marco de la Red de 

Observatorios, sobre aspectos 

que afecten a todos los países de 

la región. 

1.7.4 Realizar estudios breves, de 

carácter trimestral sobre 

coyuntura del mercado de 

trabajo o aspectos relevantes de 

él.  

el Observatorio 
 Número de 

investigaciones 
realizadas por la Red 
de Observatorios 

 Número de estudios 
breves sobre el 
mercado de trabajo 
regional realizados 
por el Observatorio 

prioridad en la población afectada por el 
VIH/SIDA. Iniciando (A2); finalizada en 
Costa Rica, Nicaragua y Honduras (A3).  

 Medición de los empleos verde en la 
subregión. Iniciando (A2) 

 Diagnóstico sobre la coherencia de las 
políticas de reducción de pobreza y las 
metas de desarrollo en relación con las 
proyecciones de crecimiento económico. 
Iniciando (A2) 

 Inventario de políticas activas de empleo 
en la región. Acuerdo de realización (A1), 
diseño (A2), estado avanzado de 
desarrollo (A3) 

 Seguimiento de la investigación 
“Impactos de la crisis mundial en el 
mercado laboral de Centroamérica y 
República Dominicana” elaborada por la 
Red en el año 2009. Acuerdo de 
realización (A1), presentación de avances 
(A2) 

 Flujos migratorios laborales 
intrarregionales: situación actual, retos y 
oportunidades en Centroamérica y 
República Dominicana. En proceso de 
terminación (A1, A2) 

 Investigación sobre economía informal 
en la subregión (A3) 

 Utilidad de los estudios e 
informes 

 Estudios e informes que 
deberían ser realizados 

 

Objetivo inmediato 2 
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Al final del proyecto las instituciones involucradas cuentan con una estructura regional que le da sustento y apoyo a las instancias regionales y nacionales en la 

toma de decisiones para la integración. 

 

Indicador de objetivo 2 

 

2.1 Propuesta consensuada para la institucionalidad del Observatorio Regional y la RED.  

 

Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

2.1 Una Red de 

Observatorios 

en la región 

funcionando 

como punto de 

encuentro 

entre los 

observatorios y 

coordinada por 

los foros de 

representación 

interinstitucion

al laboral de la 

región. 

 

2.1.1 Desarrollar un Plan de 

Actividades aprobado por el 

Consejo de Ministros de Trabajo 

de Centroamérica y República 

Dominicana a propuesta de la 

Red.  

2.1.2 Realizar dos reuniones anuales 

de la Red de Observatorios. 

2.1.3 Institucionalizar la relación entre 

los Observatorios y la Red. 

2.1.4 Acciones de capacitación 

vinculadas a las reuniones de la 

Red. 

2.1.5 Realizar un curso anual de 

 Número de 
documentos de 
programación anual 
aprobados en las 
reuniones del Consejo 
de Ministros de 
Trabajo. 

 Número de memorias 
anuales de 
cumplimiento de 
actividades. 

 Número de reuniones 
realizadas por la red. 

 Acuerdo de 
organización de la Red 
asumido por todos los 
Observatorios. 

 Número de cursos 
realizados en el marco 
de la Red de 

 Habida cuenta de la escasa frecuencia de 
las reuniones del Consejo de Ministros de 
Trabajo, se considera más viable que el 
Plan de Actividades de la Red sea 
acordado por la propia Red y presentado 
a los responsables de los OML para su 
refrendo (A1). 

 XI reunión y aprobación de plan de 
trabajo 2011 (A1) 

 XII reunión (A2) 
 XIII reunión y aprobación de plan de 

trabajo 2012 (A3) 
 Contratación de una consultoría para 

realizar una propuesta de estructura para 
la Red, además de un diagnóstico de 
situación de los OML (A1) 

 Discusión del documento de diagnóstico 
de los OML y la propuesta de estructura 
de la Red (A2) 

 Dos cursos. El primero en San Salvador (El 

 Realización de reuniones 
de la Red 

 Realización de planes de 
trabajo anuales de la Red 

 Claridad en la relación 
entre los Observatorios y 
la Red. 

 Realización de 
capacitaciones 
vinculadas a las 
reuniones de la Red. 

 Seguimiento a los 
acuerdos y compromisos 
de la Red de 
Observatorios. 

 Pertinencia de la 
estructura organizativa 
de la Red 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

capacitación para técnicos de los 

observatorios. 

2.1.6 Dar seguimiento a los acuerdos y 

compromisos de la Red de 

Observatorios. 

2.1.7 Estudiar la viabilidad técnica y 

económica de establecer 

sistemas de reuniones virtuales 

entre los observatorios de la 

región. 

2.1.8 Estudiar fórmulas de trabajo de 

forma compartida entre los 

observatorios de la región. 

Observatorios. 
 Documentos de 

evaluación de las 
actividades de la Red. 

 Número de reuniones 
virtuales. 

Salvador) del 16 al 20 de mayo con la 
denominación  “Los observatorios 
laborales como instrumentos de 
investigación y análisis del mercado de 
trabajo en Centroamérica y República 
Dominicana”. El segundo se celebró en 
Managua (Nicaragua). Del 29 de agosto al 
2 de septiembre, con el título: “Técnicas 
de investigación del mercado laboral: 
metodología cuantitativa y cualitativa, 
con énfasis en la economía informal” 
(A2). 

 XIV reunión y capacitación sobre 
indicadores de género y seguridad social 
(A3) 

 Se han llevado a cabo actuaciones 
encaminadas a institucionalizar la 
relación entre los Observatorios y la Red. 
En este sentido, en la XIII reunión del 
Consejo de Coordinadores y 
Coordinadoras de la Red de 
Observatorios se aprobó la propuesta 
conceptual-administrativa para la 
reorganización de la Red y se instaló la 
coordinación de la Red. La Coordinación 
de la Red tiene un carácter rotativo y 
temporal y está formada por tres 
observatorios, siendo uno de ellos el 
Observatorio Laboral. La Coordinación se 
apoyará en una Secretaría Ejecutiva (A3). 

2.2 Establecidos 

vínculos de 

colaboración de 

2.2.1 Establecer canales de relación y 

comunicación entre la Red de 

Institutos de Formación y la Red 

 Convenio o acuerdo 
con la Red de 
Institutos de 

 La CTA del proyecto participó en la XV 
reunión plena tripartita de la Red de 
Instituciones de Formación Profesional 

 Factores que han 
dificultado establecer 
vínculos de colaboración 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

los 

Observatorios 

con la Red de 

Institutos de 

Formación y 

con los 

Institutos de 

Formación 

Profesional de 

cada país 

de Observatorios. 

2.2.2 Favorecer la institucionalización 

de las relaciones entre los 

Observatorios Nacionales del 

Mercado Laboral y de los 

Institutos de Formación de cada 

país. 

Formación. 
 Número de convenios 

o acuerdos a nivel 
nacional entre los 
Institutos de 
Formación y los 
Observatorios 
nacionales. 

de Centroamérica, Panamá, República 
Dominicana y Haití, celebrada en Ciudad 
de Panamá durante los días 21 al 24 de 
septiembre de 2010. Se presentó el 
proyecto a la Red de Instituciones de 
Formación Profesional y se analizaron 
posibles ámbitos de colaboración (A1). 

 Se ha pospuesto hasta el 2013, ya que, 
hasta ahora, no se han dado las 
condiciones más adecuadas para llevarlo 
a cabo (Respuesta a preguntas). 

 Posibles consecuencias 
de abordarlo sólo hasta 
2013, en el logro de 
objetivos del proyecto 

2.3 Establecidos 

vínculos de 

colaboración 

entre el OLACD 

y las 

organizaciones 

sindicales y 

empresariales 

de la región. 

2.3.1 Participar en las reuniones del 

Grupo de Trabajadores de la 

Comisión Tripartita de Alto Nivel 

(CTAN) y de la Federación de 

Entidades Privadas de 

Centroamérica y Panamá 

(FEDEPRICAP) considerando sus 

solicitudes y presentando 

resultados y propuestas. 

2.3.2 Realizar talleres con las 

organizaciones sindicales y 

empresariales. 

2.3.3 Desarrollar capacitaciones en los 

temas sustantivos del 

Observatorio en su rol de 

generador de conocimiento y 

 Número de 
participaciones en 
reuniones del Grupo 
de Trabajadores de la 
Comisión Tripartita de 
Alto Nivel (CTAN) y de 
la Federación de 
Entidades Privadas de 
Centroamérica y 
Panamá 
(FEDEPRICAP). 

 Convenios o acuerdos 
con las organizaciones 
sindicales y 
empresariales de 
carácter regional. 

 Número de talleres 
realizados con las 
organizaciones 
sindicales y 
empresariales. 

 Los días 8 y 9 de agosto en San Salvador 
(El Salvador) se participó en el Seminario 
subregional: la agenda sindical de trabajo 
decente en el proceso de integración 
regional organizado por el Consejo 
Sindical Unitario de América Central y 
Caribe (CSU). La actividad fue una 
oportunidad para presentar el proyecto a 
las organizaciones sindicales integradas 
en la CSU y explorar formas de 
colaboración futuras (A2) 

 Taller de capacitación dirigido a las 
organizaciones sindicales de algunos 
países (A3) 

 Participación del 
proyecto en reuniones 
de organizaciones 
sindicales y 
empresariales. 

 Convenios o acuerdos 
con las organizaciones 
sindicales y 
empresariales de 
carácter regional. 

 Número de talleres 
realizados con las 
organizaciones sindicales 
y empresariales. 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

análisis del mercado laboral 

centroamericano y dominicano. 

2.3.4 Analizar de forma conjunta con 

las organizaciones sindicales y 

empresariales de carácter 

regional la necesidad de 

información en materia de 

negociación colectiva. 

  

2.4 Establecido un 

marco de 

colaboración 

con el resto de 

Observatorios 

de América 

Latina. 

2.4.1 Realizar talleres y jornadas con 

otros observatorios de  carácter 

trasnacional de América Latina. 

(OLACD) 

2.4.2 Realizar talleres y jornadas con 

otros observatorios nacionales 

de América Latina. (Red) 

 Número de acuerdos 
de colaboración con 
observatorios del 
resto de América 
Latina. 

 Número de talleres 
realizados con otros 
observatorios de 
América Latina. 

 Se presentó el Observatorio Regional y la 
Red de Observatorios en el Encuentro 
2012 de la Red de Observatorios 
Regionales del Mercado de Trabajo de 
Colombia (RED ORMET) celebrado en 
Bogotá los días 21 al 22 de marzo de 
2012 (A3). 

 Proyecto Promoción del Trabajo Decente 
en los países de MERCOSUR. Este 
proyecto está financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y tiene su sede en la 
Oficina Subregional de la OIT en Santiago 
de Chile. Se han mantenido 
conversaciones con su CTA para 
organizar, de forma conjunta, una 
reunión de intercambio de buenas 
prácticas entre los observatorios 
transnacionales de América Latina (A1, 
A2, A3). 

 Número de acuerdos de 
colaboración con 
observatorios del resto 
de América Latina. 

 Número de talleres 
realizados con otros 
observatorios de 
América Latina. 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

2.5 Las actividades 

y programación 

del OLACD 

atiende a la 

agenda del 

Consejo de 

Ministros de 

Trabajo. 

2.5.1 Desarrollar un Plan de 

Actividades Regional que 

apruebe el Consejo de Ministros 

de Trabajo de Centroamérica y 

República Dominicana en las 

materias de interés común para 

la Región, a propuesta del 

OLACD.  

2.5.2 Presentar un informe anual de 

cumplimiento de las actividades 

y productos al Consejo de 

Ministros de Trabajo de 

Centroamérica y República 

Dominicana. 

 Número de 
documentos de 
programación anual 
aprobados en las 
reuniones del Consejo 
de Ministros de 
Trabajo. 

 Número de memorias 
anuales de 
cumplimiento de 
actividades. 

  

 Habida cuenta de la escasa frecuencia de 
las reuniones del Consejo de Ministros de 
Trabajo, se considera más viable que el 
Plan de Actividades de la Red sea 
acordado por la propia Red (A1) 

 Vínculo con el Consejo 
de Ministros de Trabajo: 
actual y futura 

2.6 Establecidos 

vínculos de 

colaboración 

entre el 

Consejo de 

Ministros de 

Educación y el 

OLACD, en 

temas 

relacionados a 

la formación 

técnica.  

2.6.1 Participar en algunas reuniones 

del Consejo de Ministro de 

Educación considerando sus 

solicitudes y presentando 

resultados y propuestas en 

temas relacionados. 

 Número de 
participaciones en 
reuniones del Consejo 
de Ministros de 
Educación. 

 Número de solicitudes 
del Consejo de 
Ministros de 
Educación y su 
correspondiente 
cumplimiento. 

 Está en estudio, ya que, hasta la fecha, no 
se ha podido iniciar dicha colaboración 
(Respuesta a preguntas). 

 Factores que han 
dificultado establecer 
vínculos de colaboración 

 Posibles consecuencias 
de no abordarlo, en el 
logro de objetivos del 
proyecto 
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Productos Actividades Indicadores de proceso 
Avances reportados en los informes de 

ejecución 

Propuesta de aspectos a 

evaluar 

2.7 Elaborada una 

propuesta para 

que el 

Observatorio 

Regional y la 

RED pasen a 

formar parte de 

la 

institucionalida

d del SICA.  

 

 

2.7.1 Realizar reuniones y actividades 

en el ámbito del SICA y del 

conjunto de las administraciones 

laborales de la región con el fin 

de favorecer la integración del 

OLACD y de la Red en ámbito de 

la institucionalidad del SICA 

2.7.2 Elaborar un proyecto de 

integración de los ámbitos 

regionales del Observatorio en el 

SICA manteniendo su vinculación 

al Consejo de Ministros de 

Trabajo de la región. 

 Número de reuniones 
y actividades en las 
que se analice al 
integración del OLACD 
y la Red en el SICA. 

 Aprobación del 
Proyecto de 
integración del OLACD 
y la Red en el SICA. 

 Ocurrió lo mismo que con el producto 
2.5. Ambos están vinculados, ya que el 
Consejo de Ministros de Trabajo está en 
el marco del SICA (Respuesta a 
preguntas) 

 

2.8 Establecido y 

desarrollado un 

sistema de 

difusión de los 

productos y 

actividades de 

los 

observatorios 

de la región 

2.8.1 Compartir los resultados de las 

investigaciones con agentes 

sociales y responsables públicos 

activando mecanismos de 

retroalimentación. 

2.8.2 Mantener y dinamizar el Web del 

Observatorio Regional en el 

Portal de Inserción Laboral. 

2.8.3 Mantener la Revista de análisis 

del mercado de trabajo del 

OLACD 

 Número de reuniones 
con agentes sociales y 
responsables públicos 
debatiendo productos 
del OLACD y la Red. 

 Web del OLACD 
actualizada 

 Números publicados 
de la Revista del 
OLACD 

 Revista del OLACD, Apuntes del Mercado 
Laboral No. 1 (A1); recopilación de 
artículos para el segundo (A2); publicado 
el tercero (A3) 

 Actualización de la página web (A1), 
estudio para actualización del formato 
(A2) 

 Tríptico explicativo del proyecto (A1) 
 En elaboración un boletín trimestral 

dentro del portal que incluirá aspectos 
relevantes del mercado de trabajo (A3) 

 Grado de actualización 
de la Web del 
Observatorio Regional. 

 Números publicados de 
la Revista de análisis del 
mercado de trabajo del 
OLACD 

 Otras actividades de 
difusión de los productos 
y actividades de los OML 
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Anexo 6.  Entrevista para miembros de la OIT y del OLACD 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LABORAL 

DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (OLACD)” 

 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

 

Institución: ______________________________Cargo: ___________________________________ 

 

Edad: _______________ Sexo: ______________  Tiempo vinculado al proyecto: _______________ 

 

 

PERTINENCIA Y APTITUD ESTRATÉGICA 

 

1. A continuación encontrará una serie de aspectos relacionados con la pertinencia y aptitud 
estratégica del proyecto “Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y 
República Dominicana (OLACD)”. Por favor, califique cada aspecto de 0 a 5, teniendo en 
cuenta que 0 es el nivel de logro más bajo y 5 el más alto. 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Adecuación del proyecto a las necesidades de los Ministerios de 
Trabajo de la subregión  

      

Adecuación del proyecto a las necesidades de los Observatorios 
Laborales de la subregión  

      

Articulación del proyecto a las prioridades nacionales y 
regionales de la OIT  

      

Articulación del proyecto a los programas de trabajo decente de 
la subregión 

      

Coordinación del proyecto con otras iniciativas u organismos 
internacionales 

      

Interés del proyecto en dar continuidad y sostenibilidad a las 
acciones llevadas a cabo anteriormente por otros proyectos de 
cooperación en el mismo eje de trabajo 

      

 

Califique de 0 a 5 
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2. ¿Cómo califica usted la capacidad del proyecto para 
responder a las características y necesidades 
particulares de hombres y mujeres?  

 

Si su respuesta fue 4 o 5, indique por favor de qué manera el proyecto ha logrado responder a 

las particularidades de género:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la pertinencia del proyecto?  
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

VALIDEZ Y COHERENCIA DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

 

4. Por favor, indique en qué grado el diseño del proyecto cumple con las siguientes 
características: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Clara definición de roles  y responsabilidades de los principales 
interlocutores del proyecto 

      

Planteamiento de objetivos y resultados realistas       

Pertinencia de los objetivos planteados, pese a los cambios en el       

0 1 2 3 4 5 
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contexto y a la implementación de las actividades 

Planteamiento de tiempos de ejecución realistas       

 

5. ¿Qué ajustes serían necesarios en el diseño del proyecto?  
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 

6. Por favor, califique de 0 a 5 los siguientes aspectos relacionados con los recursos con los que 
cuenta el proyecto y el cumplimiento en la ejecución de actividades.  

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Suficiencia de los recursos financieros para lograr los objetivos        

Suficiencia de los recursos humanos        

Suficiencia de los recursos institucionales        

Suficiencia de las acciones desarrolladas por el proyecto para 
conseguir recursos adicionales  

      

Correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados 
obtenidos 

      

Pertinencia de las actividades para lograr los resultados       

Grado de cumplimiento del plan de trabajo       

Grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria del 
proyecto 

      

7. ¿Ha sido necesario realizar cambios en el presupuesto original?      Si ___  No ___ 
 

Califique de 0 a 5 

En caso afirmativo, ¿cómo califica la pertinencia de 

los cambios realizados?  

 

 

8. ¿Qué recomendaría en cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos?  
 

0 1 2 3 4 5 
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a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

EFICACIA DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

9. Por favor, califique de 0 a 5 los siguientes aspectos relacionados con la estructura de gestión 
del proyecto.  

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Pertinencia de la estructura administrativa del proyecto para 
realizar una adecuada gestión 

      

Convencimiento de las organizaciones participantes sobre el 
beneficio del proyecto  

      

Trabajo conjunto entre las organizaciones participantes en torno 
al buen funcionamiento del proyecto 

      

Suficiencia de las orientaciones técnicas y administrativas 
recibidas para poder ejecutar adecuadamente el proyecto 

      

Eficiencia de los mecanismos de información del proyecto para 
comunicar sus avances  

      

 

10. ¿Qué factores internos (Oficina Internacional del Trabajo) han afectado positiva y 
negativamente los resultados del proyecto? 

 

Tipo de 
influencia 

Factores que han afectado 

Influencia 
positiva 

 
 

 
 

 
 

Influencia 
negativa 
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11. ¿Qué factores externos (gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, donante, 
contexto de los países) han afectado positiva y negativamente los resultados del proyecto? 

 

Tipo de 
influencia 

Factores que han afectado 

Influencia 
positiva 

 
 

 
 

 
 

Influencia 
negativa 

 
 

 
 

 
 

 

12. ¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la eficacia de la estructura de gestión del 
proyecto? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

AVANCE Y EFICACIA EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS 

 

13. ¿Cuál diría usted que han sido los principales beneficiarios del proyecto? Elija los tres más 
importantes y ordénelos de 1 a 3, poniendo el número en la casilla correspondiente: 
 

Beneficiarios 
Orden de importancia, 

de 1 a 3 

Ministerios de trabajo   

Otras instituciones de gobierno  

Organizaciones de empleadores   

Organizaciones de trabajadores  

Empleadores  

Desempleados   

Trabajadores en general  
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14. Exclusivamente para el equipo del OLACD: ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a 
los registros de intermediación laboral? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance 
alcanzado hasta el momento en los siguientes aspectos: 
 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Disponibilidad en la región de una estructura común de variables 
de intermediación laboral 

      

Calidad de los registros administrativos de intermediación 
laboral disponibles en la región 

      

 

15. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la disponibilidad y uso de información de 
intermediación laboral? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la identificación, organización y 
consolidación de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo? Por favor, 
califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Disponibilidad de información cuantitativa regional       

Calidad de la información cuantitativa disponible en el ámbito 
regional 

      

Suficiencia de la capacitación recibida para armonizar 
indicadores y variables a nivel regional 

      

 

 

17. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la identificación, organización y consolidación 
de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
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b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

 

18. ¿Considera que existen fuentes de información adicionales que el proyecto podría usar?  
Si ___ No ___ En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

 

19. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la identificación, organización y 
consolidación de información laboral de carácter cualitativo? Por favor, califique de 0 a 5 el 
grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Identificación de informantes clave en la región para la 
recolección de información cualitativa 

      

Avance realizado en la recopilación y organización de 
información cualitativa en la región 

      

Existencia de un protocolo de relación con los informantes clave 
para la obtención de información cualitativa 

      

Posibilidad de cruzar información cualitativa y cuantitativa en los 
análisis 

      

 

20. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la identificación, organización y consolidación 
de bases de datos con información laboral de carácter cualitativo? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
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c. __________________________________________________________________________ 
 

21. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la elaboración de un inventario de 
políticas, programas y estrategias de empleo y trabajo decente en la región? Por favor, 
califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento en los siguientes aspectos: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Avance en la elaboración de un inventario de políticas, 
programas y estrategias de empleo y trabajo decente en la 
región 

      

Exclusivamente para el equipo del OLACD: Avance en el 
establecimiento de indicadores para evaluar las políticas de 
empleo y trabajo decente en la región 

      

 

22. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la construcción de un sistema de información 
sobre políticas, programas y estrategias? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

23. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la realización de investigaciones sobre 
temas de interés del mercado de trabajo de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de 
avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Suficiencia de investigaciones realizadas        

Suficiencia de informes sobre el mercado de trabajo        

Calidad de las investigaciones e informes realizados       

Utilidad de las investigaciones e informes realizados       

 

24. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la realización de investigaciones sobre temas 
de interés del mercado de trabajo de la región? 
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a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

25. ¿Qué nuevos estudios e informes considera usted que deberían ser realizados en el marco del 
proyecto? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

26. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la consolidación de la Red de Observatorios 
de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Pertinencia de la estructura organizativa de la Red       

Adecuación de los planes de trabajo de la Red a las necesidades       

Frecuencia en la realización de reuniones de la Red       

Claridad en la relación entre los Observatorios y la Red       

Seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Red       

Nivel en que ha aumentado el intercambio entre países       

Implementación de proyectos y acciones conjuntas       

 

27. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la consolidación de la Red de Observatorios de 
la región? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
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28. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la coordinación alcanzada con distintas 
entidades de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el 
momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Consejo de Ministros de Trabajo       

Red de institutos de formación       

Organizaciones sindicales y empresariales       

Institutos de estadística       

Otros observatorios de América Latina       

 

Para aquellas organizaciones cuyo avance fue calificado con 3 o menos, indique lo siguiente, por 

favor: 

 

Tipo de entidad 
Factores que han dificultado establecer 

vínculos de colaboración 

Posibles consecuencias de la escasa 
coordinación en el logro de objetivos 

del proyecto 

Consejo de 
Ministros de 
Trabajo 

 
 
 
 

 

Red de institutos de 
formación 

 
 
 
 

 

Organizaciones 
sindicales y 
empresariales 

 
 
 
 

 

 
Institutos de 
estadística 
 

  

Otros observatorios 
de América Latina 

 
 
 
 

 

 

 

29. Por favor, especifique las iniciativas u organizaciones con las cuales se ha articulado el 
proyecto, e indique el propósito de estas alianzas: 
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Iniciativas u organizaciones con las cuales 
se ha articulado el proyecto 

Propósito de la alianza 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

30. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la coordinación con otras entidades? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

31. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la difusión de productos y actividades del 
observatorio? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Grado de actualización de la Web del proyecto OLACD       

Suficiencia de las publicaciones realizadas por el Observatorio 
Regional y la Red de Observatorios 

      

Participación en eventos para difundir el trabajo realizado, tanto 
del Observatorio como de la Red 

      

Sensibilidad generada sobre la importancia de los OML en la 
generación de conocimiento y la toma de decisiones en materia 
de empleo 
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Incidencia del Observatorio Regional en la elaboración de 
análisis, diagnósticos y recomendaciones de políticas al interior 
de la OIT 

      

 

 

 

32. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la difusión de productos y actividades del 
observatorio? 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

Califique de 0 a 5 

 

33.  En general, ¿cómo califica el grado de avance del 
proyecto en el logro de objetivos y resultados? 

 

 

Califique de 0 a 5 

 

34. ¿Cómo califica la calidad de los resultados alcanzados 
por el proyecto? 

 

35. ¿Se han producido efectos positivos no previstos a partir de las acciones del proyecto?   
 

Si___  No ___ En caso afirmativo, señale los principales: 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 
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36. ¿Se han producido efectos negativos no previstos a partir de las acciones del proyecto?  
 

Si___  No ___ En caso afirmativo, señale los principales: 

 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

ORIENTACIÓN AL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

 

37. Por favor, califique de 0 a 5 los siguientes aspectos relacionados con la sostenibilidad del 
proyecto: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Adecuación y pertinencia de las estrategias con las que cuenta el 
proyecto para asegurar su sostenibilidad 

      

Aporte del proyecto al desarrollo de condiciones que faciliten la 
sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento institucional en 
relación con los OML 

      

Grado de interés e implicación de la OIT en la continuidad del 
proyecto dentro de la Organización 

      

Grado de integración y apoyo de las organizaciones de 
empleadores y los sindicatos a las iniciativas promovidas por el  
proyecto 

      

Capacidad técnica de las instituciones nacionales  para continuar 
las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto 

      

Capacidad financiera de las instituciones nacionales  para 
continuar las actividades desarrolladas actualmente por el 
proyecto 

      

 

38. ¿Cuáles considera usted que son las tres principales estrategias con las que cuenta el proyecto 
para lograr su sostenibilidad? 
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a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

39. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales amenazas a la sostenibilidad del proyecto? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

 

BALANCE FINAL 

 

40. ¿Cuáles diría, finalmente, que son las principales fortalezas del proyecto? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

41. ¿Cuáles son sus principales debilidades? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
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42. ¿Cuáles considera que son los principales retos del OML Regional? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

43. ¿Cuáles considera que son los principales retos de la Red de Observatorios? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
 

b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

 

COMENTARIOS Y/O ACLARACIONES 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 7.  Entrevista para miembros de los OML en los países  
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LABORAL 

DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (OLACD)” 

 

 

Nombre: ______________________________________________ País: ______________________ 

 

Institución: ______________________________Cargo: ___________________________________ 

 

Edad: _______________ Sexo: ______________  Tiempo vinculado al proyecto: _______________ 

 

 

PERTINENCIA Y APTITUD ESTRATÉGICA 

Califique de 0 a 5 

 

1. ¿Cómo califica usted, de 0 a 5, la adecuación del 
proyecto a las necesidades del Ministerio de Trabajo 
de su país?  

C

a

lifique de 0 a 5 

 

2. ¿Cómo califica usted, de 0 a 5, la adecuación del 
proyecto a las necesidades del Observatorio de su 
país?  

 

Califique de 0 a 5 

3. ¿Cómo califica usted la capacidad del proyecto para 
responder a las características y necesidades 
particulares de hombres y mujeres?  

 

Si su respuesta fue 4 o 5, indique por favor de qué manera el proyecto ha logrado responder a 

las particularidades de género: ___________________________________________________ 

 

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 

      

0 1 2 3 4 5 
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_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la pertinencia del proyecto?  
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

EFICACIA DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

5. Por favor, califique de 0 a 5 los siguientes aspectos relacionados con la estructura de gestión 
del proyecto.  

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Pertinencia de la estructura administrativa del proyecto para 
realizar una adecuada gestión 

      

Convencimiento de las organizaciones participantes sobre los 
beneficios del proyecto  

      

Trabajo conjunto entre las organizaciones participantes en torno 
al buen funcionamiento del proyecto 

      

Suficiencia de las orientaciones técnicas y administrativas 
recibidas para poder ejecutar adecuadamente el proyecto 

      

Eficiencia de los mecanismos de información del proyecto para 
comunicar los avances del proyecto 

      

 

6. ¿Qué ajustes serían necesarios para mejorar la eficacia de la estructura de gestión del 
proyecto? 
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d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

AVANCE Y EFICACIA EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS 

 

7. ¿Cuál diría usted que han sido los principales beneficiarios del proyecto en su país? Elija los 
tres más importantes y ordénelos de 1 a 3, poniendo el número en la casilla correspondiente: 
 

Beneficiarios 
Orden, de 

1 a 3 

Ministerios de trabajo   

Otras instituciones de gobierno  

Organizaciones de empleadores   

Organizaciones de trabajadores  

Empleadores  

Desempleados   

Trabajadores en general  

 

8. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a los registros de intermediación laboral? Por 
favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 
 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Disponibilidad de registros administrativos de intermediación 
laboral en su país 

      

Calidad de los registros administrativos de intermediación 
laboral disponibles en su país 

      

 

9. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la disponibilidad y uso de información de 
intermediación laboral? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
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f. __________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la identificación, organización y 
consolidación de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo? Por favor, 
califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Disponibilidad de información laboral, de carácter cuantitativo, 
en su país  

      

Suficiencia de la capacitación recibida para armonizar 
indicadores y variables a nivel regional 

      

 

11. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la identificación, organización y consolidación 
de bases de datos con información laboral de carácter cuantitativo? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la identificación, organización y 
consolidación de información laboral de carácter cualitativo? Por favor, califique de 0 a 5 el 
grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Identificación de informantes clave en su país para la recolección 
de información cualitativa 

      

Avance realizado en la recopilación y organización de 
información cualitativa en su país 

      

Existencia de un protocolo de relación con los informantes clave 
para la obtención de información cualitativa 

      

Consolidación del sistema de información cualitativo y 
cuantitativo 

      

 

13. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la identificación, organización y consolidación 
de bases de datos con información laboral de carácter cualitativo? 
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d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

Califique de 0 a 5 

 

14. ¿Cómo califica usted, de 0 a 5, el avance logrado 
respecto a la elaboración de un inventario de 
políticas, programas y estrategias de trabajo decente 
en su país?  

 

15. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la realización de investigaciones sobre 
temas de interés del mercado de trabajo de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de 
avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Suficiencia de las investigaciones realizadas        

Suficiencia de informes sobre el mercado de trabajo        

Calidad de las investigaciones e informes realizados       

Utilidad de las investigaciones e informes realizados       

 

16. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la realización de investigaciones sobre temas 
de interés del mercado de trabajo de la región? 

 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

17. ¿Qué nuevos estudios e informes considera usted que deberían ser realizados en el marco del 
proyecto? 

 

0 1 2 3 4 5 
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d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

18. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la consolidación de la Red de Observatorios 
de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Pertinencia de la estructura organizativa de la Red       

Adecuación de los planes de trabajo de la Red a las necesidades       

Frecuencia en la realización de reuniones de la Red       

Claridad en la relación entre los Observatorios y la Red       

Seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Red       

Nivel en que ha aumentado el intercambio entre países       

Implementación de proyectos y acciones conjuntas       

 

19. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la consolidación de la Red de Observatorios de 
la región? 

 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

 

20. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la coordinación alcanzada con distintas 
entidades de la región? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de avance alcanzado hasta el 
momento: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Ministerio de Trabajo       

Institutos de formación       
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Aspectos a evaluar Califique de 0 a 5 

Organizaciones sindicales y empresariales       

Institutos de estadística       

Otros observatorios de América Latina       

 

Para aquellas organizaciones cuyo avance fue calificado con 3 o menos, indique lo siguiente: 

 

Tipo de entidad Factores que han dificultado establecer vínculos de colaboración 

Ministerio de Trabajo 
 
 
 

Institutos de formación 
 
 
 

Organizaciones sindicales y 
empresariales 

 
 
 

 
Institutos de estadística 
 

 

Otros observatorios de 
América Latina 

 
 
 

 

21. Por favor, especifique las iniciativas u organizaciones con las cuales se ha articulado el 
proyecto en su país, e indique el propósito de estas alianzas: 
 

Iniciativas u organizaciones con las cuales se ha 
articulado el proyecto 

Propósito de la alianza 
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22. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la coordinación con otras entidades? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

23. ¿Cómo califica usted el avance logrado respecto a la difusión de productos y actividades del 
Observatorio Regional y de la Red de Observatorios? Por favor, califique de 0 a 5 el grado de 
avance alcanzado hasta el momento en los siguientes aspectos: 

 

Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Grado de actualización de la Web del proyecto OLACD       

Suficiencia de las publicaciones realizadas por el Observatorio 
Regional y la Red de Observatorios 

      

Participación en eventos para difundir el trabajo realizado, tanto 
del Observatorio como de la Red 

      

Sensibilidad generada sobre la importancia de los OML en la 
generación de conocimiento y la toma de decisiones en materia 
de empleo 

      

 

24. ¿Qué ajustes deberían realizarse con respecto a la difusión de productos y actividades del 
observatorio? 

 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

Califique de 0 a 5 

 

0 1 2 3 4 5 
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25.  En general, ¿cómo califica el grado de avance del 
proyecto en el logro de objetivos y resultados? 

 

 

Califique de 0 a 5 

 

26. ¿Cómo califica la calidad de los resultados alcanzados 
por el proyecto? 

 

27. ¿Se han producido efectos positivos no previstos a partir de las acciones del proyecto?   
 

Si___  No ___ En caso afirmativo, señale los principales: 

 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

28. ¿Se han producido efectos negativos no previstos a partir de las acciones del proyecto?  
 

Si___  No ___ En caso afirmativo, señale los principales: 

 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

ORIENTACIÓN AL IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

 

29. Por favor, califique de 0 a 5 los siguientes aspectos relacionados con la sostenibilidad del 
proyecto: 

      

0 1 2 3 4 5 
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Aspectos a evaluar 
Califique de 0 a 5 

0 1 2 3 4 5 

Adecuación y pertinencia de las estrategias con las que cuenta el 
proyecto para asegurar su sostenibilidad 

      

Aporte del proyecto al desarrollo de condiciones que faciliten la 
sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento institucional en 
relación con los OML 

      

Grado de integración y apoyo de las organizaciones de 
empleadores y los sindicatos a las iniciativas promovidas por el  
proyecto 

      

Capacidad técnica de las instituciones nacionales  para continuar 
las actividades desarrolladas actualmente por el proyecto 

      

Capacidad financiera de las instituciones nacionales  para 
continuar las actividades desarrolladas actualmente por el 
proyecto 

      

 

30. ¿Cuáles considera usted que son las tres principales estrategias con las que cuenta el proyecto 
para lograr su sostenibilidad? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

31. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales amenazas a la sostenibilidad del proyecto? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

BALANCE FINAL 

 

32. ¿Cuáles diría, finalmente, que son las principales fortalezas del proyecto? 
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d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

33. ¿Cuáles son sus principales debilidades? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

34. ¿Cuáles considera que son los principales retos del OML Regional? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

35. ¿Cuáles considera que son los principales retos de la Red de Observatorios? 
 

d. __________________________________________________________________________ 
 

e. __________________________________________________________________________ 
 

f. __________________________________________________________________________ 
 

36. ¿Cuáles cree, por último, que son los principales beneficios que ha generado el Proyecto en el 
funcionamiento de su Observatorio? 
 

a. __________________________________________________________________________ 
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b. __________________________________________________________________________ 
 

c. __________________________________________________________________________ 
 

COMENTARIOS 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 


