

<b>Presupuesto total:</b>	<b>USD 3,025,000</b>		
<b>Presupuesto por Agencia:</b>	ILO: 1,498,373 UNFPA: 875,906	UNDP: 37,459 IOM: 613,262	
<b>Entidades gubernamentales participantes:</b>	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nacional de Empleo- SENEP</li> <li>• PRO JOVEN</li> <li>• Sistema de Orientación Vocacional - SOVIO</li> </ul> Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Nacional Wawa Wasi -PNWW</li> </ul> Instituto Nacional de Estadística – INEI and Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU (participa como invitado).		
<b>Fecha de inicio:</b>	27 Febrero 2009		
<b>Fecha de fin:</b>	27 Febrero 2012		
<b>Extensión:</b>			
<b>Desembolsos:</b>	Primer Desembolso:	27 Febrero 2009	USD964,026
	Segundo Desembolso:	27 Abril 2010	USD988,309
	Tercer Desembolso:	23 Marzo 2011	USD1,052,665
<b>Resumen:</b>	<p>Este programa procura promover el empleo y la microempresa para los jóvenes y gestionar su migración a través de más y mejores oportunidades de trabajo para asegurar un trabajo decente. Para lograr esto, se necesita una Política Nacional de Empleo Juvenil y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo, especialmente su Servicio de Empleo Público, la Dirección Nacional de Empleo y las Direcciones Regionales. A través de los mismos, y en alianza con los gobiernos regionales, otras oficinas públicas y el sector privado, el programa se concentrará en los jóvenes para: a) aumentar la cobertura y eficacia de la colocación laboral, b) canalizar mejor información sobre el mercado laboral; y c) gestionar la migración laboral y prestar asistencia técnica a MYPEs. También se enfocará en las mujeres jóvenes para asegurarse de que su inserción laboral sea compatible con sus funciones reproductivas. Los jóvenes contarán con un marco de promoción e instituciones fortalecidas que reducirán sus tasas de desempleo urbano e inactividad.</p>		

#### Resultados esperados:

1. Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y fortalecimiento institucional del sector público para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales de los y las jóvenes.
2. Intermediación laboral juvenil a través del servicio público de empleo (DNPEFP y DRTPE) fortalecida y modernizada, a fin de mejorar su inserción laboral y reducir el desempleo de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional.
3. Gestión pública de la migración laboral internacional juvenil mediante una intermediación laboral institucionalizada, nacional y regional, fortalecida y ampliada.
4. Marco promocional para micronegocios y MYPE de jóvenes, incluyendo el uso productivo de remesas, creado y operando.



<b>Regiones de Intervención:</b>		Lima, Arequipa, La Libertad y Junín.																									
<b>ODM</b>		MDG1 :T1B, T1C.																									
Coordinador/a del Programa: Juan Chacaltana OCR: Maria Eugenia Mujica																											
<b>Beneficiarios a la fecha:</b>	<b>Directos</b>	<b>Indirectos</b>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>No. Instituciones</li> <li>No. Mujeres</li> <li>No. Hombres</li> <li>No. Grupos étnicos</li> </ul>	<b>Generado por el sistema</b>																										
<b>Estado:</b>	Avanza satisfactoriamente. En discusión la posibilidad de solicitar una extensión sin que esto suponga la disminución de recursos para actividades pero que permita asegurar la sostenibilidad de ciertas acciones tras el cambio de gobierno.																										
<b>Estado de ejecución financiera según informe semestral de julio 2011:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>TOTAL</th> <th>Transferred</th> <th>Committed</th> <th>Disbursed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009-2</td> <td>3.025.001,00 (100,00%)</td> <td>984.026,00 (32,53%)</td> <td>826.857,00 (27,33%)</td> <td>598.527,00 (19,79%)</td> </tr> <tr> <td>2010-1</td> <td>3.025.001,00 (100,00%)</td> <td>1.972.334,00 (65,20%)</td> <td>1.073.636,00 (35,49%)</td> <td>767.380,00 (25,37%)</td> </tr> <tr> <td>2010-2</td> <td>3.025.001,00 (100,00%)</td> <td>1.972.334,00 (65,20%)</td> <td>1.387.771,00 (45,88%)</td> <td>1.208.348,00 (39,95%)</td> </tr> <tr> <td>2011-1</td> <td>3.025.001,00 (100,00%)</td> <td>3.025.000,00 (100,00%)</td> <td>2.378.794,00 (78,64%)</td> <td>1.660.983,00 (54,91%)</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed	2009-2	3.025.001,00 (100,00%)	984.026,00 (32,53%)	826.857,00 (27,33%)	598.527,00 (19,79%)	2010-1	3.025.001,00 (100,00%)	1.972.334,00 (65,20%)	1.073.636,00 (35,49%)	767.380,00 (25,37%)	2010-2	3.025.001,00 (100,00%)	1.972.334,00 (65,20%)	1.387.771,00 (45,88%)	1.208.348,00 (39,95%)	2011-1	3.025.001,00 (100,00%)	3.025.000,00 (100,00%)	2.378.794,00 (78,64%)	1.660.983,00 (54,91%)
Periodo	TOTAL	Transferred	Committed	Disbursed																							
2009-2	3.025.001,00 (100,00%)	984.026,00 (32,53%)	826.857,00 (27,33%)	598.527,00 (19,79%)																							
2010-1	3.025.001,00 (100,00%)	1.972.334,00 (65,20%)	1.073.636,00 (35,49%)	767.380,00 (25,37%)																							
2010-2	3.025.001,00 (100,00%)	1.972.334,00 (65,20%)	1.387.771,00 (45,88%)	1.208.348,00 (39,95%)																							
2011-1	3.025.001,00 (100,00%)	3.025.000,00 (100,00%)	2.378.794,00 (78,64%)	1.660.983,00 (54,91%)																							
<b>Principales logros: (por resultado)</b>	<p>Resultado 1: Políticas nacionales: Apoyo a la Encuesta de juventud, empleo y migración, Apoyo al plan sectorial de empleo juvenil y al seguimiento trimestral, Foro nacional sobre juventud, empleo y migración.</p> <p>Resultado 2: Intermediación laboral: Apoyo a programas piloto: Certi joven- documentación a buscadores de empleo-(3,233 jóvenes participantes), Wawa Wasi laboral –capacitación a madres jóvenes- (237 mujeres jóvenes capacitadas), portal empleo joven (información laboral enviada a mas de 96,687 jóvenes), SOVIO –servicio orientación vocacional (350 jóvenes participantes).</p> <p>Resultado 3: Gestión de la migración: Acuerdo de desarrollo de servicio de información con MINTRA, Organización de la semana del trabajador migrante, Curso de migración internacional dirigido a funcionarios públicos</p> <p>Resultado 4: Promoción de emprendimientos: Pro joven emprendedor (950 capacitados), capacitación y seguimiento</p>																										
<b>Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):</b> Muchos de los resultados especifican “con énfasis en mujeres jóvenes” pero los indicadores no desagregada por sexo y por tanto tampoco el avance hacia metas en donde se perciba el impacto diferenciado en hombres y mujeres. Hay un producto específico en el que las mujeres jóvenes son la población meta.																											
<b>Observaciones</b>																											
<b>Declaración de Paris</b>	<b>Liderazgo de la/s institución/es nacional/local:</b>																										

	<p>Alta apropiación del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (MTPE) aunque la UC no está basada en el Ministerio. El MTPE cofinancia actividades y participa en la planificación e implementación.</p> <p>Se hace un completo análisis de elementos de apropiación, alineamiento y rendición de cuentas en relación a cada uno de los actores gubernamentales</p> <p>El PC demuestra su flexibilidad al incorporar al SENAJU durante la implementación.</p> <p>El último informe señala que las instituciones gubernamentales están bastante involucradas. Se está trabajando en la transición después del cambio de gobierno.</p> <p><b>Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía:</b></p> <p>Se ha intentado fortalecer la participación sociedad civil a través del Foro de presentación de resultados a organizaciones juveniles y como resultado se conformo la Mesa de Diálogo Social Juvenil para el Trabajo decente.</p> <p><b>Armonización y alineamiento:</b></p> <p>El programa está dirigido a impactar en las políticas públicas por lo que está plenamente alineado con las prioridades nacionales.</p> <p><b>Elementos innovadores en rendición de cuentas:</b></p>
<b>Unidos en la Acción</b>	<p><b>Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:</b></p> <p>Numerosas practicas de gestión conjunta destacadas en le informe semestral.</p> <p><b>Rol de la OCR y sinergias con otros PCs:</b></p> <p>El rol de la OCR está siendo crítico tanto en el apoyo a los PCs individualmente como en la promoción de intercambios y aprendizajes entre los PCs y el desarrollo de estrategias comunes, aunque el equipo debería evidenciar de una manera más explícita cuales son las dificultades y las soluciones que podrían ser abordadas o que han sido abordadas con apoyo de la OCR, de manera que el valor añadido de la coordinación sea patente.</p> <p><b>Coordinación interagencial:</b></p> <p>La coordinación viene funcionando de manera satisfactoria. El PC además se apoya en los puntos focales del PNUD para el trabajo regional.</p>
<b>Sostenibilidad</b> (acciones concretas y estrategias de asociación)	<p><b>Plan de sostenibilidad:</b> no</p> <p>Varias resoluciones ministeriales que aprueban los planes y políticas desarrollados con apoyo del PC (base normativa), lo cual ofrece garantías de sostenibilidad.</p> <p>Contrapartidas nacionales con recursos y especies.</p>
<b>Escalabilidad e innovación</b>	<p>Experiencias piloto que ya están siendo replicadas.</p>
<b>Factores externos/ acciones de mitigación</b>	<p>Todas las dificultades descritas en el último informe de seguimiento son abordadas de manera sistemática.</p> <p>Todavía resta por ver el impacto del cambio de gobierno en la sostenibilidad de las acciones emprendidas por el PC sin embargo se afirma que la ultima reunión del CGP con los nuevos representantes, el gobierno manifestó el interés por continuar el trabajo conjunto e institucionalizar las diferentes estrategias implementadas.</p> <p>También está pendiente decidir sobre la solicitud de una extensión sin costo para completar el PC visto que le CGP no quiere que se disminuyan recursos de las actividades para sostener la operación durante la extensión y el equipo está buscando posibles ahorros o fuentes adicionales de financiamiento.</p>
<b>Comunicación e incidencia</b>	<p><b>Plan C&amp;I:</b> si</p> <p>Dificultades para llegar a un acuerdo en el tema de comunicación y los logos.</p> <p>El elemento central es la web del PC. Hay actividades en días específicos, portales temáticos y foros de discusión. Y elementos de comunicación para productos específicos.</p> <p>Un comunicador que trabajara también para el programa de Sector Privado en el equipo desde inicios del mes de septiembre.</p>

<b>Seguimiento y Evaluación</b>	El marco de seguimiento permite ver el avance hacia las metas previstas. Es simple y practico. Se ha desarrollado un plan de mejora en función de las recomendaciones del MTE ejemplar.	
<b>Misiones de seguimiento del Secretariado:</b>	<b>Fechas:</b> Abril, 2009 Octubre, 2010 Noviembre, 2010	<b>Miembro/s:</b> JAG/PFP PFP JAG/PFP
<b>Evaluación de medio término:</b>	<b>Evaluador/a:</b> Christian Privat <b>Periodo:</b> septiembre-noviembre, 2010 <b>Informe de evaluación/plan de mejora:</b> link	