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COSTA RICA 
 

Desarrollo de la competitividad para 
la región Brunca en los sectores de 
turismo y agro-industria, con énfasis 
en la creación de empleos verdes y 
decentes para la reducción de la 
pobreza (MDGF-2086-) 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

DDeessaarrrroolllloo  yy  SSeeccttoorr  PPrriivvaaddoo  

  
    

PPrreessuuppuueessttoo  TToottaall::  UUSSDD44,,000000,,000000  

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  AAggeenncciiaa::   
UNDP: 1,357,354 
IOM: 203,835 
ILO: 1,279,283 

UN-HABITAT: 427,010 
FAO: 732,518 

EEnnttiiddaaddeess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  

ppaarrttiicciippaanntteess::  

Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de 
Agricultura, Municipalidad de Pérez Zeledón, Municipalidad de Buenos Aires, Municipalidad de 

Corredores, Municipalidad de Osa, Municipalidad de Golfito, Municipalidad de Coto Brus, Federación 
de Municipalidades, GATs, Promotora de Comercio, CONARE, Fundación Omar Dengo, Rainforest 
Alliance, Centro de Gestión Tecnológica, CCNRS, Cámara de Industrias, Instituto de Fomento y 
Asesora Municipal, Instituto Nacional de Aprendizaje, Junta de Desarrollo de la Zona Sur. 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  ddee  ffiinn::  

EExxtteennssiióónn::  

Septiembre 09, 2009 

Septiembre 09, 2012 

 

DDeesseemmbboollssooss::    Primer Desembolso: Septiembre 04, 2009 USD 1,161,646 

Segundo Desembolso: Julio 13, 2011 USD 1,829,339 

Tercer Desembolso:   

Resumen: La propuesta impulsará la competitividad de la Región Brunca en los sectores de turismo y 
agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes en nuevos e innovadores 
emprendimientos que ayuden significativamente a la reducción de la pobreza en una zona rica en 
biodiversidad y recursos naturales pero continua siendo la más pobre y desigual. Los resultados 
serán mejorar: 1) las condiciones del entorno para hacer negocios competitivos; 2) la competitividad y 
la productividad de las MIPYME (particularmente de los pobres) y 3) la capacidad innovadora a partir 
de la ejecución de dos proyectos demostrativos, uno sobre producción de biocombustibles y otro 
sobre el desarrollo de “etnoturismo” en los Pueblos Indígenas. La sostenibilidad de la propuesta 
estará asegurada a partir de la transferencia de competencias, metodologías, creación y/o 
fortalecimiento de alianzas público privadas para promover la competitividad. 

 

RReessuullttaaddooss::  

  

 Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la 

Región Brunca. 

 

 Mejorada la competitividad de las MIPYME de la Región Brunca, 

en los sectores de turismo y agroindustria, con énfasis en la 

creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la 

pobreza. 

 

 Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca. 
 

RReeggiioonneess  ddee  IInntteerrvveenncciióónn::  Región de Brunca. 

OODDMMss  MDG1 ;MDG3 ; MDG7 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  PPrrooyyeeccttoo::  Flor Seas Molina                                                             OCR Puno Focal:  Sergio Jimenez                                                                              
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BBeenneeffiicciiaarriiooss  aa  llaa  ffeecchhaa::  Directos Indirectos 

  NNoo..  IInnssttiittuucciioonneess  

  NNoo..  MMuujjeerreess  

  NNoo..  HHoommbbrreess  

  NNoo..  GGrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

28 

405 

406 

20 

nd 

nd 

nd 

nd 

EEssttaaddoo::    Retrasado 

El programa apenas presentó avances durante su primer año de ejecución. Empezó  a realizar 
actividades en terreno principalmente al comienzo del año 2011.  Algunas de las razones para este 
retraso son: 

 El desfase existente entre las orientaciones y los procesos de toma de decisiones en la capital y 
los ritmos y manejo de la información en los seis municipios del sur. 

 Inicialmente no se previó disponer de una oficina regional, lo cual ralentizó los procesos de 
arranque e implementación.  

 El establecimiento de  la oficina coordinación a Ciudad Neylly ha tomado más tiempo de lo 
previsto, tanto por motivos de logística como de contratación de personal.  

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  sseeggúúnn  iinnffoorrmmee  

sseemmeessttrraall  ddee  jjuulliioo  22001111:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  

((ppoorr  rreessuullttaaddoo))  

Resultado1: Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos 

 Fortalecer las capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas 

públicas sobre competitividad. Se ha establecido: 

El Consejo de competitividad como instancia de coordinación público-privado en materia de 
políticas de desarrollo empresarial 

El diseño junto con el MEIC de la encuesta regional sobre establecimientos, contemplada para 
obtener información sobre 2.400 negocios 

Las bases para trabajar en el Observatorio sobre competitividad junto con Fedemsur, aunque 
estas acciones están bastante retrasadas respecto a lo establecido en el calendario de trabajo 

Proceso participativo de política pública regional y local armonizado con política nacional de 
competitividad. 3 sesiones CRC – 3 sesiones Foro de Autoridades municipales, (40%). 

 Promoción de un Modelo de competitividad con enfoque en los negocios que crean 
empleos verdes y decentes de Turismo y agroindustria en la Región Brunca. 

Mapeo agroindustrial y de turismo rural comunitario para la priorización de intervenciones o 
sublíneas de negocio. 

En construcción modelo de competitividad con su respectivo Plan de Acción, con enfoque de 
género y   desarrollo sostenible, 

 Ventanilla única y simplificación de trámites: se pretende generar una plataforma de atención en 

las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su 
acompañamiento. Queda pendiente completar el proceso de formación con autoridades 
municipales y personal municipal para los nuevos procesos. 

Se ha hecho el  diagnóstico y propuesta para plataforma digital de trámites, interconexión 
municipal y con el Observatorio de FEDEMSUR. Alianza MEIC-Gobierno Digital-IFAM-PC. Apoyo 
técnico FUNDES INT. 

Equipamiento y mobiliario necesario para Ventanilla Única. Capacitación a funcionarios en 
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Ventanilla Única 

 Alianzas público privadas: sin avances 

 

 

 

Resultado 2: mejorada la competitividad de las MiPyME en la Región Brunca, en los sectores de 
turismo rural y agroindustria 

 Fomento de la asociatividad y los encadenamientos de empresas. Se ha hecho la revisión 

de mapas de actividades productivas en turismo (estado del Arte del TRC) y agroindustria, 
aproximación a la oferta y la demanda de ambos sectores en la Región, inicio de los trabajos 
para la puesta en marcha de un programa de buenas prácticas en turismo rural comunitario, etc.   

 Centro de desarrollo empresarial en la Región Brunca.  Se está realizando un benchmarking 

(especialmente con el conocimiento y la experiencia del TEC de Monterrey, México) para 
conocer experiencias extrapolables al caso Brunca 

 Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial. 

Identificada las necesidades y definida preliminarmente una oferta servicios en las MIPYMES 

Resultado 3: Mejora de la capacidad innovadora en la Región Brunca 

 Proyecto piloto cultivo de Jatrofa 

Desarrollados los estudios de factibilidad técnica, financiera, económica, organizativa y ambiental 
para la JATROFA. 

 Proyecto piloto ecoturismo 

Identificación y mapeo de necesidades y oferta turística para las redes de etnoturismo viables y 
factibles turísticamente desde la cosmovisión indígena 

En Coto Brus, desarrollado proceso de sensibilización (70%) y desarrollados procesos de 
capacitación y formación en Emprendedurismo individual y colectivo. 

 
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  

 
La evaluación intermedia señaló que el PC no incorpora en todas sus dimensiones el enfoque de género. No está incorporada a la lógica 
del programa, quedando relegada a la consecución de alguno de los productos y a la realización de alguna de las actividades.  
 

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

 La apropiación nacional es muy elevada a nivel nacional. El Ministerio de Economía  (MEIC) 
apoya esta iniciativa totalmente y la reconoce como un elemento clave de intervención del 
Gobierno en la Región Brunca. El MEIC en su calidad de institución líder ha promovido la 
articulación del programa con la Política Pública de Fomento a las PyMEs y al Emprendedurismo 
2010-2014. 

 A nivel local, la participación y articulación con/de los actores locales es menor. Es necesario 
seguir promoviendo su involucramiento, incluyendo tanto al sector privado como a la sociedad 
civil.    

 Se ha conseguido movilizar recursos adicionales a través de JUDESUR que es la contraparte 
principal a nivel local para los dos proyectos demostrativos de Biocombustibles y Etnoturismo 
(USD 250.000). 

 

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

La sociedad ha sido escasamente involucrada en este primer tramo del programa.  

 

Armonización y alineamiento:  

 El Programa Conjunto se inscribe en las políticas costarricenses de Fomento de la Mipyme rural 
y Emprendedurismo, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. El Programa 
Conjunto responde directamente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente. 
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 En el caso de la AECID, se ha constatado el seguimiento del Programa realizado desde la OTC y 
los esfuerzos por establecer sinergias con otros Programas de cooperación española, como es el 
caso del Programa de la cooperación andaluza.  

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

Formalización de reuniones técnicas de coordinación de las agencias, instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil de la región Brunca cada mes a través del Comité Técnico para la 
toma de decisiones y seguimiento de las acciones realizadas y por realizar en el programa conjunto.  

 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

 

Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

La OCR ha tenido un rol muy importante tanto a nivel de coordinación entre PCs y de desarrollo  de 
una visión estratégica común, como a nivel de intermediación política y de interlocución con el 
Secretariado del FODM. Por otra parte ha establecido una unidad de monitoreo y evaluación que le 
da seguimiento a los avances de los programas y los apoya en el análisis de los progresos. También 
cuenta con un punto focal para comunicación e incidencia que ha impulsado una visión común al 
respecto para los tres programas conjuntos del país.  

 

Coordinación interagencial: 

 La implementación conjunta presenta muchos retos  tanto para la implementación como para 
llegar a consensos. Se han hecho esfuerzos por mejorar la interrelación entre las componentes 
del programa y la comunicación entre los actores.   

 El hecho de que no exista un sistema único de gestión del PC, ha producido retrasos sobre 
actividades y ha concluido a veces en procesos complejos. Dada la variedad de los sistemas 
administrativos que presenta cada agencia integrante del Programa, el modelo de gestión puede 
haber contribuido a retrasar la consecución de algunos productos y resultados previstos del 
Programa Conjunto, esto es algo reconocido tanto por la Agencias como por los socios 
costarricenses. 

 La coordinación presentó serios problemas durante el primer año del programa, destacando la  
centralización de la coordinación  en la capital y la alta rotación del personal de coordinación. Se 
han hecho esfuerzos por mejorar la situación, principalmente estableciendo  una estructura de 
gobernanza en la región Brunca y Comisión Regional de Competitividad  

 La amplia cobertura geográfica del Programa, en una región de alto grado de pobreza, dificulta y 
encarece los procesos de prestación de servicios empresariales.  

 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 
asociación) 

 

Plan de sostenibilidad: no 

 La sostenibilidad del programa se basa por un lado en que se inserta dentro de la política de 
priorización regional y temática del gobierno y que responde a una demanda de los actores 
locales. 

 Se están llevando a cabo alianzas estratégicas con actores clave de la región para garantizar la 
continuidad del apoyo al as iniciativas del programa.  

 La evaluación intermedia señaló la necesidad de reforzar la apropiación por parte de los actores 
locales tanto en el seno de las organizaciones involucradas como en los territorios indígenas.  

 

Escalabilidad e innovación 

 

 El Programa Conjunto brinda una oportunidad de posicionamiento,  innovación e incidencia en el 
marco de articulación de políticas públicas locales, y estatales en materia de desarrollo 
competitivo y sustentable en turismo rural y agroindustria 

 El programa tiene una elevada posibilidad de réplica, pero esto dependerá mucho de la 
capacidad que el PC para conseguir forjar alianzas, e involucrar adecuadamente a todos los 
actores locales, incluyendo la sociedad civil y el sector privado.  

Factores externos/ acciones 
de mitigación 

 Inestabilidad de contrapartes clave (JUDESUR) 

 La entrada de un nuevo Gobierno a partir del 8 de mayo 2010, con el lógico retraso en torno a la 
formulación de la Política Pública de Fomento a las Pymes y al Emprendedurismo. 
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Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: si 

La estrategia de comunicación es una herramienta que busca contribuir al logro de los objetivos del 
Programa Conjunto, promoviéndolo como un medio de desarrollo y a la vez posicionándolo ante 
públicos estratégicos, mediante acciones de promoción y comunicación. 

Su objetivo es divulgar los impactos-logros del Programa Conjunto y sensibilizar beneficiarios, 
instituciones y contrapartes de los seis cantones que integran la Región Brunca (Golfito, Corredores, 
Osa, Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón) para coadyuvar en el empoderamiento por parte de 
las comunidades y entidades, a manera de sentar bases de sostenibilidad del Programa Conjunto al 
finalizar su ejecución. 

En este sentido la estrategia busca visibilizar las contribuciones del Programa Conjunto al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y con ello propiciar  el conocimiento, la sensibilización y la 
apropiación del Programa Conjunto por parte de beneficiarios, comunidades, actores claves, 
tomadores de decisión y generadores de política pública en la Región. 

En el ámbito de la operacionalización la estrategia de comunicación establece acciones dentro de los 
tres componentes del Programa Conjunto a saber la mejora del entorno para desarrollar negocios, la 
competitividad de la base microempresarial regional en los sectores de turismo rural y agroindustria y 
la mejora de la capacidad innovadora de la Región. 

Los segmentos o públicos meta a los que está dirigida la estrategia de comunicación son: (a) 
Instituciones Públicas con ámbito nacional y/o regional y sus Programas, (b) Organismos 
Cooperantes de acciones de desarrollo regional/local, (c) organizaciones de base que agrupan 
iniciativas productivas en marcha, (d) los Gobiernos Locales de la Región y las organizaciones que 
agrupan su quehacer, (e) organizaciones regionales que canalizan y distribuyen fondos para el 
financiamiento de iniciativas de desarrollo, (f) sector académico con presencia regional, (g) cámaras 
empresariales con alcance regional, (h) comunicadores tanto regionales como nacionales y (i) la 
comunidad en general. 

 

Seguimiento y Evaluación El programa ha carecido de un sistema de monitoreo y seguimiento  orientado a la una estrategia y 
objetivos comunes. . Desde la OCR sí se ha realizado un esfuerzo por trazar una línea de base con 
dores orientados a medir las mejoras de los procesos emprendidos. Sin embargo todavía queda 
trabajo por realizar en términos de apropiación del sistema de monitoreo, identificación de 
beneficiarios y distribución de roles y tiempos.  

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas: octubre 2009, octubre 2010 Miembro/s: Jose Antonio Gonzalez, Regina 

Gallego 

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Cecilia Carballo 

Periodo: junio, 2011 

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 
 


