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NICARAGUA 
 

“De la Retórica a la Realidad”: 
Promoviendo la participación y los 
presupuestos sensibles a género 
(MDGF-1725-) 

 
 
 
 
 
 
 
  

IIgguuaallddaadd  ddee  GGéénneerroo  yy  EEmmppooddeerraammiieennttoo  

ddee  llaa  MMuujjeerr  
    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall::  UUSSDD88,,000000,,000000  

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  AAggeenncciiaa::   
UNIFEM: 1,204,606 
FAO: 476,685 
UNFPA: 1,673,193 
PNUD: 605,522 
UNICEF: 587,751 

UNCDF: 629,471 
OPS: 781,586 
ILO: 1,679,900 
PMA: 345,199 

EEnnttiiddaaddeess  gguubbeerrnnaammeennttaalleess  

ppaarrttiicciippaanntteess::  
INIM, MAGFOR, MITRAB, MINSA, INIFOM, INIDE, INATEC, MHCP, MIFIC-INPYME-FNI. 

FFeecchhaa  ddee  ccoommiieennzzoo::  

FFeecchhaa  ddee  ffiinn::  

EExxtteennssiióónn::  

Agosto 21, 2008 

Mayo 15, 2012 

9 meses 

 

DDeesseemmbboollssooss  Primer desembolso:  Agosto  21, 2008 USD2,974,743 

Segundo desembolso: Abril 07, 2010 USD3,039,678 

Tercer desembolso: Enero 12, 2011 USD1,965,579 

En breve: El Programa apoyara la implementación del Programa Nacional de Equidad de Género y tiene tres 
niveles de intervención con el fin de potenciar el impacto de la operativización del enfoque de género 
en las políticas públicas y la presupuestación con el enfoque de género: 1) Incorporar la perspectiva 
de género en los procesos de presupuestación nacional, particularmente de salud y trabajo para dar 
inicio a un proceso más amplio de presupuestación por resultados y con enfoque de género 2) 
Fortalecer el desarrollo local en 22 municipios a través de la incorporación de enfoque de género en 
la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y presupuestos por resultados. 3) 
Contribuir al empoderamiento de las mujeres en los 22 municipios facilitando acceso a mayores 
oportunidades de trabajo productivo digno y servicios sociales que fortalezcan la participación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 
municipios para su empoderamiento y participación plena en los 
ámbitos públicos y privados de la vida. 

 

 Incorporado el enfoque de género en la formulación e 
implementación de los planes de desarrollo municipal y de 
presupuestos por resultados en 15 municipios del país. 

 

 Incorporado el enfoque de género en las políticas y 
presupuestos nacionales, particularmente en las políticas y 
presupuesto de los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos 
ámbitos y disminución de la violencia de género. 

 

RReeggiioonneess  ddee  IInntteerrvveenncciióónn::  Estelí, San Nicolás, Matagalpa, Tuma-La Dalia, Jinotega. 

OODDMMss  MDG3 : TG4 ; MDG1 :  

                                                  

                                                                CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  PPrrooyyeeccttoo:: Vilma Arvizu                                   OOCCRR  PPuunnttoo  FFooccaall::  Deborah Sequeira 
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BBeenneeffiicciiaarriiooss  aa  llaa  ffeecchhaa::  Directos Indirectos 

  NNoo..  IInnssttiittuucciioonneess  

  NNoo..  MMuujjeerreess  

  NNoo..  HHoommbbrreess  

  NNoo..  GGrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

38 

3289 

4994 

3289 

54 

670 

66 

530 

EEssttaaddoo  En fase de extensión 

El programa comenzó con lentitud por diversas cuestiones relacionadas con los procesos de 
planificación, diversidad de procedimientos administrativos y liderazgo del programa. En la actualidad 
siguen persistiendo algunos de los problemas relacionados con los tiempos de los procedimientos 
administrativos y desembolso de fondos. Por otro lado algunas instituciones no cuentan con 
delegaciones descentralizadas en la costa Caribe limitando la capacidad de gestionar y dar 
seguimiento y acompañamiento técnico. También se incrementan los gastos operativos y atrasos en 
la ejecución por los procesos de desembolsos desde el nivel central hasta la municipalidad. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  sseeggúúnn  iinnffoorrmmee  

sseemmeessttrraall  ddee  jjuulliioo  22001111:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  

((ppoorr  rreessuullttaaddoo)) 

El Programa Conjunto ha contribuido a garantizar el ejercicio pleno de los derechos y al 
empoderamiento de las mujeres beneficiadas. Igualmente se ha incidido en la institucionalización de 
las prácticas de género, a través de las acciones de incorporación de las necesidades prácticas y 
estratégicas de mujeres y hombres en los presupuestos nacionales y Municipales. El INIM como 
Institución líder de la Política de Género se ha posicionado y ha obtenido un mayor reconocimiento de 
su rol, particularmente por el acompañamiento técnico que ha brindado a las Instituciones Públicas y 
a las mujeres organizadas en los territorios 

Resultado 1: Empoderamiento social y económico de las mujeres en 15 municipios 

 448 mujeres beneficiadas con microcréditos han mejorado sus ingresos y utilizan  nuevas 
tecnologías para las que han recibido formación.  

 5,713 mujeres se les ha brindado acceso a educación y a los servicios de salud sexual y 
reproductiva durante el desarrollo de 15 ferias municipales de la salud.  

 28 mujeres beneficiadas en años anteriores con el Bono Productivo fueron organizadas en 14 
nuevas cooperativas 

 2,320 mujeres capacitadas en género y desarrollo, nuevas metodologías e instrumentos para el 
fortalecimiento de sus capacidades técnicas, productivas y empresariales.  

 Mujeres empresarias y productoras de  los municipios de Jinotega, Dipilto, Estelí y Matagalpa 
fueron beneficiadas con 4 proyectos incluidos en los Presupuesto de Inversión Municipal, para 
apoyo a la comercialización de los productos generados por ellas mismas. 

 Complementariamente a dichas acciones, 14,222 niños y niñas mejoraron su situación 
alimentaria y nutricional con apoyo de los huertos escolares de las Escuelas. 

 

Resultado 2: Incorporado el enfoque de género en la formulación e implementación de los planes de 
desarrollo municipal 

 Participación de la mujer en la planificación municipal: se han apoyado procesos 

participativos de planificación para que las mujeres tengan oportunidad de incorporar sus 
prioridades y necesidades. Como resultado se aprobó en los Presupuestos de Inversión 
Municipal 2011, un monto total de US $84,421.24 dólares para la realización de 14 nuevos 
proyectos demandados y seleccionados por las mujeres organizadas en sus respectivos 
municipios, los cuales han iniciado su ejecución durante el primer semestre 2011.  
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 Seguimiento y evaluación de las prácticas de género a nivel municipal. Se ha incorporado 

una metodología de control social de la incorporación de prácticas de género en los 
Presupuestos Municipales y se capacitó a las municipalidades para facilitar su implementación.  
Adicionalmente se incorporaron indicadores de género en el Sistema de Evaluación de 
Desempeño Municipal (SIRDEM) del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 

 

Resultado 3:  Incorporado el enfoque de género en las políticas y presupuestos nacionales 

 Incorporación de prácticas de género en Instituciones Nacionales. El Instituto Nicaragüense 

de la Mujer (INIM) ha apoyado a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
Salud y Ministerio de Trabajo, en  la inclusión e institucionalización de las prácticas de género en 
12 programas del Presupuesto General de la República (7 de MINSA, 5 de MITRAB) y  en la 
formulación presupuestaria con prácticas de género, la guía para la elaboración del marco de 
gasto institucional para el mediano  plazo.  
 

 Creación de  dos Unidades de Género  en Ministerios de Hacienda y de Trabajo. Estas 

unidades han formulado y aprobado 5 Políticas Municipales de Género y una estrategia de 
género en la Región Autónoma Norte.  

 

 Incidencia política.  La Comisión Económica de la Asamblea Nacional, asumió el compromiso 

de mantener la incorporación de las prácticas de género en el Presupuesto, como una Agenda 
permanente de este Poder del Estado. 

 
 

 
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  
 

No aplica 

OObbsseerrvvaacciioonneess  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

 El alineamiento y apropiación son muy elevados a nivel nacional, aunque a nivel municipal 
todavía se puede mejorar la participación de las municipalidades en la programación de las 
actividades. 

 La coordinación entre el nivel central y los gobiernos regionales  es un reto, aunque gracias a las 
estructuras de gobernanza del programa ya se han conseguido notables avances.   

 

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

 

Armonización y alineamiento:  

 La actuación del GRUN en conjunto con el SNU tiene  como agenda nacional  trabajar  de 
acuerdo a las prioridades del país, a sus lineamientos y necesidades del territorio con 
participación de la población, el sector privado y la cooperación..  

 Los objetivos del PCG han sido alineados con las necesidades, prioridades del GRUN y 
coherente con  el mandato político y lineamientos de políticas públicas y del Plan Nacional de 
Desarrollo Humano, esto ha significado apropiación por parte del gobierno y ha sido asumido por 
las instituciones de acuerdo a las competencias que por ley les han asignado. 

 

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

 Se realizó un manual operativo para la implementación de programas conjuntos del FODM.  

 Hay acciones conjuntas focalizadas a capitalizar las historias de éxitos y ser retomados  por otros 
programas regulares y de las estrategias del UNDAF en su siguiente Plan de país. 
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Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

 La OCR ha tenido un rol muy importante, tanto de dinamización de diálogos de alto nivel político, 
como de seguimiento técnico desde su punto focal.  

 Dado que el país tiene 6 programas conjuntos, es posible mejorar la colaboración y transferencia 
de lecciones aprendidas de unos a otros.  

 Se han dado algunas iniciativas de coordinación y coherencia de estrategias entre los PCs en 
Nicaragua: 

Estudio sobre las  estrategias para el destino, uso y manejo de los Fondos Revolventes de 
microcréditos, asegurando la sostenibilidad de estos y su articulación con la política de género y 
la Ley de Igualdad de Derechos y oportunidades (LIDO).  

Plan de Comunicación e Incidencia para todos los programas conjuntos en las regiones 
autónomas de la Costa Caribe.  

Plataforma informática para el monitoreo y evaluación entre el PCG y el PCEJM. 

Se realizó un video inter - programático que identifica  experiencias exitosas y visibiliza el 
enfoque  de territorialidad para promover  resultados transformadores, sobre todo en la Costa 
Caribe donde intervienen  varios programas. 

 

Coordinación interagencial: 

 El Comité de Gestión lo lidera el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el UNFPA, Agencia líder. 
Se realizan reuniones mensuales de la Comisión Coordinadora y de los Equipos Operativos por 
Efectos de forma mensual, estos últimos previo a la reunión de la comisión coordinadora.  

 Los grupos operativos de los tres efectos  han sido un mecanismo de articulación en el nivel 
nacional y ha facilitado avanzar en la ejecución  y en la complementariedad de acciones. Ha sido 
un espacio  importante en la gestión del conocimiento y de monitoreo del Programa.  

 A nivel regional y municipal se crearon espacios donde convergen  todos los socios del PCG en 
el municipio y Región cuyo objetivo ha sido para el seguimiento y acompañamiento en algunos 
casos. 

 Los procedimientos y  gestiones administrativas de parte las agencias y el atraso en las 
rendiciones de fondos por parte de las Instituciones, sigue limitando los desembolsos y la 
ejecución. Es importante continuar con los esfuerzos de armonización de los procedimientos 
administrativos y financieros entre las Agencias del SNU, 

 Desde la oficina del Coordinador Residente se ha impulsado el desarrollo de un manual 
operativo para todos los programas.  

 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 
asociación) 

 

Plan de sostenibilidad: si 

 Acompañamiento financiero y técnico por parte de INIM-PNUD a las Secretarías Regionales de 
la RAAS y RAAN en coordinación con  las Comisiones Operativas Regionales y a 33 
instituciones de Gobierno Central para la elaboración  y ejecución de planes institucionales de 
género. 

 Se aprobaron 15 Ordenanzas Municipales para la incorporación de un porcentaje del 
presupuesto de ingresos para proyectos demandados por las mujeres.  

 A través del INIM se han realizado gestiones con el Banco Produzcamos y el MIFIC, para 
asegurar la atención integral a las mujeres que en el futuro se financien con el fondo revolvente 
de microcréditos establecido por el Programa y para que se formule una política sobre este tema 
en particular.   

 Los Gobiernos Municipales y Regionales están promoviendo la articulación entre actores para 
complementar acciones y recursos que fortalezcan la inclusión de las prácticas de género en los 
proyectos. 

 

Escalabilidad e innovación 

 

 

Factores externos/ acciones 
de mitigación 

 Los tiempos para la planificación anual del Programa, son posteriores a la formulación del plan 
anual operativo y del Presupuesto Anual de las instituciones, así como su inclusión en el 
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Presupuesto General de la República. En la mayoría de los casos, esto ha causado atrasos en 
los desembolsos a las Instituciones ejecutoras al inicio del año calendario. 

 

 

Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: si 

 Incidencia política. Las actividades de sensibilización y formación han incidido en la realización 

de acciones para la implementación de la política de género y la metodología para la 
incorporación de las prácticas de género en el Presupuesto General de la República, tanto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público como por la Comisión Económica de la Asamblea 
Nacional. 

 Empoderamiento de la mujer. Las actividades de sensibilización realizadas por el programa 

han logrado contribuir al empoderamiento de las mujeres en los Municipios y darle herramientas 
para que ejerzan incidencia ante las autoridades municipales y éstos apoyen sus iniciativas.  En 
algunos casos se han asignado recursos del presupuesto para proyectos de apoyo a las mujeres 
microempresarias en la comercialización de sus productos. 

 Se han desarrollado otros mecanismos de promoción a través de las ferias a nivel nacional, 
Regional y territorial, encuentros con  periodistas y comunicadores comunitarios  y han permitido 
visibilizar el aporte de las mujeres, encontrar nuevas oportunidades de mercado y relaciones 
entre las mujeres. 

 Información sobre el PC y Agenda ODMs. Se ha logrado generar mayor información respecto 

al aporte de los Programas Conjuntos para el logro de los ODM, especialmente el video inter 
programático, el cual ha tenido muy buenos resultados, especialmente para la difusión y 
contribución de los Programas Conjuntos. 

 

Seguimiento y Evaluación Este programa como la mayor parte de los programas conjuntos carecía de un sistema de 
seguimiento para la estrategia común y de manera integrada. La matriz de indicadores tuvo que ser 
revisada y las líneas de base se elaboraron más allá de la mitad del curso del programa. No obstante 
se han dado actividades de seguimiento desde la Unidad de Coordinación.  Se realizan misiones en 
conjunto con algunas de las Agencias. Todavía se deben realizar misiones conjuntas del gobierno y 
las Agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo la dispersión geográfica supone un reto a la hora 
de establecer un sistema de seguimiento cercano y es necesario dotarlo de suficientes recursos 
económicos.  

Hay espacios importantes de monitoreo y seguimiento a nivel municipal (Comité de coordinación 
municipal del Programa Conjunto y regional) (Comisión Operativa Regional de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur). 

En la actualidad se está aplicando un marco estratégico común para todos los programas en 
Nicaragua que comenzó a impulsarse en el 2011. Este marco trata de darle una lógica de 
seguimiento hacia resultados a los sistemas de monitoreo.  

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas: agosto 2009, marzo 2011 Miembro/s: Jose Antonio Gonzalez,  Regina 

Gallego 

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Francoise Coupal 

Periodo:  mayo, 2010 

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 
 


